Руководитель
регионального проекта —
Банчук Юрий Анатольевич
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(1) Цифровые технологии (Чукотский автономный округ)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
-	-	-	-
0 показателей в отчетном периоде, из них: - 0 достигнутых показателей.	*0 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.*	*0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00%*
			-

нет

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							