Руководитель
регионального проекта —
Гончарова Лариса Геннадьевна

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (Т6-77) Системные меры развития международной кооперации и экспорта "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
		-	-
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	-	*0,0000*
			-

-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., возрастающий	ФП	Единица	0	0	0		0	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.														
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2021	Условная единица	0	0	0	0			01.12.2021	01.12.2021	Гончарова Лариса Геннадьевна - Заместитель начальника Департамента - начальник Управления экономики	Отсутствует	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Чукотского автономного округа	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" на территории Чукотского автономного округа" Соглашение от г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения