П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Современная школа (Чукотский автономный округ)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Современная школа (Чукотский автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Боленков А.Г.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Пуртов И.М.</td><td colspan="3">Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	14,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	15,0000	15,0000	15,5000	16,0000	16,5000	16,5000	16,5000	16,5000	17,0000	18,0000	20,0000	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования Чукотского автономного округа. Введена в действие 1 школа, расположенная в с. Островное Билибинского района на 100 мест, в том числе с оснащением новых мест в организации средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															общеобразовательных программ. Обеспечено повышение доступности современных условий образования.	
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единица	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	6,0000	9,0000	-	-	В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2020 года на территории Чукотского автономного округа открыты и функционируют 8 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», как	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															структурные подразделения общеобразовательных организаций. На базе Центров «Точек роста» созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», для занятий проектной деятельностью, шахматами. С 2021 года в Российской Федерации создаются центры образования естественно-научной и технологической	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															направленностей «Точка роста». В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта "Образование" на территории Чукотского автономного округа в 2021 будут открыты 7 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». До конца 2021 в 29 общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа будут созданы такие центры.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															В них планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметам «Физика», « Химия», «Биология» с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности. В работу «Точек роста» включаются инициативные педагоги, которые прошли дистанционное обучение и сумеют	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитанияВсего в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2020 по 2024 год будет создано 37 центров различных направленностей.	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.	-	Место	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Реализованы мероприятия по модернизации	Строительство (реконструкция,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														инфраструктуры общего образования Чукотского автономного округа. Введена в действие 1 школа, расположенная в с. Лорино Чукотского района на 100 мест, в том числе с оснащением новых мест в организации средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ. Обеспечено повышение доступности современных условий образования.	техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.4	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения.	
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2020	-	-	-	-	-	504,0000	504,0000	-	-	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущест

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	ва
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	5,0000	6,8000	8,6000	9,5000	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Чукотского	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	профессиональным программам. Нарастающий итог														автономного округа по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. К концу 2024 года охват педработников и управленческих кадров Чукотского автономного округа составит 9,5 % от общей численности	
2.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	В Чукотском автономном округе создан Центр	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог														непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации», который обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих	работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.На сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПК (chao.chiroipk.ru) ведется постоянная актуализация информации о возможностях для повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.	
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных	-	Человек	3,0000	2021	-	-	-	-	3,0000	2,0000	1,0000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных	Обеспечено привлечение квалифицирован

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек														выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы	ных кадров

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	10 870,50	10 859,50	10 981,30	9 411,10	13 500,00	55 622,40
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	10 870,50	10 859,50	10 981,30	9 411,10	13 500,00	55 622,40
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	10 870,50	10 859,50	10 981,30	9 411,10	13 500,00	55 622,40
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	167 193,50	155 599,00	203 944,90	0,00	0,00	526 737,40
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	167 193,50	155 599,00	203 944,90	0,00	0,00	526 737,40
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	167 193,50	155 599,00	203 944,90	0,00	0,00	526 737,40
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Создано новых мест в общеобразователных организациях	0,00	10 000,00	297 364,80	133 717,30	0,00	0,00	441 082,10
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	10 000,00	297 364,80	133 717,30	0,00	0,00	441 082,10
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	10 000,00	297 364,80	133 717,30	0,00	0,00	441 082,10
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	379 593,00	1 011 833,20	0,00	1 391 426,20
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	379 593,00	1 011 833,20	0,00	1 391 426,20
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	379 593,00	1 011 833,20	0,00	1 391 426,20
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	11 018,20	0,00	0,00	0,00	11 018,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	11 018,20	0,00	0,00	0,00	11 018,20
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	11 018,20	0,00	0,00	0,00	11 018,20
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	12 000,00
2.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	12 000,00
2.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	12 000,00
2.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	188 064,00	474 841,50	734 236,50	1 025 244,30	15 500,00	2 437 886,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	188 064,00	474 841,50	734 236,50	1 025 244,30	15 500,00	2 437 886,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,30	10 981,30	10 981,30	10 981,30	10 981,30	10 981,30
1.2.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 944,90	203 944,90
1.3.	Создано новых мест в общеобразователных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 717,30	133 717,30
1.4.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 593,00	379 593,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,30	14 981,30	16 981,30	16 981,30	734 236,50	734 236,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Чукотский автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2020 года на территории Чукотского автономного округа открыты и функционируют 8 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», как структурные подразделения общеобразовательных организаций. На базе Центров «Точек роста» созданы условия для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»,	Нет	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							для занятий проектной деятельностью, шахматами. С 2021 года в Российской Федерации создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта "Образование" на территории Чукотского автономного округа в 2021 будут открыты 7 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». До конца 2021 в 29 общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа будут созданы такие центры. В них планируется реализация не только общеобразовательных программ по предметам «Физика», « Химия», «Биология» с обновленным содержанием и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							материально-технической базой, но и программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности. В работу «Точек роста» включаются инициативные педагоги, которые прошли дистанционное обучение и сумеют поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитанияВсего в Чукотском автономном округе в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2020 по 2024 год будет создано 37 центров различных направленностей.		
1.1.1	Контрольная точка "Разработаны,	-	30.03.2021	Взаимо	08	Шимоткина	Приказ 1.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Н.И.	Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 2) показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей на территории Чукотского автономного округа; 4) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							центров образования естественнонаучной и технологической направленностей. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей.		
1.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2020 году", значение: 0.0000	-	31.03.2021	11	02	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.05.2021	08	09	Пуртов И.М.	Прочий тип документа рееестр контрактов, заключенных по итогам закупок для создания и функционирования центров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2020 году", значение: 0.0000	-	30.06.2021	02	12	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2021	09	03	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	15.09.2021	12	10	Пуртов И.М.	Прочий тип документа реестр документов, подтверждающий приемку	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг", значение: 0.0000						поставленных материальных ценностей для обеспечения мероприятия по функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности		
1.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2020 году и открытых в 2021 году", значение: 0.0000	-	30.09.2021	03	13	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет информационно-аналитическая справка/отчет	-	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	10	13	Шимоткина Н.И.	Отчет информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятия	-	СУПД
1.1.10	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Шимоткина Н.И.	Приказ Приказ Департамента об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений Центра "Точка роста"	-	СУПД
1.1.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Шимоткина Н.И.	Приказ Приказ Департамента об утверждении инфраструктурного листа	-	СУПД
1.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Шимоткина Н.И.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)",	-	31.03.2022	10	13	Шимоткина Н.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.1.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	СУПД
1.1.17	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	15	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.1.18	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Приказ Приказ Департамента об утверждении комплексного плана	-	СУПД
1.1.19	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	СУПД
1.1.20	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»",	-	15.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа Информационное	-	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации		
1.1.21	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.09.2022	02	07	Шимоткина Н.И.	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	СУПД
1.1.22	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	18	20	Шимоткина Н.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и	-	30.11.2022	19	21	Шимоткина Н.И.	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирующих сущностей)", значение: 0.0000								
1.1.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»,", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Шимоткина Н.И.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра	-	31.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Точка роста»", значение: 0.0000				контрольными точками и отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	08.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа реестр	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Шимоткина Н.И.	Приказ 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 2)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3) типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей на территории Чукотского автономного округа; 4) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественнонаучной и технологической направленностей. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технологической направленностей.		
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2020-2022 годах"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2023	08	09	Пуртов И.М.	Прочий тип документа рееестр контрактов, заключенных по итогам закупок для создания и функционирования центров	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2020-2022 годах"	-	30.06.2023	02	12	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.32	Контрольная точка "Проведен	-	25.08.2023	09	03	Шимоткина	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"					Н.И.	аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации		
1.1.33	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.09.2023	12	10	Пуртов И.М.	Прочий тип документа реестр документов, подтверждающий приемку поставленных материальных ценностей для обеспечения мероприятия по функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2020-2022 годах и открытых в 2023 году"	-	30.09.2023	03	07	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.35	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет об осуществлении деятельности центров обраазования естественно-научной и технологической направленностей, цифрового и гуманитарного профилей	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	08.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Пуртов И.М.	Прочий тип документа реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.37	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.38	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	30.06.2024	07	09	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "	-	30.09.2024	08	06	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
1.1.40	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания	-	31.12.2024	09	Взаимосвязь с	Шимоткина Н.И.	Отчет об осуществлении деятельности центров	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуги (выполнения работы)"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		обраазования естественно-научной и технологической направленностей, цифрового и гуманитарного профилей		
1.2	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования Чукотского автономного округа. Введена в действие 1 школа, расположенная в с. Островное Билибинского района на 100 мест, в том числе с оснащением новых мест в организации средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ. Обеспечено повышение доступности современных условий образования.	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	30	Пуртов И.М.	Отчет информационно-аналитическая справка о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			выполнении мероприятия		
1.2.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг раелизации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятия	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены ", значение: 0.0000	-	30.11.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа информация о функционировании объекта	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа мероприятие выполнено	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пуртов И.М.	Прочий тип документа реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о функционировании объекта	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	10	Пуртов И.М.	Прочий тип документа реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	28	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о функционировании объекта	-	-
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразователных организациях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пуртов И.М.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования Чукотского автономного округа.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		Введена в действие 1 школа, расположенная в с. Лорино Чукотского района на 100 мест, в том числе с оснащением новых мест в организации средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ. Обеспечено повышение доступности современных условий образования.		
1.3.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Пуртов И.М.	Прочий тип документа заключение по результатам государственных экспертиз	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	20.09.2021	02	03	Пуртов И.М.	Прочий тип документа информация о внесении сведений о государственном контракте в реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок", значение: 0.0000								
1.3.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	14	08	Пуртов И.М.	Прочий тип документа разрешение на строительство объекта "Начальная школа в с. Лорино"	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о технической готовности объекта "начальная школа в с. Лорино"	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о завершении строительно-монтажных работ объекта	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.12.2022	04	12	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о введении объекта недвижимого имущества "начальная школа в с. Лорино" в эксплуатацию	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	30.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о государственной регистрации права на объект "начальная школа в с. Лорино"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.3.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа мероприятие выполнено	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о функционировании объекта строительства	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пуртов И.М.	Прочий тип документа реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о функционировании объекта строительства	-	-
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							фактором.		
1.4.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг по реализации мероприятия в 1 квартале 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг по реализации мероприятия ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг по реализации мероприятия ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг по реализации мероприятия", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг по реализации	-	30.12.2022	10	10	Пуртов И.М.	Отчет о реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятия в 2022 году", значение: 0.0000								
1.4.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о реализации мероприятия	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	02	04	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о реализации мероприятия	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	03	05	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о реализации мероприятия	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результ	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о реализации мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту", значение: 0.0000				атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет о введении в эксплуатацию	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Пуртов И.М.	Прочий тип документа реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	04	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о реализации мероприятия	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	05	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о реализации мероприятия	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа о реализации мероприятия	-	-
1.4.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пуртов И.М.	Отчет о введении в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
1.5	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технологий дистанционного и электронного обучения.		
1.5.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Прохождение курсов повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками образовательных организаций Чукотского автономного округа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.5.8	Контрольная точка "Внедрение методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о внедрении методик преподавания	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Прохождение курсов повышения квалификации преподавателей	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	07	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о прохождении курсов повышения квалификации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			атами и контрольными точкам и отсутствует			педагогическими работниками образовательных организаций Чукотского автономного округа		
1.5.10	Контрольная точка "Внедрение методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования,	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о внедрении методики преподавания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"				вует				
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	В Чукотском автономном округе создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации», который обеспечивает: - выстраивание единой	Нет	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.На сайте ГАУ ДПО ЧИРОиПК (chao.chiroipk.ru) ведется постоянная актуализация		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информации о возможностях для повышения квалификации педагогических и управленческих кадров.		
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Пуртов И.М.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на реализацию федерального проекта Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	31.03.2021	05	09	Шимоткина Н.И.	Приказ 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий: 1) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мастерства педагогических работников; 2) перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 3) типовое положение о деятельности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 4) месторасположение центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.3	Контрольная точка "Объявление закупок, товаров, работ , услуг для функционирования ЦНППМПР"	-	01.05.2021	08	10	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа извещение об объявлении закупок	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр"	-	01.06.2021	09	11	Шимоткина Н.И.	Прочий тип документа информация о внесении сведений о госконтракте в реестр	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России ", значение: 0.0000	-	25.08.2021	10	12	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства	-	30.09.2021	11	07	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников", значение: 0.0000								
2.1.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	СУПД
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.		-	-
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пуртов И.М.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		работников		
2.1.10	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.03.2022	01	07	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	08	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	-	30.09.2022	07	09	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000						непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.16	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования созданного Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет о функционировании ЦНППМПР в Чукотском АО	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.21	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования созданного Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет о функционировании ЦНППМПР в Чукотском АО	-	-
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пуртов И.М.	Обеспечено дополнительное	Нет	СУПД

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Чукотского автономного округа по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. К концу 2024 года охват педработников и управленческих кадров Чукотского автономного округа составит 9,5 % от общей численности		
2.2.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Шимоткина Н.И.	Отчет информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятия	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует					
2.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	27.12.2021	05	07	Шимоткина Н.И.	Отчет информационно-аналитическая справка о выполнении мероприятия	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Прохождение курсов ПК по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами ", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет о прохождении курсов ПК	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шимоткина Н.И.	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Справка Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	09	Шимоткина Н.И.	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пуртов И.М.	Приказ об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"		
2.2.9	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шимоткина Н.И.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)		
2.2.11	Контрольная точка "Прохождение курсов ПК по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами "	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шимоткина Н.И.	Отчет о прохождении курсов ПК	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Прохождение курсов ПК по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами "	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Шимоткина Н.И.	Отчет о прохождении курсов ПК	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пуртов И.М.	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.2	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения Росии по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	-
2.3.5	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пуртов И.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году	-	-
2.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Пуртов И.М.	Соглашение дополнительное соглашение с Министерством	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Чукотский автономный округ)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0	100	100
2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	11018.2	100	100

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	12000	3	3
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	23018.2	203	203

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
3	Участник регионального проекта	Шимоткина Н. И.	Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа	Пуртов И. М.	10
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
5	Участник регионального проекта	Шимоткина Н. И.	Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Пуртов И. М.	10

			Департамента образования и науки Чукотского автономного округа		
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
7	Участник регионального проекта	Шимоткина Н. И.	Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа	Пуртов И. М.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
9	Участник регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
10	Участник регионального проекта	Шимоткина Н. И.	Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и	Пуртов И. М.	10

			науки Чукотского автономного округа		
Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10
14	Участник регионального проекта	Шимоткина Н. И.	Начальник отдела общего и дополнительного образования Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа	Пуртов И. М.	10
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
15	Ответственный за достижение результата регионального	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник	Боленков А. Г.	10

	проекта		Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы		
16	Участник регионального проекта	Пуртов И. М.	Заместитель начальника Департамента, начальник Управления общего дополнительного образования и воспитательной работы	Боленков А. Г.	10