П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чукотский автономный округ)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Спорт-норма жизни (Чукотский автономный округ)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Боленков А.Г.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Тихомиров Е.А.</td><td colspan="3">Временно исполняющий обязанности начальника Департамента</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Поддержка физической культуры и спорта"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	42,6000	2020	0,0000	36,0000	42,7000	47,4000	50,2000	53,8000	56,0000	-	-	-
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	49,2000	2017	0,0000	52,0000	53,0000	54,0000	56,0000	58,0000	62,1000	-	-	-
1.3.	Число граждан, зарегистрированных в автоматизированной системе ВФСК ГТО (нарастающим итогом)	РП	Единица	15 000,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15 000,0000	16 000,0000	17 000,0000	-	-	-
1.4.	Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО от общего числа выполняющих нормативы	РП	Процент	48,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,0000	49,0000	50,0000	-	-	-
1.5.	Доля граждан Чукотского автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного	РП	Процент	43,0000	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,0000	45,0000	46,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):														

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	47,4000	47,7000	48,1000	48,4000	48,6000	48,8000	49,0000	49,2000	49,4000	49,6000	49,8000	50,2000
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	56,0000	56,0000
1.3.	Число граждан, зарегистрированных в автоматизированной системе ВФСК ГТО (нарастающим итогом)	РП	Единица	10 839,0000	11 185,0000	11 879,0000	12 226,0000	12 572,0000	12 919,0000	13 266,0000	13 613,0000	13 959,0000	14 306,0000	14 653,0000	15 000,0000
1.4.	Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО от общего числа выполняющих нормативы	РП	Процент	46,0000	46,0000	46,0000	46,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	47,0000	48,0000	48,0000
1.5.	Доля граждан Чукотского автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО):	РП	Процент	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000	42,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)															
1.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	1,0000	-	-	-	Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, путем закупки	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок.	
1.2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	Единица	0,0000	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Построены и введены в	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	.	Строительство

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	эксплуатацию объекты спорта региональной собственности															(реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.5	Физкультурно-спортивными организациями Чукотского автономного округа реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	-	Единица	-	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Грант предоставляется в форме субсидии в целях увеличения численности населения Чукотского автономного округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															числе среди детей и молодежи, среди граждан среднего и старшего возраста, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, оказания содействия развитию детско-юношеского спорта, массового спорта, национальных видов спорта и спортивного резерва в Чукотском автономном округе.	
1.6	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и	-	Единица	-	-	-	-	-	1,0000	16,00000	1,0000	1,0000	-	-	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия по	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий среди различных категорий населения														"Физкультурно-оздоровительная работа с населением" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															2019 года N 229, и расходуются по следующим направлениям: 1) проведение окружных, всероссийских, международных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении; 2) участие спортивных команд Чукотского автономного округа во всероссийских, межрегиональных и международных спортивных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															мероприятиях и физкультурных мероприятиях среди различных категорий населения, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении; 3) оплата расходов на оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта для реализации спортивных инициатив.	
1.7	Проведены спортивно-массовые мероприятия по национальным видам спорта	-	Единица	-	-	-	-	-	1,0 000	4,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															"Развитие и поддержка национальных видов спорта" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															2019 года N 229, и расходуются по следующим направлениям: 1) проведение окружных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий по национальным видам спорта, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении; 2) участие спортивных команд Чукотского автономного округа во всероссийских, межрегиональных и международных спортивных мероприятиях и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															физкультурных мероприятиях по национальным видам спорта, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении.	
1.8	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по национальным видам спорта	-	Единица	-	-	-	-	-	1,0 000	8,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															спортивных мероприятий Чукотского автономного округа (далее - спортивные мероприятия) связанных с проведением следующих мероприятий: 1) гонка на собачьих упряжках "Надежда"; 2) регата на кожаных байдарах "Берингия" и молодёжный спортивный фестиваль коренных народов Арктики "Берингийские Игры"; 3) гонка на оленьих упряжках "Эракор"; 4) гонка на оленьих	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															упряжках "Ръилет"; 5) молодёжный спортивный фестиваль коренных народов Арктики "Берингийские Игры".	
1.9	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по детско-юношескому и молодежному	-	Единица	-	-	-	-	-	1,0000	25,00000	1,0000	1,0000	-	-	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия "Развитие детско-юношеского и молодежного спорта" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	спорту														культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229, и расходуются по следующим направлениям: 1) проведение окружных, межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди детей и молодёжи,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															согласно перечню мероприятий установленного в соглашении; 2) участие спортивных команд Чукотского автономного округа в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях среди детей и молодёжи, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении.	
1.10	Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для	-	Единица	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия "Организация и	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности														проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229.	
1.11	Проведены массовые физкультурные мероприятия среди различных категорий населения.	-	Единица	-	-	-	-	-	1,0000	10,00000	1,0000	1,0000	-	-	Субсидия предоставляется за счет средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия "Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения" Подпрограммы "Поддержка физической	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма".	
1.12	Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	-	Единица	-	-	-	-	-	1,000	8,000	1,000	1,000	-	-	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия "Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229.	
1.13	Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино"	-	Единица	1,0000	2022	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
																недвижимого имущества

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	3 816,18	2 006,80	2 183,00	0,00	1 160,90	0,00	9 166,88
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	3 816,18	2 006,80	2 183,00	0,00	1 160,90	0,00	9 166,88
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	3 816,18	2 006,80	2 183,00	0,00	1 160,90	0,00	9 166,88
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	3 816,18	2 006,80	0,00	0,00	1 160,90	0,00	6 983,88
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	17 000,00	347 425,50	35 227,70	399 653,20
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	17 000,00	347 425,50	35 227,70	399 653,20
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	17 000,00	347 425,50	35 227,70	399 653,20
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Физкультурно-спортивными организациями Чукотского автономного	4 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	13 500,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	округа реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта							
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	4 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	13 500,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	4 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	13 500,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий среди различных категорий населения	4 112,60	2 751,90	10 188,60	14 250,00	13 750,00	13 750,00	58 803,10
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	4 112,60	2 751,90	10 188,60	14 250,00	13 750,00	13 750,00	58 803,10
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	4 112,60	2 751,90	10 188,60	14 250,00	13 750,00	13 750,00	58 803,10
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Проведены спортивно-массовые мероприятия по национальным видам спорта	14 300,00	2 600,00	4 470,30	10 000,00	9 300,00	9 300,00	49 970,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	14 300,00	2 600,00	4 470,30	10 000,00	9 300,00	9 300,00	49 970,30
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	14 300,00	2 600,00	4 470,30	10 000,00	9 300,00	9 300,00	49 970,30
1.5.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	14 300,00	2 600,00	4 470,30	10 000,00	9 300,00	9 300,00	49 970,30
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по национальным видам спорта	11 311,20	13 351,20	9 277,50	19 197,30	12 324,80	17 588,00	83 050,00
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	11 311,20	13 351,20	9 277,50	19 197,30	12 324,80	17 588,00	83 050,00
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	11 311,20	13 351,20	9 277,50	19 197,30	12 324,80	17 588,00	83 050,00
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные спортивные мероприятия и организовано участие	8 892,00	17 383,80	10 371,90	23 700,00	21 300,00	21 300,00	102 947,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по детско-юношескому и молодежному спорту							
1.7.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	8 892,00	17 383,80	10 371,90	23 700,00	21 300,00	21 300,00	102 947,70
1.7.1.1.	*бюджет субъекта*	8 892,00	17 383,80	10 371,90	23 700,00	21 300,00	21 300,00	102 947,70
1.7.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	3 974,00	2 596,30	20 724,80	5 000,00	4 700,00	4 700,00	41 695,10
1.8.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	3 974,00	2 596,30	20 724,80	5 000,00	4 700,00	4 700,00	41 695,10
1.8.1.1.	*бюджет субъекта*	3 974,00	2 596,30	20 724,80	5 000,00	4 700,00	4 700,00	41 695,10
1.8.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Проведены массовые физкультурные мероприятия среди различных категорий	0,00	1 900,00	5 400,00	5 400,00	1 900,00	1 900,00	16 500,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	населения.							
1.9.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	1 900,00	5 400,00	5 400,00	1 900,00	1 900,00	16 500,00
1.9.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	1 900,00	5 400,00	5 400,00	1 900,00	1 900,00	16 500,00
1.9.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0,00	3 000,00	2 135,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	14 135,00
1.10.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	3 000,00	2 135,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	14 135,00
1.10.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	3 000,00	2 135,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	14 135,00
1.10.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино"	2 500,00	6 107,20	56 311,20	0,00	0,00	0,00	64 918,40
1.11.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	2 500,00	6 107,20	56 311,20	0,00	0,00	0,00	64 918,40
1.11.1.1.	*бюджет субъекта*	2 500,00	6 107,20	56 311,20	0,00	0,00	0,00	64 918,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.11.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		53 405,98	53 197,20	122 562,30	100 547,30	416 361,20	108 265,70	854 339,68
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		53 405,98	53 197,20	122 562,30	100 547,30	416 361,20	108 265,70	854 339,68
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
1.1.	Поставлены комплекты спортивного оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.	Физкультурно-спортивными организациями Чукотского автономного округа реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.4.	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий среди различных категорий населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
1.5.	Проведены спортивно-массовые мероприятия по национальным видам спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.6.	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197,30

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по национальным видам спорта												
1.7.	Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по детско-юношескому и молодежному спорту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
1.8.	Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.9.	Проведены массовые физкультурные мероприятия среди различных категорий населения.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.10.	Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.11.	Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 547,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Чукотский автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	Результат "Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки "	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Суслова С.Н.	.	Нет	https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216868217/
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.	Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, путем закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок.	Да	https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216868217/
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 1 квартал"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.	Отчет	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	25.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2020 г."	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Тихомиров Е.А.	Постановление Приложение №32	-	garantf1://70543480.0/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует					
1.2.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.2021	01	03	Тихомиров Е.А.	Постановление Приложение 7	-	garantf1://45508724.0/
1.2.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2021	02, 02	04, 04	Тихомиров Е.А.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11.02.2019 № 777-08-2019-203	-	https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#RecipientAgreementPage
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2021 г.", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.3	Результат "Построены и введены	01.01.2024	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Тихомиров	.	Нет	https://project.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.А.			minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216868217/
1.3.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.3.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.3.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.3.8	Контрольная точка	-	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Тихомиров		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.А.			
1.3.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.3.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.4	Результат "Физкультурно-спортивными организациями Чукотского автономного округа реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта"	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.	Грант предоставляется в форме субсидии в целях увеличения численности населения Чукотского автономного округа,	Нет	https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи, среди граждан среднего и старшего возраста, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, оказания содействия развитию детско-юношеского спорта, массового спорта, национальных видов спорта и спортивного резерва в Чукотском автономном округе.		8216868217/
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.4.2	Контрольная точка		25.12.2022	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.5	Результат "Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий среди различных категорий населения"	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия по "Физкультурно-оздоровительная работа с населением" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической культуры и спорта"	Нет	https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216868217/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229, и расходуются по следующим направлениям: 1) проведение окружных, всероссийских, международных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении; 2) участие спортивных команд Чукотского автономного округа во всероссийских, межрегиональных и международных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях среди		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							различных категорий населения, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении; 3) оплата расходов на оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта для реализации спортивных инициатив.		
1.5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу ", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.5.5	Контрольная точка "Заключено	-	25.12.2023	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6	Результат "Проведены спортивно-массовые мероприятия по национальным видам спорта"	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия "Развитие и поддержка национальных видов спорта" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной	Да	https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216868217/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229, и расходуются по следующим направлениям: 1) проведение окружных, всероссийских и международных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий по национальным видам спорта, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении; 2) участие спортивных команд Чукотского автономного округа во всероссийских, межрегиональных и международных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях по национальным видам спорта, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	03	05	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.4	Контрольная точка	-	25.12.2021	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.12	Контрольная точка "Утверждено	-	25.12.2023	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.6.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.6.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.6.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.7	Результат "Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по национальным видам спорта"	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.	Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий Чукотского автономного округа (далее - спортивные мероприятия) связанных с проведением следующих мероприятий: 1) гонка на собачьих упряжках "Надежда"; 2) регата на кожаных байдарах "Берингия" и молодёжный спортивный фестиваль коренных народов Арктики "Берингийские Игры"; 3) гонка на оленьих упряжках "Эракор"; 4) гонка на оленьих упряжках "Ръилет"; 5) молодёжный спортивный фестиваль коренных народов Арктики "Берингийские Игры".		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.7.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу ", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.7.7	Контрольная точка "Заключено	-	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.8	Результат "Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по детско-	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Дьячков П.Е.	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия "Развитие детско-юношеского и молодежного спорта" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юношескому и молодежному спорту"			отсутствует	отсутствует		"Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229, и расходуются по следующим направлениям: 1) проведение окружных, межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди детей и молодёжи, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении; 2) участие спортивных команд Чукотского автономного округа в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и физкультурных мероприятиях среди детей и молодёжи, согласно перечню мероприятий установленного в соглашении.		
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.8.3	Контрольная точка "Заключено	-	25.12.2022	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.8.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.8.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.8.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу ", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.9	Результат "Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия "Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка физической культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229.		
1.9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.9.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.9.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.9.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.9.6	Контрольная точка	-	25.12.2023	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.9.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.9.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10	Результат "Проведены массовые физкультурные мероприятия среди различных категорий населения."	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.	Субсидия предоставляется за счет средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия "Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения" Подпрограммы "Поддержка физической культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма".	Нет	.
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.2	Контрольная точка "Утверждено	-	25.12.2021	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.10.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.1	Контрольная точка "Утверждено	-	25.12.2023	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.10.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.10.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.10.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.11	Результат "Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	01.01.2021	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дьячков П.Е.	Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятия "Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" регионального проекта "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" Подпрограммы "Поддержка	Нет	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							физической культуры и спорта" Государственной программы "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года N 229.		
1.11.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.11.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.11.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.11.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.11.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.11.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.11.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дьячков П.Е.		-	-
1.11.8	Контрольная точка	-	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Дьячков П.Е.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.12	Результат "Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино""	01.01.2021	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.	.	Нет	.
1.12.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.12.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.12.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.12.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.12.5	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.12.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.12.7	Контрольная точка "Техническая	-	23.12.2021	Взаимо	Взаимо	Тихомиров		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	готовность объекта, %", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Е.А.			
1.12.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.12.9	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.12.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.12.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-
1.12.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тихомиров Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.12.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тихомиров Е.А.		-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Чукотский автономный округ)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом											
Эгвекинот	0,00	2020	-	37,0000	38,1000	39,1500	40,1800	40,1800	0,0000	-	-
Чукотский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	57,0000	60,0000	65,0000	0,0000	0,0000	-	-
Анадырь	0,00	2020	-	0,0000	23,2600	23,2800	23,3000	23,3200	23,3400	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Чукотский автономный округ)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
Поставлены комплекты спортивного оборудования												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	2023	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анадырский муниципальный район	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Провиденский	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эгвекинот	Единица	0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проведены спортивно-массовые мероприятия по национальным видам спорта												
Справочно: в целом по субъекту	Единица	0		-	-	-	1,00	4,00	1,00	1,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)												
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анадырский муниципальный район	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Билибинский муниципальный район	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Провиденский	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский муниципальный район	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эгвекинот	Единица	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тихомиров Е. А.	Временно исполняющий обязанности начальника Департамента	Сысоев А. В.	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
2	Куратор	Боленков А. Г.	Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента	Копин Р. В.	2
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сысоев А. В.	Временно исполняющий обязанности начальника Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа	Копин Р. В.	10
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Суслова С. Н.	Заместитель начальника Департамента - начальник Финансово-экономического Управления	Сысоев А. В.	10
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно-массовой работы и физического воспитания	-	40
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тихомиров Е. А.	Временно исполняющий обязанности начальника Департамента	Сысоев А. В.	40

Физкультурно-спортивными организациями Чукотского автономного округа реализованы проекты в сфере физической культуры и спорта					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно-массовой работы и физического воспитания	-	40
Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий среди различных категорий населения					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно-массовой работы и физического воспитания	-	40
Проведены спортивно-массовые мероприятия по национальным видам спорта					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно-массовой работы и физического воспитания	-	40
Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные, физкультурные и спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по национальным видам спорта					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно-массовой работы и физического воспитания	-	40
Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по детско-юношескому и молодежному спорту					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно	-	40

			-массовой работы и физического воспитания		
Организация и проведение летней физкультурно-оздоровительной кампании для учащихся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно-массовой работы и физического воспитания	-	40
Проведены массовые физкультурные мероприятия среди различных категорий населения.					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно-массовой работы и физического воспитания	-	40
Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячков П. Е.	Заместитель начальника Управления спорта и туризма – начальник отдела спортивно-массовой работы и физического воспитания	-	40
Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино"					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тихомиров Е. А.	Временно исполняющий обязанности начальника Департамента	Сысоев А. В.	40