П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чукотский автономный округ)				
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Чукотский автономный округ)		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Боленков А.Г.		Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента		
Руководитель регионального проекта	Сысоев А.В.		Временно исполняющий обязанности начальника Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа		
Администратор регионального проекта					
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа"		
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры"		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	-	-	-	1	-	-	В рамках регионального и федерального бюджетов в 2023 году в Чукотском автономном округе будет создан 1 виртуальный концертный зал.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Чукотский автономный округ)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Результат "Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Сысоев А.В.	В рамках регионального и федерального бюджетов в 2023 году в Чукотском автономном округе будет создан 1 виртуальный концертный зал.	Нет источника данных
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Боленков А.Г.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 03 декабря 2019 г. № 054-2019-А30068-1/1	
			31.12.2024					

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Боленков А.Г.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 03 декабря 2019 г. № 054-2019-А30068-1/1	
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Боленков А.Г.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 03 декабря 2019 г. № 054-2019-А30068-1/1	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сысоев А. В.	Временно исполняющий обязанности начальника Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа	Копин Р. В.	10
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)					
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сысоев А. В.	Временно исполняющий обязанности начальника Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа	Копин Р. В.	10
3	Участник регионального проекта	Садовская М. Д.	Начальник сектора культуры	Сысоев А. В.	20