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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.367

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

0.461

Подтверждающие документы:1. "о

предоставлении комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП на базе

Центра «Мой бизнес» в рамках реализации

регионального проекта «Акселерация

субъектов малого и среднего

предпринимательства» по состоянию на 20

декабря 2020 года" Отчет от г. №б/н,

приложен файл.

105,63%0.4930.421 0.544 0.5151

0Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:1. "о

предоставлении консультационной

поддержки экспортеров в рамках реализации

регионального проекта «Акселерация

субъектов малого и среднего

предпринимательства» по состоянию на 20

декабря 2020 года" Отчет от г. №б/н,

приложен файл.Существует

риск:Недостижение показателя количество

субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств) координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП, Причина риска:

Ограничения в связи с распространением

новой коронавирусной инфекции,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2021г.Предлагаемые

решения:1. Основными причинами

0,00%00 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

недостижения являются ограничения,

введенные в 2020 году в связи с

распространением новой короновирусной

инфекции - отмена запланированных

выставочных мероприятий за рубежом, срок

исполнения 01.04.2021, -.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 54 917,85 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

54917.85

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45 734,5045 734,18

(03) Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а

также услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой

бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%0

1 100,0045 734,1845 734,50 0,00

45 734,5045 734,18

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 -100,0045 734,1845 734,50

45 734,5045 734,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 -100,0045 734,1845 734,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджетам муниципальных

образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 184,009 183,67

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку экспорта

субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в

2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.

единиц (нарастающим итогом) к 2024

году0

2 100,009 183,679 184,00 0,00

9 184,009 183,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 -100,009 183,679 184,00

9 184,009 183,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 -100,009 183,679 184,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

54 918,5054 917,85

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,0054 917,8554 918,50

54 918,5054 917,85бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,0054 917,8554 918,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

54 918,5054 917,85 0,00 100,0054 917,8554 918,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Чукотского автономного

округа включено 8 производственных субъектов МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП»

соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе:

по состоянию на 1 марта 2019 года – 2 единицы;

по состоянию на 1 марта 2020 года – 3 единицы;

по состоянию на 1 марта 2021 года – 3 единицы;

по состоянию на 1 марта 2022 года – 4 единицы;

по состоянию на 1 марта 2023 года – 5 единиц;

по состоянию на 1 марта 2024 года – 8 единиц.

Значение: 3,0000 Дата: 01.03.2020

1

2

В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Чукотского автономного

округа включено 8 производственных субъектов МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП»

соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе:

по состоянию на 1 марта 2019 года – 2 единицы;

по состоянию на 1 марта 2020 года – 3 единицы;

по состоянию на 1 марта 2021 года – 3 единицы;

по состоянию на 1 марта 2022 года – 4 единицы;

по состоянию на 1 марта 2023 года – 5 единиц;

по состоянию на 1 марта 2024 года – 8 единиц.

Значение: 3,0000 Дата: 01.03.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

3

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

2

4

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 5,0000 Дата: 20.12.2021

1

5

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0,0010 Дата: 20.12.2020

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В срок до 1 апреля 2024 года в реестр

производственных субъектов МСП -

потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП», по

предложению Чукотского

автономного округа включено 8

производственных субъектов МСП

(при условии запроса АО «Корпорация

«МСП» соответствующих

предложений от субъектов

Российской Федерации), в том числе:

по состоянию на 1 марта 2019 года –

2 единицы; по состоянию на 1 марта

2020 года – 3 единицы; по состоянию

на 1 марта 2021 года – 3 единицы; по

состоянию на 1 марта 2022 года – 4

единицы; по состоянию на 1 марта

2023 года – 5 единиц; по состоянию

на 1 марта 2024 года – 8 единиц.

Значение: 3, на дату 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "по включению в реестр производственных не менее 3

субъектов МСП" Письмо  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 3 из 3.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 01.03.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "по включению в реестр производственных не менее 3

субъектов МСП" Письмо  от г. №, приложен файл.

Запроса с АО "Корпорация "МСП" по включению не

менее 3 субъектов МСП Чукотского автономного округа
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

в реестр производственных субъектов МСП, не

поступало.

1.1.1 РРП

 Сформированы и направлены в АО

«Корпорация «МСП» предложения по

включению не менее 3 субъектов МСП

Чукотского автономного округа в

реестр производственных субъектов

МСП – потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков (при условии

запроса АО «Корпорация «МСП»

соответствующих предложений от

субъектов Российской Федерации)

01.03.2020 01.03.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "по включению в реестр производственных субъектов

МСП"   от г. №, приложен файл.

Запроса с АО "Корпорация "МСП" по включению не

менее 3 субъектов МСП Чукотского автономного округа

в реестр производственных субъектов МСП, не

поступало.

2.

В срок до 1 апреля 2024 года в реестр

производственных субъектов МСП -

потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП», по

предложению Чукотского

автономного округа включено 8

производственных субъектов МСП

(при условии запроса АО «Корпорация

«МСП» соответствующих

предложений от субъектов

Российской Федерации), в том числе:

по состоянию на 1 марта 2019 года –

2 единицы; по состоянию на 1 марта

2020 года – 3 единицы; по состоянию

на 1 марта 2021 года – 3 единицы; по

состоянию на 1 марта 2022 года – 4

единицы; по состоянию на 1 марта

2023 года – 5 единиц; по состоянию

на 1 марта 2024 года – 8 единиц.

01.03.2021 01.03.2021 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "по включению в реестр производственных субъектов

МСП" Письмо  от г. №, приложен файл.

Письмо с АО «Корпорация «МСП» по включению в

реестр не менее 3 производственных субъектов МСП, не

поступало

Предоставлена информация : 3 из 3.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 3, на дату 01.03.2021

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2021 01.03.2021 Лазутин А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "по включению в реестр производственных субъектов

МСП" Письмо  от г. №, приложен файл.

-

2.1.1 РРП

 Сформированы и направлены в АО

«Корпорация «МСП» предложения по

включению не менее 3 субъектов МСП

Чукотского автономного округа в

реестр производственных субъектов

МСП – потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков (при условии

запроса АО «Корпорация «МСП»

соответствующих предложений от

субъектов Российской Федерации)

01.03.2021 01.03.2021 Лазутин А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "по включению в реестр производственных субъектов

МСП" Письмо  от г. №, приложен файл.

3.

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

20.12.2020 21.12.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП на базе Центра «Мой бизнес»

в рамках реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства»  по состоянию на 20 декабря 2020

года" Отчет  от г. №б/н, приложен файл.

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 37.5 из 4. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "о промежуточных итогах достижения результата

предоставления субсидии и показателя, необходимого

для достижения результата предоставления субсидии по

состоянию на 01.04.2020" Отчет Некоммерческой
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 4, на дату

20.12.2020

организации "Фонд развития экономики и прямых

инвестиций Чукотского автономного округа" от

02.04.2020г. №373, приложен файл.

3.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.02.2020 13.01.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении в 2020 году субсидии на финансовое

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»"

Соглашение Некоммерческой организации «Фонд

развития экономики  и прямых инвестиций Чукотского

автономного округа» от 13.01.2020г. №05-01-08/3,

приложен файл.

Соглашение заключено 21.01.2020

3.1.1 РРП

 Нормативные правовые акты,

определяющие порядок и условия

заключения соглашения на

предоставление субсидии с единым

органом управлениями организациями

инфраструктуры в целях финансового

обеспечения затрат на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением

деятельности центра «Мой бизнес»,

10.02.2020 27.12.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии

некоммерческим организациям на финансовое

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра "Мой бизнес"

Правительста Чукотского автономного округа от

19.03.2019г. №137, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

актуализированы

3.1.2 РРП

 Единым органом управления

организациями инфраструктуры

представлена заявка и документы для

заключения соглашения на

предоставление субсидии в целях

финансового обеспечения затрат,

связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра

«Мой бизнес»

14.02.2020 13.01.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на предоставление субсидии"  некоммерческой

организации "Фонд развития экономики и прямых

инвестиций Чукотского автономного округа" от

13.01.2020г. №7, приложен файл.

3.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Плотникова О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП на базе Центра «Мой бизнес»

в рамках реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства»  по состоянию на 20 декабря 2020

года" Отчет  от г. №б/н, приложен файл.

-

3.2.1 РРП

 Организовано предоставление

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

20.12.2020 20.12.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП на базе Центра «Мой бизнес»

в рамках реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства»  по состоянию на 20 декабря 2020

года" Отчет  от г. №б/н, приложен файл.

4.

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

20.12.2021 20.12.2021 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП на базе Центра «Мой бизнес»
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 5, на дату

20.12.2021

в рамках реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства»  по состоянию на 20 декабря 2020

года" Отчет  от г. №, приложен файл.

-

Предоставлена информация : 37.4 из 5. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "о промежуточных итогах достижения результата

предоставления субсидии и показателя, необходимого

для достижения результата предоставления субсидии по

состоянию на 01.04.2020" Отчет Некоммерческой

организации "Фонд развития экономики и прямых

инвестиций Чукотского автономного округа" от

02.04.2020г. №373, приложен файл.

4.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.02.2021 14.02.2021 Шадрина Л. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении из окружного бюджета

Некоммерческой организации «Фонд развития экономики

и прямых инвестиций Чукотского автономного округа»

субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением деятельности центра
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Мой бизнес»" Соглашение  от г. №, приложен файл.

-

4.1.1 РРП

 Нормативные правовые акты,

определяющие порядок и условия

заключения соглашения с единым

органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением

деятельности центра «Мой бизнес»,

актуализированы

10.02.2021 10.02.2021 Лазутин А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии

некоммерческим организациям на финансовое

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра "Мой бизнес"

Постановление  от 19.03.2019г. №137, приложен файл.

-

4.1.2 РРП

 Единым органом управления

организациями инфраструктуры

представлена заявка и документы для

заключения соглашения на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением

деятельности центра «Мой бизнес»

14.02.2021 14.02.2021 Лазутин А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении из окружного бюджета

Некоммерческой организации «Фонд развития экономики

и прямых инвестиций Чукотского автономного округа»

субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением деятельности центра

«Мой бизнес»" Соглашение  от г. №б/н, приложен файл.

5.

Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного развития

в моногородах. Количество субъектов

МСП в моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит

4511 единиц (нарастающим итогом)

Значение: 0, на дату 20.12.2020

20.12.2020 30.09.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающие сведения" Иное Департамент

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа  от 30.09.2020г. №-,

приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в

20.12.2020 01.04.2021 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении консультационной поддержки
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0.001, на дату 20.12.2020

экспортеров в рамках реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства»  по состоянию на 1 декабря  2020

года" Отчет  от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение результата количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке центров

координации поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП, Причина риска: Ограничения в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления:

01.04.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Основными причинами недостижения результата

являются ограничения, введенные в 2020 году в связи с

распространением новой короновирусной инфекции -

отмена запланированных выставочных мероприятий за

рубежом. По условиям заключенного с

Минэкономразвития России соглашения о

предоставлении  субсидии, в случае недостижения в 2020

году установленного значения результата регионального

проекта субъект Российской Федерации вправе устранить

допущенные нарушения в срок до 1 апреля 2021 года.

Учитывая наличие данного права, достижение

установленного значения результата планируется в 1

квартале 2021 года., срок исполнения 01.04.2021, -.

Просрочка 102 дня.

Предоставлена информация : 0 из 0.001.

6.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.05.2020 28.04.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из окружного бюджета

некоммерческим организациям на финансовое
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включено в реестр соглашений)

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра поддержки экспорта"

Соглашение  от г. №, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Нормативные правовые акты,

определяющие порядок и условия

заключения соглашения с единым

органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

обеспечением консультационной

поддержки экспортеров,

актуализированы

15.04.2020 24.04.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из

окружного бюджета некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и

(или) обеспечением деятельности центра поддержки

экспорта"  Правительства Чукотского автономного

округа от 24.04.2020г. №192, приложен файл.

6.1.2 РРП

 Единым органом управления

организациями инфраструктуры

представлена заявка и документы для

заключения соглашения на финансовое

обеспечение затрат, связанных с

обеспечением консультационной

поддержки экспортеров

30.04.2020 28.04.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявление на предоставление субсидии"

Некоммерческой организации "Фонд развития экономики

и прямых инвестиций Чукотского автономного округа"

от 28.04.2020г. №436, приложен файл.

6.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 01.04.2021 Шадрина Л. П.

В работе.

Просрочка 102 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении консультационной поддержки

экспортеров в рамках реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства»  по состоянию на 20 декабря  2020

года" Отчет  от г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение результата количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке центров (агенств)
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

координации поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП, Причина риска: Ограничения в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции,

Вероятность: 30%, ожидаемая дата наступления:

01.04.2021г.; Сутевые: Недостижение результата

количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке центров (агенств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП

Предлагаемые решения:

1. Основными причинами недостижения результата

являются ограничения, введенные в 2020 году в связи с

распространением новой короновирусной инфекции -

отмена запланированных выставочных мероприятий за

рубежом. По условиям заключенного с

Минэкономразвития России соглашения о

предоставлении  субсидии, в случае недостижения в 2020

году установленного значения результата регионального

проекта субъект Российской Федерации вправе устранить

допущенные нарушения в срок до 1 апреля 2021 года.

Учитывая наличие данного права, достижение

установленного значения результата планируется в 1

квартале 2021 года., срок исполнения 30.03.2021, -.

-

6.2.1 РРП

 Организовано предоставление

консультационной поддержки

экспортерам

20.12.2020 01.04.2021 Лазутин А. Г.

В работе.

Просрочка 102 дней.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении консультационной поддержки

экспортеров в рамках реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства»  по состоянию на 20 декабря 2020

года" Отчет  от г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение результата количество субъектов МСП,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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факт/прогнозплан

№
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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Уровень

контроля

3

выведенных на экспорт при поддержке центров (агенств)

координации поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП, Причина риска: Ограничения в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции,

Вероятность: 30%, Сутевые: Недостижение результата

количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке центров (агенств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП

Предлагаемые решения:

1. Основными причинами недостижения результата

являются ограничения, введенные в 2020 году в связи с

распространением новой короновирусной инфекции -

отмена запланированных выставочных мероприятий за

рубежом. По условиям заключенного с

Минэкономразвития России соглашения о

предоставлении  субсидии, в случае недостижения в 2020

году установленного значения результата регионального

проекта субъект Российской Федерации вправе устранить

допущенные нарушения в срок до 1 апреля 2021 года.

Учитывая наличие данного права, достижение

установленного значения результата планируется в 1

квартале 2021 года., срок исполнения 30.03.2021, -.
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Рис. 1. "(I5-77) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом
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Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом
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Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
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Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
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