
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гридчин Валерий Иванович

_____________

(подпись)

"(81) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 4 достигнутых результатов.

34 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 34 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1272327,61 тыс. руб., 90,87%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда (нарастающим

итогом), возрастающий

Отклонения отсутствуют

0 0,57 0,5941.1. 0,57

ЕдиницаРП

Количество расселенных

многоквартирных домов

согласно утвержденному

реестру аварийных

многоквартирных домов,

признанных таковыми до 1

января 2017 года,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

0 43 481.2. 43

Задача. Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратны

х метров

ФП

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для проживания

жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

0 10,2 10,62.1. 10,2

Квадратны

й метр

РП

Площадь жилых помещений,

приобретенных у

застройщиков в

многоквартирных домах,

Отклонения отсутствуют

0 9,5 10,62.2. 9,5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

необходимых для

переселения граждан из

аварийного жилищного

фонда, возрастающий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Значение: 3,4900 Дата:

31.12.2021

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

https://ais.ref

ormagkh.ru

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

х адресных

программ по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

части

достижения

целевых

показателей

по

расселяемой

площади и

переселяемы

м гражданам

Выполнено.выполнено

Предоставлена

информация : 4,272 из

3,49. Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет

по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных

адресных программ по

переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда в

части достижения

целевых показателей

по расселяемой

площади и

переселяемым

гражданам" Отчет

Фонда ЖКХ от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20213,49

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 4,2723,491.1

Обеспечена

Бочкарев

Письмо о Выполнено. исполнено

31.12.2021 10.12.20211.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

согласовани

и

скорректиро

ванных

значений

целевых

показателей

федеральног

о проекта

Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании

скорректированных

значений целевых

показателей

федерального проекта

" Письмо

Департамента

промышленной

политики ЧАО от

07.12.2021г. №04-

01/6091, приложен

файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии на

обеспечение

устойчивого

сокращения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии на

обеспечение

устойчивого

сокращения

31.12.2021 30.06.20211.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

непригодног

о для

проживания

жилого

фонда из

окружного

бюджета

бюджету

Анадырског

о

муниципаль

ного района

Чукотского

автономного

округа

непригодного для

проживания жилого

фонда из окружного

бюджета бюджету

Анадырского

муниципального

района Чукотского

автономного округа"

Соглашение

Департамента

промышленной

политики ЧАО от

09.04.2021г. №41,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии на

обеспечение

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилого

фонда из

окружного

бюджета

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии на

обеспечение

устойчивого

сокращения

непригодного для

проживания жилого

фонда из окружного

бюджета бюджету

муниципального

образования

Билибинский

муниципальный район

" Соглашение

Департамента
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

Билибински

й

муниципаль

ный район

промышленной

политики ЧАО от

29.06.2021г. №64,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное АКТ_

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ

обследовани

я МКД

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "АКТ_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

обследования МКД"

Иное МО Чукотский

МР от 22.09.2021г. №8,

приложен файл.

31.12.2021 23.09.20211.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

х адресных

программ по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

части

достижения

целевых

показателей

по

расселяемой

площади и

переселяемы

м гражданам

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет

по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных

адресных программ по

переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда в

части достижения

целевых показателей

по расселяемой

площади и

переселяемым

гражданам" Отчет

Фонда ЖКХ от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.1.K.4

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Решение

Решение о

рассмотрени

и заявки на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Решение о

31.12.2021 04.06.20211.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

предоставле

ние

финансовой

поддержки

за счет

средств

государстве

нной

корпорации

– Фонда

содействия

реформиров

анию

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

(далее –

Фонд) на

реализацию

этапа 2021-

2022 годов

регионально

й адресной

программы

по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

рассмотрении заявки

на предоставление

финансовой поддержки

за счет средств

государственной

корпорации – Фонда

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства (далее –

Фонд) на реализацию

этапа 2021-2022 годов

региональной адресной

программы по

переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда

«Обеспечение

устойчивого

сокращения

непригодного для

проживания

жилищного фонда в

Чукотском

автономном округе»"

Решение Правления ГК

Фонда ЖКХ от

03.06.2021г. №1079,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Обеспечени

е

устойчивого

сокращения

непригодног

о для

проживания

жилищного

фонда в

Чукотском

автономном

округе»

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Закон Закон

Чукотского

автономного

округа от 12

апреля 2021

г. N 19-ОЗ

"О внесении

изменений в

Закон

Чукотского

автономного

округа "Об

окружном

бюджете на

2021 год и

на плановый

период 2022

и 2023

годов"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Чукотского

автономного округа от

12 апреля 2021 г. N 19-

ОЗ "О внесении

изменений в Закон

Чукотского

автономного округа

"Об окружном

бюджете на 2021 год и

на плановый период

2022 и 2023 годов""

Закон Правительства

ЧАО от 12.04.2021г. №

19-ОЗ, приложен файл.

31.12.2021 13.04.20211.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к Договору

от «13»

июня 2019

года №

62/ПС о

предоставле

нии и

использован

ии

финансовой

поддержки

за счет

средств

государстве

нной

корпорации

– Фонда

содействия

реформиров

анию

жилищно-

коммунальн

ого

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к Договору

от «13» июня 2019

года № 62/ПС о

предоставлении и

использовании

финансовой поддержки

за счет средств

государственной

корпорации – Фонда

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства на

переселение граждан

из аварийного

жилищного фонда"

Соглашение ГК Фонда

ЖКХ от 07.06.2021г.

№7/62/ПС, приложен

файл.

31.12.2021 07.06.20211.1.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства на

переселение

граждан из

аварийного

жилищного

фонда

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

х адресных

программ по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

части

достижения

целевых

показателей

по

расселяемой

площади и

переселяемы

м гражданам

Выполнено. выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет

по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных

адресных программ по

переселению граждан

из аварийного

жилищного фонда в

части достижения

целевых показателей

по расселяемой

площади и

переселяемым

гражданам" Отчет

Фонда ЖКХ от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211.1.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62275332-ff64-404e-8e38-b5c49501c932?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vBtJxZppx4qSGYp39jeS1aJbe6w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Значение: 7,3600 Дата:

31.12.2022

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

https://ais.ref

ormagkh.ru

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 9,89 из

7,36. Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Акт приема-передачи

Администрация от

24.11.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20239,89

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 9,897,361.2

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

https://ais.ref

ormagkh.ru

Письмо о

согласовани

и

скорректиро

ванных

значений

целевых

показателей

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании

скорректированных

значений целевых

показателей

федерального проекта"

Письмо Департамент

промышленной

политики ЧАО от

07.12.2021г. №04-

01/6091, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20221.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/62275332-ff64-404e-8e38-b5c49501c932?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vBtJxZppx4qSGYp39jeS1aJbe6w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Письмо о

согласовани

и

скорректиро

ванных

значений

целевых

показателей

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании

скорректированных

значений целевых

показателей

федерального проекта"

Письмо Департамент

промышленной

политики ЧАО от

07.12.2021г. №04-

01/6091, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20221.2.K.2

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Письмо о

согласовани

и

скорректиро

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании

31.12.2022 31.12.20221.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

ванных

значений

целевых

показателей

федеральног

о проекта

скорректированных

значений целевых

показателей

федерального проекта"

Письмо Департамент

промышленной

политики ЧАО от

07.12.2021г. №04-

01/6091, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Письмо о

согласовани

и

скорректиро

ванных

значений

целевых

показателей

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании

скорректированных

значений целевых

показателей

федерального проекта"

Письмо Департамент

промышленной

31.12.2022 31.12.20221.2.K.4



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

политики ЧАО от

07.12.2021г. №04-

01/6091, приложен

файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. Просрочка

38 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

администрация от

22.03.2022г. №26,

приложен файл.

31.12.2022 09.02.20231.2.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8ce2675-4579-467f-9b4a-82eaf7a27af1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yh82f8nGQGGwQQdGpnlo4Q1T9y0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. Просрочка

38 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

администрация от

22.03.2022г. №26,

приложен файл.

31.12.2022 08.02.20231.2.K.6

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Бочкарев

Виктор

Васильевич

Соглашение

Соглашение

Выполнено. Просрочка

365 дней. Выполнено

Исполнение

31.12.2022 31.12.20231.2.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8ce2675-4579-467f-9b4a-82eaf7a27af1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yh82f8nGQGGwQQdGpnlo4Q1T9y0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecbcf6ea-a4d0-4f55-8fb1-af85c50b3546?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=voVGaZ1E4EmIeYZHCrIkuq5zsmc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3bce37b8-a57d-47a3-a2b4-6d2c9e10de34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sy0XhJ3LLy7UpVvH7rqVJvwReuA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

- Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение "

Соглашение

Госудасртвенная

корпорпация Фонд

содействмя

реформирпованию

жилищно-

коммунального

хозяйства от

03.03.2022г. №

9/62/ПС, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено. Просрочка

38 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Акт приема-передачи

администрация от

20.03.2022г. №26,

приложен файл.

31.12.2022 10.02.20231.2.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3bce37b8-a57d-47a3-a2b4-6d2c9e10de34?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sy0XhJ3LLy7UpVvH7rqVJvwReuA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37696d7c-1725-4c4a-9b77-62b9480cb786?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=buukoieD797At%2F0SioUmUA7U3IY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Значение: 9,8900 Дата:

31.12.2023

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

https://ais.ref

ormagkh.ru

Иное

Разрешение

Выполнено.Риск снят:

Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 31.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

31.12.2023 31.12.20239,89

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 9,899,891.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37696d7c-1725-4c4a-9b77-62b9480cb786?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=buukoieD797At%2F0SioUmUA7U3IY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/897a24b9-6d2d-4ade-9603-477cf0598622?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OxQ3VpaQRx%2FoRyfw%2BACFPRHKEh4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Предоставлена

информация : 9,89 из

9,89. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение" Иное

Администрация от

31.07.2023г. №87-

509305-001-2023,

приложен файл.

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Постановлен

ие

постанвлени

е

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

31.12.2023 31.12.20231.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/897a24b9-6d2d-4ade-9603-477cf0598622?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OxQ3VpaQRx%2FoRyfw%2BACFPRHKEh4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be4170bf-4f65-482b-97f0-0605c65d9461?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YyxvAUYF3WbNZloCyKMU96Ee4VE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"постанвление"

Постановление

првавительство от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

Бочкарев

Виктор

Соглашение

соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

31.12.2023 31.12.20231.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be4170bf-4f65-482b-97f0-0605c65d9461?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YyxvAUYF3WbNZloCyKMU96Ee4VE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8c8985e-0710-487b-b55d-00458dde75df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NNomnllOHeGCq03aDzSvZOSgnU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8c8985e-0710-487b-b55d-00458dde75df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NNomnllOHeGCq03aDzSvZOSgnU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

департамент от

31.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет Отчет

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

31.12.2023 31.12.20231.3.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Администрация

от 31.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Отчет Отчет

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 31.12.2023,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

31.12.2023 31.12.20231.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Администрация

от 31.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление

правительство от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.20231.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Закон О

бюджете

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

31.12.2023 31.12.20231.3.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

бюджете" Закон Дума

от 08.12.2023г. №76,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Соглашение

соглашение

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 01.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

31.12.2023 31.12.20231.3.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение"

Соглашение

департамент от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Отчет отчет

Выполнено. Риск снят:

отклонения

отсутствуют, Причина

риска: отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

31.12.2023 31.12.20231.3.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e5d7d99-4201-4a68-84ef-aafd981e56ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dd76ja12boAGJYjL4b%2FBbcACEqo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd7760a5-4c72-4a86-ab38-babdb243e9e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hkm2Ke7BdQAiAfyo0A1ulBZAW9A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

наступления:

02.01.2024г. Принятые

меры: 1. отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 02.01.2024,

Бочкарев Виктор

Васильевич - Временно

исполняющий

обязанности

Заместителя

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальника

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет администрация

от 31.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Мероприятия,

Бочкарев

Постановлен Выполнено. Просрочка

01.02.2023 29.12.20231.3.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd7760a5-4c72-4a86-ab38-babdb243e9e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Hkm2Ke7BdQAiAfyo0A1ulBZAW9A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbbe2afc-6bd0-4ce2-b307-ffbe29ab07d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vdTuw8RQfExRPdVWCSkLQJ8xWyQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предусмотренные

соглашением,

проведены

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

ие

постановлен

ие

331 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление

правительство от

01.02.2023г. №170,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

https://ais.ref

ormagkh.ru

Отчет Отчет

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 10,7 из

10,2. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет ППК ФРТ от

04.12.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 29.12.202410,7

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 10,710,21.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbbe2afc-6bd0-4ce2-b307-ffbe29ab07d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vdTuw8RQfExRPdVWCSkLQJ8xWyQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39f5977e-81d1-441c-9a32-1a637fa01979?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vkMUYDssY%2BgH%2FhACvZ3ePCnlWM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 10,2000

Дата: 31.12.2024

начальник

Департамент

а

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.20241.4.K.1

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.20241.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39f5977e-81d1-441c-9a32-1a637fa01979?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3vkMUYDssY%2BgH%2FhACvZ3ePCnlWM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac64766a-747d-4f47-8732-905497f064b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KQLENOCKBAneV5sd0Ou6AhjLriU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/499c53ed-1c05-4e83-818f-048695474ec0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CT1K7SfGiRfQ9J%2FElXkN6Aeg6fE%3D


33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.20241.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/499c53ed-1c05-4e83-818f-048695474ec0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CT1K7SfGiRfQ9J%2FElXkN6Aeg6fE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0862e2d0-debe-4933-b4fd-dc802307068d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sFf2EWP8PvcsZHSyHkjR1cCzneg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.20241.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0862e2d0-debe-4933-b4fd-dc802307068d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sFf2EWP8PvcsZHSyHkjR1cCzneg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84831b1c-6bd1-401a-b68a-164fb9002397?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9LcqiiGKzjGPV%2BHY9hQnVtq7Apw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.20241.4.K.5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

31.12.2024 28.12.20241.4.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84831b1c-6bd1-401a-b68a-164fb9002397?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9LcqiiGKzjGPV%2BHY9hQnVtq7Apw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a210227-4dfe-4fe9-ab7f-f4cea2edca66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PWPmu3sTzd9gbMH6BXdYpzZ5RF0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b802902-326e-4e73-8505-7c5b65e7f9eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ErDWTF2WSTJYbz4kvwTzASPCM6E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

Мероприятия,

предусмотренные

соглашением,

проведены

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Иное .

Выполнено. Просрочка

331 дней. Риск снят:

Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

04.10.2024г. Принятые

меры: 1. Отклонения

отсутствуют, срок

01.02.2024 29.12.20241.4.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b802902-326e-4e73-8505-7c5b65e7f9eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ErDWTF2WSTJYbz4kvwTzASPCM6E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52d74cea-eeb5-4841-96f8-f97bc3220f51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XWlu1WfZ%2FADO4ylHieTfauh0M4w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 04.10.2024,

Гридчин Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

Соглашение

Договор

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор" Соглашение

ППК ФРТ от

13.06.2019г. №62/ПС,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20241.4.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52d74cea-eeb5-4841-96f8-f97bc3220f51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XWlu1WfZ%2FADO4ylHieTfauh0M4w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb302643-9188-4a06-903c-289c06dd6bd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kMdlxNBKLudnv7O%2B%2Bz28%2FUcwTiQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

Иное .

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "." Иное

. от 28.12.2024г. №.,

приложен файл.

31.12.2024 28.12.20241.4.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb302643-9188-4a06-903c-289c06dd6bd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kMdlxNBKLudnv7O%2B%2Bz28%2FUcwTiQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e867e6f-c0d3-4da9-a139-0501420b231a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=czHnhB%2FCOgsfqRRrhBWe6pbPSXA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e867e6f-c0d3-4da9-a139-0501420b231a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=czHnhB%2FCOgsfqRRrhBWe6pbPSXA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

2 659 959,301.1 90,871 272 327,611 400 088,53 649 141,631 400 088,53

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда ,

код направления расходов:67483,

674840

2 659 959,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 90,871 272 327,611 400 088,53 649 141,631 400 088,53

2 659 959,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

88,701 689 309,381 904 610,60 0,001 904 610,60

2 659 959,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

93,441 432 420,001 532 923,70 0,001 532 923,70

2 659 959,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

98,741 015 438,231 028 401,63 649 141,631 028 401,63

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 659 959,30 90,871 272 327,61

2 659 959,30

2 659 959,30

1 432 420,00

2 659 959,30 98,741 015 438,23

0,00 0,000,00

2 659 959,30 93,44

1 400 088,53 649 141,631 400 088,53

1 400 088,53 649 141,631 400 088,53

1 532 923,70 0,001 532 923,70

1 028 401,63 649 141,631 028 401,63

0,00 0,000,00

1 904 610,60 0,001 904 610,60

90,871 272 327,61

88,701 689 309,38


