
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Фоминых Вероника Игоревна

_____________

(подпись)

"(41) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

8 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 8 достигнутых показателей.

18 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 3 достигнутых результатов.

12 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом, возрастающий

0 2

производительнос

ть.рф

31.1. 2

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и

представителей региональных

команд, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

0 56

производительнос

ть.рф

741.2. 56

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех

лет участия в проекте,

возрастающий

База отсутствует

0 50 ФНС России501.3. 50

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

0 2

производительнос

ть.рф

31.4. 2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

0 0

производительнос

ть.рф

01.5. 0

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

0 36

производительнос

ть.рф

541.6. 36

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

0 0

производительнос

ть.рф

01.7. 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

0 20

производительнос

ть.рф

201.8. 20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2022

Фоминых

Вероника

Игоревна -

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономическ

ого анализа

Департамент

а экономики

и

инвестиций

Чукотского

автономного

округа

производите

льность.рф

Иное

Информация

о проектах

по

повышению

производите

льности

труда

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

проектах по

повышению

производительности

труда" Иное от г. №,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

0 001.1

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

Фоминых

Вероника

Игоревна -

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

производите

льность.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.2023

Условная

единица

0 11.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Управления

экономическ

ого анализа

Департамент

а экономики

и

инвестиций

Чукотского

автономного

округа

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Фоминых

Вероника

Игоревна -

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

производите

льность.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.20231.2.K.1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

производите

льность.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.20231.2.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.20231.2.K.3

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.20231.2.K.4

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

Фоминых

Вероника

Игоревна -

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

производите

льность.рф

Завершено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №L2-41-

2023/001 от

18.01.2023.

31.12.2024

Условная

единица

0 011.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Управления

экономическ

ого анализа

Департамент

а экономики

и

инвестиций

Чукотского

автономного

округа

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Фоминых

Вероника

Игоревна -

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

производите

льность.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.20241.3.K.1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

производите

льность.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.20241.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.20241.3.K.3

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2023/001 от

18.01.2023.

31.12.20241.3.K.4

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/002 от

27.02.2021.

30.06.2023

Условная

единица

0 01.4



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

начальник

Управления

экономики



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,0000 Дата:

30.06.2023

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/002 от

27.02.2021.

28.06.2024

Условная

единица

0 01.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

28.06.2024

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/002 от

27.02.2021.

30.12.2024

Условная

единица

0 01.6



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

30.12.2024

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/002 от

27.02.2021.

30.06.2021

Условная

единица

0 01.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

Управления

экономики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2021

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/002 от

27.02.2021.

30.06.2022

Условная

единица

0 01.8



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

30.06.2022

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Отчет Отчет

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №L2-41-

2021/003 от

25.11.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет от г. №,

приложен файл.

15.09.2020 30.06.2020

Условная

единица

0 001.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

15.09.2020

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

-

Иное

Информация

о создании

потоков-

образцов на

предприятия

х

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №L2-41-

2021/003 от

25.11.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

30.06.2021 30.06.20210

Условная

единица

0 001.10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

30.06.2021

экономики

создании потоков-

образцов на

предприятиях" Иное от

г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

30.06.2022

Условная

единица

0 01.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

30.06.2022

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

30.06.2023

Условная

единица

0 01.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

30.06.2023

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

30.06.2023

1.12.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений)

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

28.06.2024

Условная

единица

0 01.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

28.06.2024

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

28.06.2024

1.13.K.

1

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Фоминых

Вероника

Игоревна -

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

28.06.2024

1.13.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Управления

экономики

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №L2-41-

2021/003 от

25.11.2021.

30.12.2024

Условная

единица

0 001.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

30.12.2024

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Фоминых

Вероника

Игоревна -

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

30.12.2024

1.14.K.

1

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

30.06.2022

Условная

единица

0 01.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 0,0000

Дата: 30.06.2022

Управления

экономики

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 0,0000

Дата: 30.06.2023

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

30.06.2023

Условная

единица

0 01.16

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

30.06.2024

Условная

единица

0 01.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 0,0000

Дата: 30.06.2024

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 0,0000

Гончарова

Лариса

Геннадьевна

-

Заместитель

начальника

Департамент

а -

начальник

Управления

экономики

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

41-2021/003 от

25.11.2021.

31.12.2024

Условная

единица

0 01.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2024


