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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ЕдиницаРП

Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории субъекта

Российкой Федерации

(накопительным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

информации" Письмо

Департамент

промышленной политики

от 09.09.2021г. №01-03/358,

приложен файл.

1.1. 0 2 2 2

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное

Департамент от

14.04.2021г. №1/КЖЦ-21,

приложен файл.

1.2. 0 7 7 7

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

рассмотрении

возможности" Письмо

АО

Алексинстройконструкц

ии от 14.10.2021г. №02/01-

03/5018, приложен файл.

Существует риск:

Отсутствие возможности

исполнения, Причина

риска: Поставщик

1.3. 0 10 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оборудования не

включен в реестр новых

технологий,

Вероятность: 100%,

Сутевые: последствий не

наступило Принятые

меры: 1. направлено

письмо с предложением,

срок исполнения

12.12.2022. Поставщику

оборудования было

направлено письмо о

рассмотрении вопроса

по подачи документов

для включения в Реестр

новых технологий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российкой Федерации (накопительным итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000

2,0000

1,00000,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000

РП Единица 2,0000

2,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 10,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

0,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

7,0000

100,00000,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Внедрение новых

технических требований и

стандартов обустройства

автомобильных дорог, в

том числе на основе

цифровых технологий,

направленных на

устранение мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отчет

Иное ГБУ

ДЭУ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ГБУ ДЭУ" Иное ГБУ

"ДОРОЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННО

Е УПРАВЛЕНИЕ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА" от

09.09.2021г. №01-

03/358, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Штука 0 11

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

отчет

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационное

письмо" Иное ГБУ ДЭУ

ЧАО от 09.09.2021г. №

01-03/358.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационное

письмо" Иное ГБУ ДЭУ

ЧАО от 09.09.2021г. №

01-03/358.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационное

письмо" Иное ГБУ ДЭУ

ЧАО от 09.09.2021г. №

01-03/358, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационное

письмо" Иное ГБУ ДЭУ

ЧАО от 09.09.2021г. №

01-03/358.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

1.1.

5

Утвержден перечень

участков автомобильных

дорог, на которых будут

внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

ориентированные на

применение

энергосберегающих

технологий освещения

автомобильных дорог

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационное

письмо" Иное ГБУ ДЭУ

ЧАО от 09.09.2021г. №

01-03/358.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

0,000,00

(01) Внедрение новых

технических требований и

стандартов обустройства

автомобильных дорог, в том

числе на основе цифровых

технологий, направленных на

устранение мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00


