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регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Чукотский автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Чукотский автономный округ)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бочкарев В.В.

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства,

начальник Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа

Бочкарев В.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства,

начальник Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие транспортной

инфраструктуры Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети

автомобильных дорог"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество внедренных

интеллектуальных

транспортных систем на

территории субъекта

Российкой Федерации

(накопительным итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ЕдиницаРП -

--

1.3.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 20,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество внедренных интеллектуальных

транспортных систем на территории субъекта

Российкой Федерации (накопительным

итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 2,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.3. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - 0,0

000

Подготовлен

статус-отчет об

установке

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения (в 2018 -

111 %, в 2019 - 111

%., в 2020 - 133 %,

в 2021 - 133 %, в

2022 - 166 %, в

2023 - 188 %, в

2024 - 211 %)

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -0,0

000

0,0

000

-

1.2

Внедрение новых Штука

- - 1,0 1,0 -

Подготовлен отчет Обеспече

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технических

требований и

стандартов

обустройства

автомобильных

дорог, в том числе на

основе цифровых

технологий,

направленных на

устранение мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий.

Нарастающий итог

000 000

о внедрении

интеллектуальных

транспортных

систем,

ориентированных

на применение

энергосберегающи

х технологий

освещения

автомобильных

дорог

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.3

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения .

Штука

- - - - 0,0

000

Подготовлен

статус-отчет о

размещении

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

межмуниципально

го, местного

значения (в 2019 -

90 шт., в 2020 - 138

шт., в 2021 - 197

шт., в 2022 - 252

шт., в 2023 - 303

шт., в 2024 - 366

шт.)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Внедрение новых технических требований

и стандартов обустройства

автомобильных  дорог, в том числе на

основе цифровых технологий,

направленных на устранение мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

1.1

10 000,005 000,00 0,000,00 0,00 15 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 000,005 000,00 0,000,00 0,00 15 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 000,005 000,00 0,000,00 0,00 15 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 5 000,00 0,00 10 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 15 000,00

0,00 10 000,005 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Внедрение новых технических

требований и стандартов обустройства

автомобильных  дорог, в том числе на

основе цифровых технологий,

направленных на устранение мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Чукотский автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Внедрение новых

технических требований и

стандартов обустройства

автомобильных дорог, в том

числе на основе цифровых

технологий, направленных на

устранение мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий"

Подготовлен отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

ориентированных на

применение

энергосберегающих

технологий освещения

автомобильных дорог

Бочкарев В.В.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетНет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Быков А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --



11

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Быков А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Быков А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

 

-

Быков А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Быков А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Быков А.В.

31.12.2020

05 07 --

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Быков А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Быков А.В.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Бочкарев В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Бочкарев В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Бочкарев В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Бочкарев В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утвержден

перечень участков

автомобильных дорог, на

которых будут внедрены

интеллектуальные транспортные

системы, ориентированные на

применение энергосберегающих

технологий освещения

автомобильных дорог", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

ориентированных на

применение

энергосберегающих

технологий освещения

автомобильных дорог

-

Бочкарев В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения "

Подготовлен статус-отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения (в 2019 -

90 шт., в 2020 - 138 шт., в

2021 - 197 шт., в 2022 - 252

шт., в 2023 - 303 шт., в 2024

- 366 шт.)

Бочкарев В.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетНет

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

-

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Увеличение

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года"

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения (в 2018 -

111 %, в 2019 - 111 %., в

2020 - 133 %, в 2021 - 133 %

, в 2022 - 166 %, в 2023 -

 188 %, в 2024 - 211 %)

Бочкарев В.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчетНет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

18

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных

на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 30

3 Участник регионального

проекта

Титов В. Е. Начальник Государственного

казенного учреждения

Чукотского автономного

округа "Управление

автомоибльных дорог

Чукотского автономного

округа"

Бочкарев В. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Маркелов И. В. начальник отдела

Государственной инспекции

безопасности дорожного

движения Управления

Министерства внутренних дел

Российской Федерации по

Чукотскому автономному

округу

Смирнов А. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

Копин Р. В. 30



промышленной политики

Чукотского автономного

округа

6 Участник регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 30

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 30


