Аналитическая записка

Информация о ходе реализации Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» за 12 месяцев 2019 года.
В соответствии с постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.14 г. № 493 (с изменениями и дополнениями от 21 января 2015 г., 9 февраля, 13 апреля, 8 июля 2016 г., 16 февраля, 23 мая 2017 г., 29 декабря 2017 г., 21 февраля 2019г., 16 мая 2019г., 8 августа 2019г.) на реализацию Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» в 2019 году по плану было утверждено 446 631,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 446 631,9 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. профинансировано 445 064,5 тыс. рублей, исполнение 99 %.
Государственная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» включает три Подпрограммы:

1. В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера» в 2019 году было утверждено по плану  196 818,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  196 833,8  тыс. рублей, на 31.12.2019 г. профинансировано  196 816,9  тыс. рублей, исполнение 99 %.
2. В подпрограмме «Пожарная безопасность и противопожарная защита» в 2019 году по плану было утверждено  11 357,5  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 11 357,5 тыс. рублей, на 01.10.2019 г. профинансировано 11 357,0  тыс. рублей, исполнение 100 % .
3. В подпрограмме «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» в 2019 году по плану было утверждено 238 455,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  238 440,6  тыс. рублей на 31.12.2019 г. профинансировано   236 890,6 тыс. рублей, исполнение 99 %.
Проведена претензионная работа по факту просрочки поставки товара и просрочки исполнения работ по 6 (шести) Государственным контрактам выставлена пеня на общую сумму 53 597,68 (Пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 68 копеек. На 31.12.2019 года в бюджет Чукотского АО Поставщиками и Подрядчиками полностью выплачена вся выставленная пеня на сумму 53 597,68 (Пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 68 копеек. 
В рамках реализации Подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера» за 12 месяцев 2019 года были выполнены следующие мероприятия:

п. 1. Основное мероприятие: "Развитие и совершенствование материально-технической базы поисково-спасательных формирований"

п.п. 1.1. Оснащение поисково-спасательного отряда современной спасательной техникой, оборудованием и средствами спасения – по плану утверждено 5 750,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 356,3 тыс. рублей, профинансировано 6 356,3 тыс. рублей, на 31.12.2019 профинансировано 6 356,3 тыс. рублей, исполнение 100 %.
По результатам проведения электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме:
- Заключен Государственный контракт на поставку внедорожного транспортного средства с дополнительной комплектацией (ТРЭКОЛ) ГК № 08885000002190000680001 от 03.06.2019г. на сумму 5 222,7 тыс. рублей. Доставка товара по 30.09.2019г. На 01.10.2019 Оплата не произведена. Товар доставлен 10.10.2019г. Выставлена пеня за просрочку поставки товара на сумму 10 967,77 рублей. Пеня оплачена полностью 22.10.2019 г. На 25.11.2019 г. оплата ГК произведена в полном объеме.
- Заключен Государственный контракт на поставку всесезонных гусениц и кронштейнов крепления всесезонных гусениц на ATV в комплекте для Квадроцикла STELS GUEPARD ГК № 03882000002190000100001 от 28.06.2019г. на сумму 245,0 тыс. рублей. Доставка товара по 30.09.2019г. На 01.10.2019г.  Оплата не произведена. Товар доставлен 05.11.2019г. Выставлена пеня за просрочку поставки товара на сумму 1 857,92 рублей. Пеня оплачена полностью 06.11.2019 г.  На 25.11.2019 г. оплата ГК произведена в полном объеме.
- Заключен Государственный контракт на поставку снегохода ГК № 08885000002190002130001  от 29.07.2019 г. на сумму 673,5 тыс. рублей. (Снегоход «Tayga Patrul» 800 SWT, Модель ODES V 800) Товар доставлен в сентябре 2019г. Оплата  произведена в полном объеме в сентябре 2019г. 
На сумму 212,3 тыс. рублей были Заключены Договора в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупки малого объема (далее - Закупки) (до 01 июля 2019 года Закупки до 100 тыс. рублей, с 01 июля 2019 года Закупки до 300 тыс. рублей.) в эту сумму входят следующие Закупки:
- Договор №7 от 22.04.2019г. на поставку мотопомпы и рукавов на сумму 88,0 тыс. рублей (Мотопомпа с всасывающим и выходным рукавами 1 шт.). Товар доставлен. Оплата  произведена в полном объеме в июне 2019г.; 
- Договор № 107-19 от 15.07.2019г. приобретение навигаторов на сумму 124,3 тыс. рублей. (2 навигатора «GARMIN»). Товар приобретён и доставлен. Оплата  произведена в полном объеме в июле 2019г. 
п.п. 1.2. Оснащение поисково-спасательного отряда обмундированием и средствами индивидуальной защиты - утверждено 0,0 тыс. рублей.
п. 2. Основное мероприятие: "Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа"

п.п. 2.1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112» -  по плану было утверждено 9 064,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 9 064,3 тыс. рублей, на 31.12.2019 профинансировано 9 064,1 тыс. рублей (из них 3 374,6 тыс. рублей кредиторская задолженность за 2018 год), исполнение 100 %.

По результатам проведенных открытых электронных аукционов:

- Заключен Государственный контракт на оказание услуг по созданию и внедрению подсистемы обеспечения информационной безопасности Системы-112 на территории Чукотского автономного округа (ПОИБ  Системы-112 ) ГК № 08885000002190000760001 от 03.06.2019г. (срок оказания услуг по 01.11.2019 г.) на сумму 5 099,5 тыс. рублей. 01.11.2019 Контракт исполнен. Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт на оказание услуг по интеграции системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Чукотского автономного округа с государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» ГК № 08885000002190000690001 от 17.05.2019г. на сумму 590,0 тыс. рублей. Контракт исполнен в августе 2019г. На 01.10.2019 оплата  произведена в полном объеме.

п.п. 2.2. Развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - утверждено 0,0 тыс. рублей.

п.п. 2.3. Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166 - по плану было утверждено 6 580,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 6 580,2 тыс. рублей, профинансировано 6 580,2 тыс. рублей (из них 580,2 тыс. рублей кредиторская задолженность за 2018 год), на 31.12.2019 исполнение 100 %.
По результатам проведенных открытых электронных аукционов:

- Заключен Государственный контракт № 0188200000418000412-0084623-01 от 25.01.2019г. на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166. Контракт исполнен. Оплата  произведена в полном объеме.
п.п. 2.4. Подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - по плану было утверждено 155 000,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 155 015,0 тыс. рублей, профинансировано 155 006,5 тыс. рублей, из них 75 000,0 тыс. рублей кредиторская задолженность за 2018 год, исполнение 100 %.

По результатам проведенных открытых электронных аукционов:

- Заключен Государственный контракт на Создание и внедрение опытного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Чукотского автономного округа (235 000,0 тыс. рублей) № 26 от 26.09.2018г. в 2019 г. на сумму 80 000,0 тыс. рублей. Государственный контракт разбит на 3 этапа до 31.12.2020 года. Оплата за 2 этап произведена в декабре 2019 года.
 На сумму 6,5 тыс. рублей были Заключены Договора в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупки малого объема (далее - Закупки) (до 01 июля 2019 года Закупки до 100 тыс. рублей, с 01 июля 2019 года Закупки до 300 тыс. рублей.) в эту сумму входят следующие Закупки:

- Договор № 253-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 500,00 рублей; 

- Договор № 254-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 
- Договор № 255-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 
- Договор № 256-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 
- Договор № 257-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 
- Договор № 258-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 
- Договор № 259-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 
- Договор № 260-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 

- Договор № 261-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 
- Договор № 262-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 26.09.2019 на 157,84 рубля; 
- Договор № 281-ПРт-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 17.10.2019 на 3305,00 рубля; 

- Договор № 291/19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 08.10.2019 на 157,84 рубля; 

- Договор № 292/19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 08.10.2019 на 157,84 рубля; 

- Договор № 293/19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 08.10.2019 на 157,84 рубля; 

- Договор № 294/19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 08.10.2019 на 157,84 рубля; 

- Договор № 291/19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (видеонаблюдения) от 08.10.2019 на 550,00 рублей.
п.п. 2.5. Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств Системы "112" - по плану было утверждено 17 717,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 17 717,4 тыс. рублей, На 01.10.2019г. профинансировано  17 709,3 тыс. рублей.  Исполнен на 99,9%.
По результатам проведенных открытых электронных аукционов:

- Заключен Государственный контракт № 08885000002190000420001 от 29.04.2019г. на сумму 1 040,0 тыс. рублей. На оказание услуг по предоставлению доступа к узлу обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (УОЭВОС) для работы Системы-112 Чукотского автономного округа на 2019 год.  Контракт исполнен. Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 08885000002190000310001 от 30.04.2019г. на сумму 7 456,1 тыс. рублей. Оказание услуг по организации и передачи данных на основе виртуальной частной сети, выделенного доступа к сети Интернет в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа. Оплата  произведена в полном объеме; 
- Заключен Государственный контракт № 08885000002190002120001 от 05.08.2019г. на сумму 7 418,7 тыс. рублей. Оказание услуг по организации и передачи данных на основе виртуальной частной сети, выделенного доступа к сети Интернет в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа. Контракт исполнен. Оплата  произведена в полном объеме.
п. 3. Основное мероприятие: "Создание резерва материальных ресурсов Чукотского автономного округа в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

п.п. 3.1. Приобретение и доставка средств индивидуальной защиты для населения - по плану было утверждено 757,6  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 757,6 тыс. рублей, на 31.12.2019 профинансировано 757,5 тыс. рублей (из них 757,5 тыс. рублей кредиторская задолженность за 2018 год по Государственному контракту № 0188200000418000336-0084623-01 от 14.10.2018г. Поставка респираторов от радиационного загрязнения в г. Певек.), исполнение 100 %.
п.п. 3.2. Приобретение и доставка медицинских средств радиологической защиты – утверждено 0,0 рублей.

п.п. 3.3. Приобретение и доставка резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера - по плану было утверждено 1 345,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 345,7 тыс. рублей, профинансировано 1 345,7 тыс. рублей. (1 257,7) Из них 88,0 тыс. рублей кредиторская задолженность за 2018 год (Договор №18 от 07.09.2018г. Поставка палатки трехслойной) На 01.10.2019 г. исполнено 100%.
По результатам проведенных открытых электронных аукционов и запроса котировок в электронной форме:

- Заключен Государственный контракт № 5 от 16.02.2019г. на сумму 329,9 тыс. рублей. На поставку бензиновых генераторов для нужд Государственного казённого учреждения «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа».  Товар поставлен в июле. Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 08885000002190000720001 от 27.05.2019г. на сумму 927,8 тыс. рублей. На поставку раскладушек и матрасов резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Товар поставлен в июле. Оплата  произведена в полном объеме.
п.п. 3.4.  Проведение предварительного отбора участников закупок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:

В соответствии со ст. 80 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Управлением проведен предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. По итогам предварительного отбора, распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2019 года № 491-рп, утвержден Перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Чукотского автономного округа, путем проведения запроса котировок.

п.4. Основное мероприятие: "Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"
п.п. 4.1. Создание электронного информационно-образовательного комплекса – утверждено 0,0 рублей.

В рамках реализации Подпрограммы «Пожарная безопасность и противопожарная защита» за 12 месяцев 2019 года были выполнены следующие мероприятия:
п. 2. Основное мероприятие: "Развитие материально-технической базы подразделений противопожарной службы и добровольной пожарной охраны"

п.п. 2.1. Оснащение подразделений противопожарной службы пожарно-техническим вооружением, специальной и вспомогательной техникой, боевой одеждой и снаряжением - по плану было утверждено  8 259,7  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 8 259,7 тыс. рублей, профинансировано  8 259,4  тыс. рублей.  Исполнено на 100%.

По результатам проведенных открытых электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме:

- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000060001 от 31.05.2019г. на сумму 364,9 тыс. рублей. На поставку портативных радиостанций для нужд «УГЗ и ППС ЧАО». Товар поставлен в июле. Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 08885000002190000740001 от 07.06.2019г. на сумму 4 552,9 тыс. рублей. На поставку пожарного автомобиля. На 01.10.2019г. Оплата не произведена. Товар доставлен 05.11.2019г. Выставлена пеня за просрочку поставки товара на сумму 34 526,20 рублей. Пеня оплачена полностью 06.11.2019 г. На 25.11.2019 г. оплата ГК произведена в полном объеме.

- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000070001 от 19.06.2019г. на сумму 258,0 тыс. рублей. На поставку специальной одежды для Противопожарной службы Чукотского автономного округа. Товар поставлен в июле. Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000090001 от 28.06.2019г. на сумму 167,0 тыс. рублей. На поставку аппаратов дыхательных автономных со сжатым воздухом с ремонтным комплектом. Товар поставлен в сентябре. Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 08885000002190001190001 от 01.07.2019г. на сумму 493,9 тыс. рублей. На поставку пожарных дымососов, для нужд Государственного казённого учреждения «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа». Товар поставлен в июле. Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000110001 от 18.07.2019г. на сумму 378,0 тыс. рублей. На поставку боевой одежды и снаряжения в количестве 6 наименований  по 17 штук в ГКУ «ПСЧ № 1 ППС ЧАО». Товар поставлен в октябре 2019г. Оплата  произведена;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000120001 от 18.07.2019г. на сумму 400,3 тыс. рублей. На поставку боевой одежды и снаряжения в количестве 6 наименований по 18 штук в ГКУ «ПСЧ № 2 ППС ЧАО». Товар поставлен в октябре 2019г. На 25.11.2019г. Оплата произведена;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000130001 от 18.07.2019г. на сумму 355,8 тыс. рублей. На поставку боевой одежды и снаряжения в количестве 6 наименований по 16 штук в ГКУ «ПСЧ № 3 ППС ЧАО». Товар поставлен в октябре 2019г. На 25.11.2019г. Оплата произведена;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000140001 от 18.07.2019г. на сумму 113,8 тыс. рублей. На поставку боевой одежды и снаряжения в количестве 3 наименований по 18 штук в ГКУ «ПСЧ № 4 ППС ЧАО». Товар поставлен в октябре 2019г. Оплата произведена;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000150001 от 18.07.2019г. на сумму 333,6 тыс. рублей. На поставку боевой одежды и снаряжения в количестве 6 наименований по 15 штук в ГКУ «ПСЧ № 11 ППС ЧАО». Товар поставлен в октябре 2019г. Оплата произведена;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000170001 от 18.07.2019г. на сумму 313,9 тыс. рублей. На поставку специальной одежды в ГКУ «ПСЧ № 4 ППС ЧАО» в количестве 4 наименований  по 18 штук. Допоставка была произведена в декабре 2019г. Выставлена пеня за просрочку поставки товара на сумму 3 073,60 рублей. Пеня оплачена полностью 18.12.2019 г. Оплата ГК произведена в полном объем;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000180001 от 07.08.2019г. на сумму 258,0 тыс. рублей. На поставку установки противопожарной высокого давления (ЕРМАК), товар поставлен в октябре. Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000190001 от 07.08.2019г. на сумму 268,9 тыс. рублей. На поставку установки лесопожарной ранцевой в количестве 6 штук (АНГАРА), товар поставлен в октябре. Оплата  произведена в полном объеме.
п.п. 2.2. Ремонт пожарно-спасательных частей - по плану было утверждено 2 597,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 598,8 тыс. рублей (Из них Кредиторская задолженность за 2018 год 598,7 тыс. рублей (ГК от 08.11.2018г. №018200000418000337-0084623-01 Ремонт ПЧ Певек)), на 31.12.2019 профинансировано 2 598,8 тыс. рублей, исполнено на 100%.
По результатам заключенных прямого договора, проведенных открытых электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме:
- Заключен Договор № С-06/01 от 05.06.2019 г. Разработка сметной документации на сумму 15,0 тыс. рублей, Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 08885000002190000660001 от 20.05.2019г. на сумму 1 670,7 тыс. рублей. На ремонт кровли здания пожарного депо Омолонского филиала ГКУ "УГЗ и ППС ЧАО" "ПСЧ № 7" в с. Омолон, ул. Парковая, д. 16; Оплата  произведена в полном объеме;
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000160001 от 29.07.2019г. на сумму 313,2 тыс. рублей. На ремонт пристройки гаражного бокса Омолонского филиала ГКУ "Управления ГЗ и ППС ЧАО" "ПСЧ № 7" в с. Омолон, ул. Парковая, д. 16. Оплата произведена. Работы выполнены и приняты в октябре. Выставлена пеня за просрочку выполненных работ на сумму 1 968,19 рублей. Пеня оплачена полностью 05.11.2019 г. На 25.11.2019 Оплата  произведена в полном объеме.
п.п. 2.3. Оснащение подразделений добровольной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением, специальной и вспомогательной техникой, боевой одеждой и снаряжением - по плану было утверждено 500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 500,0 тыс. рублей, профинансировано на 500 тыс. рублей. Исполнение 100%.
По результатам проведенного запроса котировок в электронной форме:
- Заключен Государственный контракт № 03882000002190000080001 от 05.07.2019г. на сумму 500,0 тыс. рублей. На поставку боевой одежды пожарного для нужд Государственного казённого учреждения «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа»  в количестве 5 наименований по 25 штук. Товар доставлен в октябре 2019г. Оплата произведена в октябре 2019г. полностью. 
В рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» за 12 месяцев 2019 года были выполнены следующие мероприятия:

п. 1 «Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений»:
п.п. 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного профессионального образования - по плану было утверждено  7 275,3  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 275,3 тыс. рублей, профинансировано  7 275,3  тыс. рублей. Исполнение 100%.
п.п. 1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в области гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности - по плану было утверждено  238 455,6  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  238 440,6 тыс. рублей, профинансировано  236 890,6  тыс. рублей. Исполнение 99%.
п.п. 1.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе" - по плану было утверждено  9 294,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  9 429,4 тыс. рублей, профинансировано  9 076,5 тыс. рублей. Исполнение 96 %.
