Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»
 по состоянию на 01.10.2020 года
По состоянию на 01.10.2020 г. профинансировано в рамках Государственной программы 80 154,8 тыс. рублей. 
Объемы финансирования из прочих внебюджетных источников*, тыс. рублей:

	Год
	Профинансировано
	Государственная программа
	Отклонения

	2020
	0,0
	95 356,3
	-95 356,3

	Итого
	-95 356,3


* - средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

	Год
	Профинансировано
	Государственная программа
	Отклонения

	2020
	80 154,8
	268 125,8
	-187 971,00

	Итого
	-187 971,00


Объемы финансирования Программы определены в разрезе мероприятий.

I. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
На финансирование мероприятий подпрограммы в Государственной программе на 2020 год предусмотрены средства в размере 308 482,1 тыс. рублей. 

Основное мероприятие: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Объемы финансирования из прочих внебюджетных источников*, тыс. рублей:

	Год
	Профинансировано
	Государственная программа
	Отклонения

	2020
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	0,0


* - средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

	Год
	Профинансировано
	Государственная программа
	Отклонения

	2020
	80 154,8
	268 125,8
	-187 971,00

	Итого
	-187 971,00


Между Департаментом и Администрацией Билибинского района заключено соглашение от 31.03.2020 № 41 на сумму 40 698,7 тыс. рублей на предоставление субсидии в рамках мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Администрацией Билибинского МР заключен муниципальный контракт от 27.04.2020 № 21 на приобретение шести жилых помещений (квартир) площадью не менее 335,3 кв. м у застройщика в с. Анюйск. Срок исполнения контракта 15.12.2020. 

Департаментом заключено соглашение от 14.05.2020 № 57 на сумму       83 849,3 тыс. рублей в 2020 году с Администрацией Анадырского района на предоставление субсидии в рамках мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Дополнительным соглашением от 09.06.2020 № 1 предоставлена субсидия на 2021 год в сумме 186 955,0 тыс. рублей.

Администрацией Анадырского муниципального района заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 № 07 на приобретение четырнадцати жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах площадью не менее 691,3 кв. м на территории сельского поселения Канчалан, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Срок исполнения контракта 01.11.2020.
По условиям заключенного контракта предусмотрено авансирование в размере 30 %. По обращению Администрации Анадырского МР был перечислен аванс в сумме 25 154,8 тыс. рублей.
Администрацией Анадырского муниципального района заключен муниципальный контракт от 02.07.2020 № 23 на приобретение двадцати шести жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на территории села Усть-Белая, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Срок исполнения контракта 01.10.2021.
По условиям заключенного контракта предусмотрено авансирование в размере 30 %. По обращению Администрации Анадырского МР был перечислен аванс в сумме 55 000,0 тыс. рублей.

Департамент подписал соглашение от 19.06.2020 № 59 на сумму             183 934,04 тыс. рублей в 2020 году и на сумму 31 665,6 тыс. рублей в 2021 году с Администрацией сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района на предоставление субсидии в рамках мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия заключен муниципальный контракт от 18.08.2020 № 1883000067200000100001 на приобретение двадцати восьми квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Лаврентия. Срок исполнения контракта 25.12.2020.

Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия заключен муниципальный контракт от 27.07.2020                              № 0188300006720000008 на приобретение шести квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Лаврентия. Срок исполнения контракта 01.12.2021.

Исполнение мероприятий и оплата контрактов запланировано на 4 квартал 2020 года.
Окончательная оплата по заключенным контрактам предусмотрена на основании акта приема-передачи жилых помещений для заселения граждан. В Арктической зоне доставка строительных материалов осуществляется, преимущественно, в теплое время года. Как следствие, строительство многоквартирных домов завершается в 4 квартале текущего года. 
