Пояснительная записка
к информации о реализации подпрограмм 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» 
за 9 месяцев 2023 года.

Государственная Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405, содержит следующие Подпрограммы:
I.	Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса», мероприятиями которой являются: 
1.1.	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях.
С ГП ЧАО «ЧукотАВИА» заключено Соглашение от 28 декабря 2022 года № 87 о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2023 году на сумму 200 000,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2023 года мероприятие профинансировано в полном объеме. В соответствии с выполнением дополнительных авиарейсов в летне-осенний период 2023 года и в связи с расчетной потребностью в дополнительных авиарейсах до конца года по востребованным пассажирами маршрутам на 20%, плановая потребность в субсидии авиакомпании возросла. 
За 9 месяцев 2023 года осуществлено 1 546 рейсов, из них 680 рейсов воздушным судном Ми-8, 502 рейса – воздушным судном DHC-6, 364 рейса – воздушным судном АН-24,26. Перевезено 24 006 человек, что составляет 87% от планового показателя на 2023 год (27 300 человек).
В целях обеспечения платежеспособности предприятия и выполнения плана полетов внесены предложения в проект бюджета на 2023 год для дополнительного финансирования полетов по возмещению недополученных доходов авиакомпании в размере 727 836,5 тыс. рублей.

1.2. Субсидии авиационным перевозчикам на осуществление межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа. 
На 2023 год предусмотрено всего 105 822,1 тыс. рублей средств окружного бюджета. Заключены Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии в 2023 году:
АО «Авиакомпания «Сибирь» соглашения № 2, 3 и 4 от 16.01.2023 года на сумму 24 523,1 тыс. рублей:
маршрут («Анадырь – Владивосток»), на сумму 7 560,5 тыс. рублей.  На 30.09.2023 по данному маршруту выполнено 74 авиарейса, перевезено 7 390 пассажиров.
маршрут («Певек – Новосибирск»), на сумму 11 873,8 тыс. рублей, по состоянию на 30.09.2023 авиакомпанией выполнено 72 рейса, перевезено 9 652 пассажира;
маршрут («Анадырь – Новосибирск») на сумму 5 088,8 тыс. рублей. По состоянию на 30.09.2023 выполнено 52 рейса, перевезено 5 318 человек. 
АО «Авиакомпания» «ИрАЭРО» заключено соглашение по маршрутам:
маршрут «Магадан – Кепервеем» № 78 от 20 декабря 2022 на общую сумму 54 018,0 тыс. рублей, на 30.09.2023 года выполнено – 152 рейса, на которых перевезены 5 428 человек;
В соответствии с Поручением Губернатора ЧАО Кузнецова В.Г с 10.07.2023 года возобновлена продажа субсидированных авиабилетов на рейсы АО «Авиакомпания ИрАэро» по маршруту «Магадан-Кепервеем-Магадан» за счет субсидии из окружного бюджета, в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 2019 года № 100. Стоимость билета для жителей округа с постоянной пропиской и временной регистрацией не менее 6 месяцев, составляет - 15 000 руб. Оплата за выполненные авиарейсы в 2023 году будет произведена в 2024 году, в рамках заключенного соглашения от 7 июля 2023 года № 59;
маршрут «Магадан – Певек», заключено соглашение № 79 от 20 декабря 2022 года на сумму 26 910, 2 тыс. рублей, за истекший период выполнено 68 рейсов, перевезено – 2 194 пассажира. По состоянию на 01.10.2023 мероприятие профинансировано в полном объеме.
По состоянию на 01.10.2023 года мероприятие - осуществление межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом, профинансированов сумме 74 366,0 тыс. рублей.

3. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту «Магадан – Омолон – Магадан», выполняемые авиакомпанией «Сибирская легкая авиация». По состоянию на 30.09.2023 года по данному маршруту выполнено 40 рейсов, перевезено 441 человек, мероприятие на 01.10.2023 профинансировано на общую сумму 7 654,4 тыс. рублей. Общая сумма заключенных соглашений с авиакомпанией составляет 11 960,0 тыс. рублей.

4. Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 года № 402 утвержден Порядок предоставления субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.
По состоянию на 01.10.2023 г. заключено соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа в 2023 году от 01.02.2023 № 28 на сумму 6 795,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2023 года заключен государственный контракт между Администрацией ГО Эгвекинот и ООО «ЭлитСервис» № 54-ПСО от 17.05.2023 на сумму 5 625 тыс. рублей, на поставку светосигнального оборудования для ремонта ВПП в селе Рыркайпий. До настоящего времени оборудование не доставлено. Ожидаемая дата доставки материалов морским транспортом 23-25 октября 2023 года.
	
5. По мероприятию субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту «Москва - Анадырь – Москва» заключено соглашение с группой компаний ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» на общую сумму 250 000,0 тыс. рублей и, в связи с увеличением количества дополнительных авиарейсов в августе-сентябре на данном маршруте, планируется заключение дополнительных соглашений в 2023 году при увеличении финансирования по данному направлению. 
По состоянию на 01.10.2023 мероприятие профинансировано в полном объеме, выполнено 156 рейсов, на которых перевезено 64 764 человек. На текущую дату недополученные доходы авиакомпании за выполненные авиарейсы вне соглашения составляют – 71 850 ,0 тыс. рублей. 

	6. По мероприятиям «Развитие аэропортовой инфраструктуры» в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа  от 14 июля 2022 года № 380, производятся работы:
 	6.1. по объекту «Пассажирский терминал аэропорта Певек» в сумме 160 000,0 тыс. рублей, мероприятия: строительство объекта «Пассажирский терминал аэропорта Певек», с 2022 года в рамках заключенного государственного контракта между ГКУ «УКС ЧАО» и Индивидуальным Предпринимателем Ананьиным Алексеем Викторовичем № 6/МЗУ-22 от 05.08.2022, выполнены кадастровые работы по межеванию земельного участка под строительство объекта на сумму 150,0 тыс. рублей. Работы оплачены в полном объеме.
По состоянию на 01.10.2023 года размежеванный земельный участок не согласован ФКП «Аэропорты Чукотки» в связи с отсутствием концепции реализации мероприятия.

6.2. по объекту «Пассажирский терминал аэропорта Кепервеем» по программе 146 501,4 тыс. рублей, бюджетной росписью - 103 859,8 тыс. рублей.
С 2022 года в рамках государственного контракта между ГКУ «УКС ЧАО» и Индивидуальным Предпринимателем Кабановым Евгением Олеговичем заключен государственный контракт № 7/МЗУ-22 от 08.09.2022 выполнены кадастровые работы по межеванию земельного участка под строительство объекта на сумму 80,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.
С ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт № 24/ПИР/СМР-22 от 19.12.2022 года, на полный цикл работ (ПИР+СМР) на сумму 340 396,2 тыс. рублей, в том числе 13 050,0 тыс. рублей проектно-изыскательские работы. Выполнение работ предусмотрено Контрактом в 2023-2024 годах.
По состоянию на 01.10.2023 года ООО «КАРКАС» выполнил комплекс инженерных изысканий, разработку разделов проектной документации, согласовал планировочные решения здания терминала, осуществил все необходимые согласования с ФКП «Аэропорты Чукотки» и другими заинтересованными организациями. ГКУ «УКС ЧАО» осуществляет проверку разработанной проектной документации.

	6.3. На финансирование мероприятия «Приобретение и установка модульной пристройки - зал ожидания аэропорта Кепервеем» на 10.01.2023 года подпрограммой и бюджетной росписью за счет средств окружного бюджета была предусмотрена сумма 57 903,9 тыс. рублей. На 01.10.2023 года реализация мероприятия не осуществляется, так как вышеуказанная сумма исключена из бюджетной росписи.
	
6.4. по объекту «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной», мероприятия - Строительство объекта: «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной» для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)», для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)» (далее Объект) бюджетной росписью предусмотрена сумма 10 299,8 тыс. рублей. Реализация мероприятия будет продлена в связи с заключенным государственным контрактом между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Институт «Стройпроект» (далее - Институт) № 9/ПИР-21 от 01.06.2021 года, предметом которого является корректировка проектной документации, в целях завершения строительства Объекта. Общая цена Контракта с 2021-2023 гг. составила               29 700,0 тыс. рублей.
На 01.01.2023 года Институтом выполнены работы на сумму - 19 400,3 тыс. рублей, из них: проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в сумме: 2021 год – 1 524,4 тыс. руб., и в 2022 году -17 875,9 тыс. руб.  
В настоящее время ведется прохождение Федеральной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, оценки достоверности, определения сметной стоимости строительства объекта на оставшуюся сумму  в размере 10 299,7 тыс. рублей. По завершению и оплате работ по Контракту, сроки реализации мероприятия будут изменены и отражены в Государственной программе.

	II. Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий».

В соответствии с Постановлением Правительства ЧАО от 9 июня 2022 года № 309, в целях сдерживания роста цен и тарифов на перевалку и перевозку грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом, подготовку судов для доставки морским и речным транспортом топлива (нефтепродуктов, угля), других жизненно важных продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости в населенные пункты субъекта, недопущения срыва навигационного периода, острой необходимости авансирования затрат предприятиям по основной/финансово-хозяйственной деятельности, добавляется новое мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления общей текущей деятельности по перевалке и перевозке грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом» с периодом реализации (годы) с 2022 по 2025 годы. 
По состоянию на 01.10.2023 г. морской и внутрилиманный пассажиропоток составил 25 914 пассажиров (23 671 человек - катером «Камчатка»; 1 987 человек - катером «Капитан Сотников» и 256 человек – на баржах); количество перевезенного груза морским и внутрилиманным транспортом (СПА «Вайгач», СПА «Михаил Семенов» и теплоходом «Анадырь») составило около 3 521 ,1 тонны.
При осуществлении работ по погрузке, выгрузке, перегрузке угля в морских портах за 9 месяцев 2023 года переработано 344,9 тыс. тонн операций (двойные перегрузки).
Заключено Соглашение от 31 мая 2023 года № 58 на финансовое обеспечение деятельности предприятия, на общую сумму 135 000,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2022 мероприятие профинансировано в полном объеме. 

III. Подпрограмма: «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» и «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»
Финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» предусмотрено за счет средств федерального и окружного бюджетов. 
Согласно Закону Чукотского автономного округа от 05 декабря 2022 года № 76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию мероприятий программы в 2023 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 848 562,0 тыс. рублей, в том числе:
         1)  за счет средств федерального бюджета – 3 052 114,8  тыс. рублей, из них:                  
[bookmark: _Hlk131500863]          - 2 876 432,3 тыс. рублей – субсидии в рамках Соглашения от 27.12.2022 № 108-09-2023-071 и  Дополнительными Соглашениями от  21.02.2023г. №108-09-2023-071/1, 20.07.2023г. №108-09-2023-071/2 между Федеральным дорожным агентством и  Правительством Чукотского автономного округа, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. №1596;
[bookmark: _Hlk84685565]         - 122 574,7 тыс. рублей – иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа в рамках Соглашения от 26.12.2021 № 108-17-2022-191, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского АО от 21 октября 2013 г. № 405;
	- 53 107,8 тыс. рублей – субсидии в рамках Соглашения от 28.12.2022 года № 108-09-2023-127 между Федеральным дорожным агентством и  Правительством Чукотского автономного округа, о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при приведении в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
2)  за счет средств окружного бюджета – 1 796 447,2 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk106867553]         Всего профинансировано за 2023 год:
- за счет средств федерального бюджета – 2 722 574,7 тыс. рублей, что составляет 94,7 % от годового назначения;
- за счет средств окружного бюджета – 768 517,2 тыс. рублей, что составляет 42,8 % от годового назначения. 
Выполнено работ за 2023 год:
- за счет средств федерального бюджета – 2 726 859,9 тыс. рублей; 
[bookmark: _Hlk148002882]- за счет средств окружного бюджета – 1 364 003,7 тыс. рублей.
	За январь – сентябрь 2023 года в рамках подпрограммы проводились следующие мероприятия: 
1) по основному мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» продолжено строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, в том числе:
[bookmark: _Hlk84687394]- участка 618+000 – км 630+000 (процент технической готовности - 96%);
[bookmark: _Hlk131502145]- участка 630+000 – км 634+000 (процент технической готовности - 94%); 
- участка км 455+000 – км 470+000 (процент технической готовности - 94%); 
- участка км 603+266 – км 618+000 (процент технической готовности - 94%);
- участка км 416+000 - км 425+000(процент технической готовности -53,7%);                -  участка км 633+778 - км 647+778 (процент технической готовности - 13%);
- участка км 679+150- км 687+545 (процент технической готовности - 23%).
	Работы по строительству дороги оплачены на сумму 2 785 966,6 тыс. рублей, выполнены на 3 385 738,3 тыс. рублей.
В текущем периоде в рамках основного мероприятия добавлен бюджетный кредит в целях опережающего финансового обеспечения расходного обязательства в размере 730 491,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. В рамках мероприятия выполнены работы по строительству участков дороги на сумму 595 261,0 тыс. рублей:
- участка км 440+000 - км 455+000(процент технической готовности - 71%);
- участка км 425+000 - км 440+000(процент технической готовности - 50%);
- участка км 647+778- км 659+744 (процент технической готовности - 40%);
- участка км 659+744- км 676+880 (процент технической готовности - 23%);
Оплата работ планируется в ноябре 2023 года.
Завершены работы по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эквекинота, участок км 634+000- км 720+650 (далее автомобильная дорога). Работы выполнены и оплачены на сумму 38 446,9 тыс. рублей.
  2)  в рамках Ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта» работы выполнены на 319 428,3, профинансированы на 316 562,0 тыс. рублей, в том числе:
- регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и   искусственных сооружений на них (1 805,407 км). Работы профинансированы на 314 894,0 тыс. рублей, выполнены на 318 847,2 тыс. рублей,;
- проектно-изыскательские работы. Работы профинансированы на 1 236,9 тыс. рублей, выполнены на 150,0 тыс. рублей;
- работы по проведению экспертизы проектной документации выполнены и оплачены на 431,1 тыс. рублей. 
    3) В рамках Ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек»: 
- выполнена работа текущего года по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал III»: устройство дорожной одежды – 5 744 м2; устройство температурных швов цементобетонном покрытии – 106 м; устройство ограждений детской и спортивной площадок – 14 м; земляные работы (прокладка трубы в траншее – 0,383 км; фундаменты – 20 шт; установка металлических опор – 20 шт; прокладка кабеля – 549 м; монтаж светильников – 20 шт; установка пешеходного перильного ограждения 54,33 м., работы будут продолжаться до 2025 года. Работы выполнены и оплачены на 50 000,0 тыс. рублей;
- по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» на участке км 0+000 - км 2+200 в 2022 году заключен Государственный Контракт на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» на участке км 0+000 – км 2+200», в текущем периоде приняты работы по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия, по реконструкции объекта. Работы выполнены на 264 649,1 тыс. рублей, оплачены на 201 397,6 тыс. рублей.
4) по мероприятию Региональный проект «Дорожная сеть» федерального проекта «Дорожная сеть» работы выполнены и оплачены на 54 191,7 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в 2023 году выполнен ремонт 4 объектов Анадырской агломерации:
- заключен муниципальный контракт № 5 от 06.03.2023 с ООО «Перфект» на ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Южная» на сумму 5 488,2 тыс. рублей, контракт исполнен и оплачен;
          - заключен муниципальный контракт № 13 от 17.04.2023 с ООО «Перфект» на ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Полярная» на сумму 37 187,9 тыс. рублей, контракт исполнен и оплачен;
- заключен муниципальный контракт № 33 от 15.05.2023 с ООО «Перфект» на ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Мира» на сумму 7 939,3 тыс. рублей, контракт исполнен и оплачен;
- заключен муниципальный контракт № 34 от 16.05.2023 с ООО «Чукотская строительно-буровая компания» на ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Рультытегина» на сумму 5 220,2 тыс. рублей, контракт исполнен, оплата произведена в августе месяце на сумму 5 184,7 тыс. рублей по соглашению сторон. 
Также в рамках нацпроекта продолжены работы по содержанию дороги регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай». На выполнение указанных работ в 2021 году заключен контракт жизненного цикла, предполагающий выполнение работ по капитальному ремонту и последующему содержанию дороги. Оплата работ – в 4 квартале 2023 года.
Оплата работ на сумму 87 000,0 тыс. рублей по мероприятию Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию, автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций планируется в 4 квартале 2023 года.
5) В рамках мероприятия Реализация инфраструктурного проекта «Капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» выполнены работы по капитальному ремонту дороги Певек-Апапельгино-Янранай протяженностью 6 км. Работы выполнены и оплачены на сумму 76 685,1 тыс. рублей.
6) По мероприятию «Субсидии юридическим лицам на укрепление и оснащение материально-технической базы организаций дорожного хозяйства» организациям дорожного хозяйства Чукотского автономного округа (ООО «Билибинское ДРСУ» и ООО «Чаунское ДРСУ») предоставлена субсидия на погашение задолженности по договорам лизинга. В соответсвии с заявками от организациям организациям перечислена субсидия в размере 6 289,0 тыс. рублей. 
[bookmark: _Hlk123808091]IV. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» предусмотрено за счет средств окружного бюджета Чукотского автономного округа. В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий направлено 465 843,5 тыс. рублей, всего профинансировано 336 041,1 тыс. рублей, что составляет 72,1 % от годового назначения, работы выполнены на сумму 331 759,8 тыс. рублей, в том числе:
- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе". Профинансировано 1 819,8 тыс. рублей, выполнены на 1807,5 тыс. рублей;
- Материально-техническое оснащение государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) Субсидия в размере 18 609,1 тыс. рублей предоставлена ГБУ ДЭУ ЧАО на оплату договоров лизинга по закупке дорожной техники.
[bookmark: _GoBack]- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства. Мероприятие профинансировано на 315 612,2 тыс. рублей, выполнено на 311 343,2 тыс. рублей.


