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Информация о реализации Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» за январь – сентябрь 2021 года
Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92.
1. Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2021 год предусмотрено в объеме – 7 884 427,4 тыс. рублей.

В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

1) Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования;

2) Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

3) Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги;

4) Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению.

1. Основное мероприятие: «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы»:

Мероприятие «Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования», согласно Приложения 11 к Программе.

Департаментом заключены следующие соглашения с органами местного самоуправления:

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	№ согл.
	Дата согл.
	Содержание
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	Администрация Билибинского муниципального района


	№ 77
	25.08.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году»
	15 363,8


	2.
	Администрация городского округа Певек


	№ 57
	28.06.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году»
	29 999,8

	3.
	Администрация городского округа Эгвекинот
	№ 54
	12.07.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Эгвекинот на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году»
	20 000,0



	4.
	Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
	№ 56
	25.06.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году»
	6 146,2



	Итого по соглашениям:
	71 509,8


Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом составляет 74 093,3 тыс. рублей, соглашений заключено на сумму 71 509,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года мероприятие профинансировано в размере 71 509,8 тыс. рублей.
В рамках заключенных договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение техники и оборудования по состоянию на 01.01.2022 приобретено 30 единиц техники, в том числе:

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Мероприятие
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	Администрация Билибинского муниципального района
	Приобретена коммунальная техника по договору № 05886000015210000010001 - 3 единицы для с. Кепервеем, с. Островное, с. Анюйск.
	15 363,8

	2.
	Администрация городского округа Певек
	Приобретена коммунальная техника в количестве 16 единиц техники.

1) По договору № 670п-21/Л – 15 единиц:

- для с. Айон 4 ед. тех.; 

- для с. Биллингс 1 ед. тех.; 

- для г. Певек 9 ед. тех.; 

- для с. Рырткучи 1 ед. тех.; 

2) По договору № 6066/ФЛ – 1 единица для г. Певек.
	29 999,8

	3.
	Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
	Приобретена коммунальная техника по договору № 05886000025210000030001 – 5 единиц техники для с. Лаврентия и с. Лорино.
	20 000,0

	4.
	Администрация городского округа Эгвекинот
	Приобретена коммунальная техника по договору № 02-ЛА – 6 единиц техники:

- для с. Конергино 2 ед. тех.; 

- для с. Ванкарем 1 ед. тех.; 

- для пгт. Эгвекинот 3 ед. тех.
	6 146,2

	Итого:
	71 509,8


Выполнение по мероприятию:
Выполнение по мероприятию составляет 96,5%.
Неисполнение обусловлено сложившейся экономией средств в объёме 2 583,5 тыс.рублей  окружного бюджета, в связи с поздним поступлением на территорию Чукотского муниципального района округа техники, закупаемой МУП «Айсберг» по договору лизинга и соответственно перерасчетом ввиду переноса оплаты лизинговых платежей.
2.
Основное мероприятие: «Субсидии ресурсоснабжающим организациям в целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами потребителей»:

2.1. Мероприятие «Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».
Департаментом заключены следующие соглашения с ресурсоснабжающими организациями:
	№ п/п
	Наименование организации
	№ согл.
	Дата согл.
	Содержание
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»


	№ 38
	24.03.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2020 год»
	3 870,7

	2.
	
	№ 26
	25.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	2 014 755,4


	3.
	АО «Чукотэнерго»


	№ 18
	18.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2020 год»
	13 574,6

	4.
	
	№ 19
	18.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	925 464,0

	5.
	МП «Городское коммунальное хозяйство»
	№ 30
	25.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	519 508,0


	6.
	МП ЖКХ Билибинского муниципального района
	№ 27
	25.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	770 413,5


	7.
	МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство»
	№ 28
	25.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	425 079,7

	8.
	МУП «Айсберг»
	№ 24
	18.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за 2020 год»
	31 630,0



	9.
	
	№ 25
	18.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	419 749,4

	10.
	МУП ЖКХ «Иультинское»
	№ 21
	18.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	489 827,2


	11.
	ООО 

«Электро-Инчоун»


	№ 34
	16.03.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	29 935,5


	12.
	ООО 

«Тепло-Инчоун»


	№ 35
	16.03.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	8 188,6

	13.
	ООО

«Тепло-Рыркайпий»


	№ 23
	18.02.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за 2020 год»
	12 790,4

	14.
	
	№ 22
	18.02.21г.
	«О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	155 137,7


	15.
	ООО 

«Тепло-Лорино»


	№ 20
	18.02.21г.
	«О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	177 734,2

	16.
	ООО ЧукотТранс»
	№ 43
	20.04.21г.
	«О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»
	44 804,1

	Итого по соглашениям:
	6 042 463,0


Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 6 046 374,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года мероприятие профинансировано в сумме 6 042 463,0 тыс. рублей (в том  числе задолженность за 2020 год, на сумму 61 865,7 тыс. рублей), в том числе по организациям:

	№ п/п
	Наименование организации
	Сумма финансирования в 2021 году, тыс. руб.
	Сумма задолженности за 2020 год, тыс. руб.
	Общая сумма финансирования, 
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
	2 014 755,4
	3 870,7
	2 018 626,1

	2.
	АО «Чукотэнерго»
	925 464,0
	13 574,6
	939 038,6

	3.
	МП «Городское коммунальное хозяйство»
	519 508,0
	0,0
	519 508,0

	4.
	МП ЖКХ Билибинского

 коммунальное хозяйство»
	770 413,5
	0,0
	770 413,5

	5.
	МП «Чаунское районное 

коммунальное хозяйство»
	425 079,7
	0,0
	425 079,7

	6.
	МУП ЖКХ  «Иультинское»
	489 827,2
	0,0
	489 827,2

	7.
	МУП «Айсберг»
	419 749,4
	31 630,0
	451 379,4

	8.
	ООО «Электро-Инчоун»
	29 935,5
	0,0
	29 935,5

	9.
	ООО «Тепло-Инчоун»
	8 188,6
	0,0
	8 188,6

	10.
	ООО «Тепло-Рыркайпий»
	155 137,7
	12 790,4
	167 928,1

	11.
	ООО «Тепло-Лорино»
	177 734,2
	0,0
	177 734,2

	12.
	ООО «ЧукотТранс»
	44 804,1
	0,0
	44 804,1

	 
	Итого:
	5 980 597,3
	61 865,7
	6 042 463,0   


Выполнение по мероприятию:

Выполнение по мероприятию Программы составляет 99,4%, что обусловлено предоставлением данных за декабрь 2021 года на основании плановых потребностей, а также в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 год.
2.2. Мероприятие «Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 апреля 2018 года № 149 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги».
В 2021 году Департаментом заключены два соглашения с организациями ЖКХ в целях возмещения недополученных за 2020 год затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, согласно предоставленных справок-расчетов.
	№ п/п
	Наименование организации
	№ согл.
	Дата согл.
	Содержание
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»


	№ 33
	16.03.21
	«О предоставлении из окружного бюджета в 2021 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги за 2020 год»
	20 261,2

	2.
	МУП «Айсберг»
	№ 26
	16.03.21
	«О предоставлении из окружного бюджета в 2021 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги за 2020 год»
	137,7

	Итого по соглашениям:
	20 398,9


Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы на 2021 год составляет 20 398,9 тыс. рублей.
По  состоянию  на 01.10.2021  года  мероприятие  профинансировано  в  сумме 20 398,9 тыс. рублей, в том числе по организациям:
	№ п/п
	Наименование организации
	Сумма финансирования задолженности за 2020 год  (в тыс. руб.)
	Общая сумма финансирования     

(в тыс. руб.)

	1
	2
	4
	5

	1.
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
	20 261,2
	20 261,2

	2.
	МУП «Айсберг»
	137,7
	137,7

	
	Итого:
	20 398,9
	20 398,9


Выполнение по мероприятию:

Выполнение по мероприятию составляет 100%, в соответствии с заключенными соглашениями в 2021 году.
2.3. Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая 2021 года № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению».
Департаментом заключены следующие соглашения с ресурсоснабжающими организациями:
	№ п/п
	Наименование организации
	№ согл.
	Дата согл.
	Сумма

(в тыс. руб.)

	1
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
	№ 63
	29.06.2021г.
	759 849,7

	2
	МП ЖКХ Билибинского муниципального района
	№ 58
	29.06.2021г.
	369 352,7

	3
	МП ЖКХ «Чаунское районное коммунальное хозяйство»
	№ 60
	29.06.2021г.
	342 391,0

	4
	МП ГО Анадырь «ГорКоммунХоз»
	№ 62
	29.06.2021г.
	15 523,7

	5
	МУП ЖКХ «Иультинское»
	№ 59
	29.06.2021г.
	205 045,9

	6
	МУП «Айсберг»
	№ 61
	29.06.2021г.
	49 096,8

	Итого по соглашениям:
	1 741 259,8


Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы на 2021 год составляет 1 743 561,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022года мероприятие профинансировано в сумме 1 741 259,8 тыс. рублей, в том числе по организациям:
	№ п/п
	Наименование организации
	Сумма финансирования

(в тыс. руб.)

	1
	2
	3

	1.
	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»
	759 849,7

	2.
	МП ЖКХ Билибинского муниципального района
	369 352,7

	3.
	МП ЖКХ «Чаунское районное коммунальное хозяйство»
	342 391,0

	4.
	МП ГО Анадырь «ГорКоммунХоз»
	15 523,7

	5.
	МУП ЖКХ «Иультинское»
	205 045,9

	6.
	МУП «Айсберг»
	49 096,8

	Итого:
	1 741 259,8


Финансовые средства были направлены на следующие мероприятия:

погашение задолженности за приобретенные топливно-энергетические ресурсы в размере 1 624 251,7 тыс. рублей, данное направление расходов профинансировано в полном объеме;

проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к ОЗП профинансировано в полном объеме 110 868,1  тыс. рублей;

приобретение резервных источников питания в целях бесперебойного обеспечения населения электрической энергии, профинансировано в полном объеме 6 140,0 тыс. рублей (приобретен резервный источник питания в с. Айон).
Выполнение по мероприятию:

Выполнение по мероприятию составляет 98,5%.
Неисполнение обусловлено продлением срока выполнения работ до октября 2022 года по объекту «Разработка проекта и реконструкция сетей ТВС на участке ТК1-ТК29 в п. Эгвекинот» в связи с обращением подрядной организации об отсутствии возможности окончания работ на  объекте, ввиду сложной ситуацией с доставкой материалов и грузов в навигацию 2021 года.
2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

В Подпрограмме предусмотрено мероприятие «Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения» основного мероприятия «Обеспечение питьевой водой населения». Исполнение мероприятия  реализуется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно Приложения 10 к Программе.

Департаментом заключены следующие соглашения с органами местного самоуправления:
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	№ согл.
	Дата согл.
	Содержание
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	Администрация Анадырского муниципального района


	№ 80
	21.09.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Анадырского муниципального района на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году»
	7 538,9

	2.
	Администрация Билибинского муниципального района


	№ 76
	28.07.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году»
	8 193,3

	3.
	Администрация городского округа Певек
	№ 55
	25.06.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году»
	7 557,8



	4.
	Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
	№ 53
	25.06.21г.
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году»
	4 828,2



	5
	Администрация городского округа Эгвекинот
	№ 75
	27.07.2021
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Эгвекинот на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году»
	5 336,3

	6 
	Администрация Провиденского городского округа
	№ 81
	01.10.2021
	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Провиденского городского округа на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году»
	5 899,1

	Итого по соглашениям:
	39 353,6



Финансирование мероприятия:
Профинансированы следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Мероприятие
	Сумма  

(в тыс. руб.)

	1.
	Администрация Анадырского муниципального района


	Проведены инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водоподготовительной установки в с. Снежное»
	3 760,0

	
	
	Проведены инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водоподготовительной установки в с. Марково»
	3 778,9

	2.
	Администрация Билибинского муниципального района


	Проведены изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации для реконструкции водовода с тепловым сопровождением, расположенного в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 87:01:020001:35, по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, сельское поселение Анюйск
	4 058,3

	
	
	Приобретена автотранспортная техника - Автоцистерна вакуумная 4672К7-10 на базе шасси Урал 4320-1912-60Е5 в с. п. Островное
	4 135,0

	3.
	Администрация городского округа Певек
	Приобретена Автоцистерна вакуумная МВ-7,5 шасси Урал 4320-1112-73Е5 в с. Айон
	3 053,6



	
	
	Приобретена Пищевая автоцистерна АЦПТ-10 на шасси Урал 4320-1912-72Е5 в с. Айон
	3 585,3

	
	
	Приобретен резервуар горизонтальный стальной – 50 м3 в с. Айон
	918,9

	4.
	Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район
	Приобретена машина вакуумная УСТ 545332 для с. Нешкан
	4 828,2



	5.
	Администрация городского округа Эгвекинот
	Приобретена автоцистерна вакуумная МВ-8 (термос, подогрев) на шасси Урал 4320-1912-60ES для с. Рыркайпий и п. Мыс Шмидта
	5 336,3

	6.
	Администрация Провиденского городского округа
	Приобретена вакуумная машина МВ-8 на шасси Урал 6х6 для с. Энмелен
	5 869,6

	Итого:
	39 324,1


Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в объеме – 44 634,5 тыс. рублей. Сумма по заключенным соглашениям составила 39 353,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022года мероприятие профинансировано в сумме 39 324,1 тыс. рублей.
Выполнение по мероприятию:
Выполнение по мероприятию Подпрограммы составляет 52,3%. Выполнены мероприятия в полном объеме Билибинским и Чукотским муниципальными районами и ГО Певек, освоено средств окружного бюджета в размере 20 579,3 тыс. рублей. Договора поставки исполнены в полном объеме.
Невыполнение обусловлено следующим:

- ввиду необходимости выполнения комплекса инженерных изысканий, включающих инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические изыскания в целях разработки проектно-сметной документации по объекту «Строительство водоочистных сооружений в с. Конергино» городскому округу Эгвекинот в 2021 году предусмотрен объем финансирования 5 280,8 тыс.рублей. Из-за отсутствия подрядной организации, контрактация не осуществлялась. Средства субсидии на данные работы Соглашением не предусмотрены, соответственно не использованы.
Ввиду сложной ситуации с доставкой материалов и грузов в навигацию 2021 года до пунктов назначения не была доставлена следующая техника: в п. Эгвекинот  - автоцистерна вакуумная МВ-8 (направленный объем средств окружного бюджета – 5 336,3 тыс. рублей); в с. Энмелен - вакуумный автомобиль МВ-8 на базе автомобиля УРАЛ (направленный объем средств окружного бюджета – 5 869,6 тыс. рублей). 
На основании обращений поставщиков о сложившейся ситуации, органами местного самоуправления было принято решение о продлении срока поставки техники до октября 2022 года, заключены соответствующие дополнительные соглашения к договорам поставки. Плановое исполнение мероприятий в 2022году.
В рамках заключенных договоров на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Строительство водоподготовительных установок в с. Марково и с. Снежное» установлен срок выполнения работ - 15 декабря 2021 года. Проектные работы в 2021 году завершены. Ввиду позднего завершения проектных работ проведение государственной экспертизы проектной документации перенесено на 2022 год. Объем средств окружного бюджета составил 7 538,9 тыс. рублей. Плановое исполнение мероприятия – 2022 год.
3. Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры»
Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2021 год предусмотрено в объеме – 1 241 433,3 тыс. рублей.
В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:
1) Реализация мероприятий по содействию развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации (Строительство объекта капитального строительства «Энергоисточник в городе Билибино с внеплощадочной инфраструктурой»);
2) Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино;
3) Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек.
Финансирование мероприятий осуществляются в соответствии с заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа 6 марта 2019 года заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа № 069-17-2019-001 (в редакции дополнительного соглашения №15 от 23.12.2022).
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино».

Основная цель проекта «Строительство энергоисточника с внеплощадочной инфраструктурой» - замещение выводимой в 2023 году из эксплуатации Билибинской АЭС (информация ГК «Росатом» от 21.10.2020 № 1-8/44561) и теплообеспечение г. Билибино.

Общая установленная тепловая мощность энергоцентра  – 66 МВт (жидкотопливные водогрейные котлы 11МВт*6 шт.)

Общая установленная электрическая мощность = 25 МВт (дизель-электрические агрегаты ДГУ 2,5 МВт*10 шт.)

Годовой отпуск электрической энергии – 36,00 млн. кВт*ч.
Годовой отпуск тепловой энергии – 187,50 тыс. Гкал.

Режим отпуска тепловой энергии – непрерывный, круглосуточный, круглогодичный по тепловому графику г. Билибино.

Режим отпуска электрической энергии – круглосуточный, при появлении дефицита нагрузок в Чаун-Билибинском энергоузле энергосистемы.

Вид топлива ГОСТ 305-82 – арктический дизель.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта 2019 года № 140 ООО «Энергоцентр Билибино» определенно заказчиком (застройщиком) строительства объекта капитального строительства: «Строительство энергоисточника в г. Билибино с внеплощадочной инфраструктурой» (далее – объект).
Мероприятие «Реализация мероприятий по содействию развития инфраструктуры субъектов Российской Федерации (Строительство объекта капитального строительства «Энергоисточник в городе Билибино с внеплощадочной инфраструктурой»)» осуществляется на основании заключенного между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа, Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа ООО «Энергоцентр Билибино» Договора № 4 «О предоставлении из окружного бюджета бюджетных инвестиций» от 27 марта 2019 года.

 В соответствии с постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 4 октября 2019 года № 455  «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта 2019 года № 140» стоимость проекта составляет 8 497 289,00 тыс. рублей, в том числе:

Строительно-монтажные работы – 8 137 617,0 тыс. рублей;

Строительный контроль - 106 203,7 тыс. рублей;

Содержание службы заказчика (застройщика) – 253 468,3 тыс. рублей.
 Выполнение мероприятия:

По результатам конкурсных процедур с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» заключен договор от 11.08.2019 № 01-44/2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию энергоисточника в г. Билибино на сумму 8 137 617,0 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ - май 2021 года.

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 23.03.2021  № ЮТ-П51-3691 срок окончания строительства объекта продлен до 2022 года.
В связи с продлением срока выполнения работ заключено Дополнительное соглашение от 16.04.2021 № 4 к Договору подряда от 11.08.2019 №01-44/2019.  
С начала строительства объекта, в соответствии с заключенным  договором подряда строительно-монтажные работы выполнены на сумму 4 587 000,0 тыс. рублей, что составляет 56,4 % фактического исполнения от полученного объема средств федерального бюджета. 

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий получено от 21.09.2020 № 87-1-1-3-046406-2020. 
 По результатам экспертного сопровождения в соответствии с повторным положительным заключением государственной экспертизы проектной документации № 87-1-1-2-072433-2021 от 1 декабря 2021 года, стоимость объекта составляет 10 636 322,6 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17 декабря 2019 года №531 «О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта 2019 года № 140» определена сметная стоимость инвестиционного проекта в объеме 9 859 981,8 тыс. рублей.

В связи с изменением объемов финансирования заключено Дополнительное соглашение от 17.12.2021 № 3 к Договору № 4 «О предоставлении из окружного бюджета бюджетных инвестиций Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоцентр Билибино» от 27.03.2019 года на сумму 9 257 981,8 тыс. рублей.  
Заключение дополнительного соглашения к контракту на сумму увеличения стоимости, определяемой повторной экспертизой проекта планируется завершить заказчиком до 15.04.2022 года.

Функции строительного контроля, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 13.03.2020 года №121/пр осуществляет ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» (ранее «ФЦСИП»).
Договор на оказание услуг по строительному контролю № 01-44/2020 заключен 08.06.2020 на сумму 106 203,7 тыс. рублей со сроком окончания работ - май 2021 года.
Дополнительным соглашением №2 от 26.04.2021 к договору на осуществление строительного контроля срок оказания услуг продлен до 2022 года.  В 2021 году услуги по осуществлению строительного контроля оплачены в объеме 99 100,0 тыс. рублей.
Рабочая документация разработана в полном объеме за исключением 6 томов в части РП Билибино, требующих получения исходных данных от ПАО «РусГидро». Разработку оставшейся части рабочей документации планируется завершить в I квартале текущего года.
Общая численность работающих на объекте составляет 249 человек, непосредственно на выполнении строительно-монтажных работах задействовано 119 человек. Строительной техники – 62 единицы.

Ведутся работы по главному корпусу, монтажу трубопроводов теплотрассы, ПС 110 кВ, резервуаров склада ГСМ других вспомогательных сооружений. Ведутся работы по монтажу опорных конструкций под оборудование и трубопроводы, АКЗ и огнезащита каркаса ГК, устройство фундамента дымовых труб, монтаж газоходов ДГУ и заземления, монтаж балочной клети ГК под монтаж лестниц и площадок обслуживания снаружи здания. Основное оборудование (генерирующее ДГУ 10 шт. и котельное оборудование - 6 шт., теплообменники и комплект оборудования ПС 110/10 кВ) поставлено и смонтировано на объекте. Поставка вспомогательного оборудования и кабельной продукции планируется до 29.04.2022 года.
В целом выполнение работ по объекту составляет 49,4 %
Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании на 2021 год составляет 760 692,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года мероприятие профинансировано в сумме 760 692,8  тыс. рублей.

Выполнение составляет 100 % от запланированного объема.
Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек».
Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджету городского округа Певек и бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район субсидий на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение, утвержденных приложением 14 к Программе.

1.1. Мероприятие «Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино» осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета, бюджету Билибинского муниципального района№ 77609000-1-2019-004 от 08 апреля 2021 года (в редакции Дополнительного соглашения от 14 апреля 2021 года № 77609000-1-2019-004/1), заключенного между Департаментом и Администрацией Билибинского муниципального района на сумму 830 842,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г. – 100 000,0 тыс. рублей;


2021 г. – 226 448,6 тыс. рублей. 


2022 г. – 504 394,2 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятия между Администрацией Билибинского муниципального района и АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» 21 мая 2020 года заключён муниципальный контракт № 27 «под ключ» на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Билибино» (далее – объект). 

По условиям контракта работы состоят из 3 (трех) этапов, сроки, выполнения которых определяются в соответствии с «Графиком выполнения работ». Срок окончания работ по контракту 2022 год. 

Цена контракта 2 591 406,0 тыс. рублей, в том числе по этапам:


I этап - 2020 – 100 000,0 тыс. рублей;


II этап - 2021 – 1 351 701,1 тыс. рублей;


III этап - 2022 – 1 139 704,9 тыс. рублей.
Первый этап работ, включающий разработку проектной документации подрядчиком выполнен, 26 февраля 2021 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 87-1-1-3-008279-2021. 
Выполнение мероприятия:
В связи с обстоятельствами, выявленными подрядной организацией в процессе выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, которые потребовали изменений основных технологических решений и корректировки принято решение о корректировке проектной документации. 

В соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией,  положительным заключением государственной экспертизы от 05.10.2021 №87-1-1-2-057249-2021 стоимость объекта составляет 3 619 823,397 тыс. рублей. 
В связи с удорожанием стоимости работ по объекту ввиду корректировки проектно-сметной документации из за отсутствия объемов финансирования строительно-монтажные работы в 2021 году не производились.
Согласно протокола от 16 июля 2021 года № ЕГ-208/1пр срок ввода объекта в эксплуатацию продлен до 15 июня 2023 года.

В соответствии с принятыми решениями, в целях реализации мероприятий по объекту в 2022 году будет проведена корректировка проектной документации с выделением отдельных этапов строительства объекта в целях его дальнейшей реализации.
Договор на оказание услуг по проведению строительного контроля не заключался.
Финансирование мероприятия: 

Плановая потребность в финансировании на 2021 год составляет 100 000,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия по состоянию на 01.01.2022 года не осуществлялось. 
На текущую дату предельные объемы финансирования на оплату разработанной проектно-сметной документации главным распорядителем бюджетных средств – Минстроем России не доведены.
2.2. Мероприятие «Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек» осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета, бюджету городского округа Певек № 77705000-1-2019-004 от 16 декабря 2019 года (в редакции дополнительного соглашения №4 от 22.07.2021) заключено в системе «Электронный бюджет» на сумму 2 004 984,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 60 000,0 тыс. рублей;

2020 г. – 1 030 000,0 тыс. рублей;


2021 г. – 914 986,80 тыс. рублей;

В целях реализации мероприятий по объекту «Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек» 03.10.2019 между Администрацией городского округа Певек АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» (в ред. Дополнительного соглашения № 15 от 25 октября 2021 года) заключен муниципальный контракт № 0188300004519000055 на сумму 1 969 297, 06 тыс. рублей, в том числе по этапам:

2019 год (I этап) - 58 497,88 тыс. рублей;

2020 год (II этап) - 1 007 167,52 тыс. рублей;


2021 год (III этап) - 903 297,061 тыс. рублей. 

Срок окончания работ по контракту 2021 год.

Оплата по Контракту производится поэтапно, в зависимости от объема выполненных работ в соответствии с утвержденным графиком исполнения контракта

В соответствии с Протокольным решением Министерства энергетики РФ от 16 июля 2021 года № ЕГ-208/1 срок окончания работ по контракту продлен до октября 2022 года.
В целях осуществления функций строительного контроля заключен муниципальный контракт № 9/2019 от 19 декабря 2019 с ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» на сумму 35 687,6 тыс. рублей. 

Выполнение мероприятия:

В соответствии с откорректированной проектно-сметной документации по результатам положительного заключения государственной экспертизы от 05.10.2021 №87-1-1-2-056196-2021 стоимость объекта составляет 2 542 082,85 тыс. рублей. Проектная документация утверждена заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минстроем РФ, на сумму 2 431 190,4 тыс. рублей
В связи отклонением от срока выполнения работ по контракту ввиду сложной ситуации по доставке грузов, в том числе строительных материалов и конструкций в навигационный период, а также с в связи с проводимой корректировкой проектной и рабочей документации в процессе производства работ, стоимость фактически выполненных и оплаченных работ за 2021 год составила 480 740,4 тыс. рублей.
В целях заключения дополнительного соглашения для увеличения цены контракта Заказчиком направлен проект дополнительного соглашения на подписание подрядной организации. 
Общая численность рабочих, задействованных на объекте составляет порядка 30 человек.
На объекте завершены работы по монтажу здания ЛОС, технологического и электрического оборудования ЛОС, узлу трубопроводов, что позволило перевести потребителей жителей 5-го микрорайона городского округа Певек на  закрытую схему горячего водоснабжения.
Основная поставка оборудования осуществлена в навигацию 2020 года. На объект доставлены все металлоконструкции эстакады ЛОС, оборудование в ЛОС и мини ЛОС, материалы для монтажа выносных ИТП и работ по стоякам в МКД. 

Строительно-монтажные работы на объекте продолжаются. В 2021 году Заказчиком произведена приёмка строительно-монтажных работ, выполненных за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года на общую сумму 470 057,7 тыс. рублей.   
Услуги по муниципальному контракту № 9/2019 от 19 декабря 2019 с ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» в 2021 году профинансированы на сумму 10 682,7 тыс. рублей.
Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным планом-графиком составляет 63,04 %.
Финансирование мероприятия: 

Плановая потребность в финансировании на 2021 год составляет 480 740,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года мероприятие профинансировано в сумме 480 740,4 тыс. рублей.
4. Подпрограмма «Чистая вода»
Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения», реализуется согласно Порядка предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения, согласно  Приложения 16 к Программе.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» из окружного бюджета запланировано завершение мероприятий по объекту «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» (далее – объект).
Между Департаментом и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район заключено Соглашение № 70 от 14.07.2021 года «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения». 
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства №53-21 от 11.08.2021 года, заказчиком работ по объекту определен МУП «Айсберг».

Выполнение мероприятия:
В течении 2021 года в целях заключения контракта на выполнение работ по реконструкции объекта МУП «Айсберг» неоднократно проводились закупочные процедуры, которые были признаны не состоявшимися (не подано ни одной заявки).
По итогам заседания рабочей группы от 17.09.2021 года принято решение о переносе достижения значения результата на 2022 год, по согласованию с Минстроем Российской Федерации.
Принято решение об обнулении результата за 2021 год, соответствующие изменения внесены в соглашение о реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Чукотского автономного округа и паспорт регионального проекта.
На основании вышеизложенного, 29 сентября 2021 года между Департаментом и Администрацией муниципального образования Чукотского муниципального района заключено Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 70 от 14.07.2021 года о выполнении показателя результативности в 2022 году.

По результатам шестого электронного аукциона  № 0588600002521000012 от 03.11.2021 года поступила единственная заявка, которая была рассмотрена  и признана соответствующей требованиям Федерального закона №44-ФЗ. По результатам закупочной процедуры 25 ноября 2021 года заключен муниципальный контракт №058860000252100012 со сроком реализации объекта в 2022 году.
Финансирование мероприятия:

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в объеме – 27 059,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года в соответствии с условиями Порядка предоставления субсидии, а также с условиями муниципального контракта мероприятие профинансировано в сумме 27 059,0 тыс. рублей. 
