[bookmark: _GoBack]Информация об изменениях:
Наименование изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2019 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 21 октября 2013 г. N 405
"Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"
С изменениями и дополнениями от:
11 февраля, 28 марта, 14 мая, 23 июня, 26 августа, 28 октября, 24 ноября, 22 декабря 2014 г., 21 января, 20 марта, 16 апреля, 6 мая, 22 июня, 23 июля, 25 сентября, 23 октября, 11 декабря 2015 г., 20 февраля, 14 апреля, 22 августа, 24 октября, 8 ноября, 14, 30 декабря 2016 г., 1, 29 марта, 27 апреля, 22 мая, 27 ноября, 27 декабря 2017 г., 13 марта, 24 апреля, 11 июля, 26 октября, 19 декабря 2018 г., 9 января, 13 марта, 1 апреля, 26 июля, 28 августа, 19 декабря 2019 г., 28 января, 6 февраля, 6 мая, 31 июля, 17, 29 декабря 2020 г., 22 марта, 27 апреля 2021 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа", Правительство Чукотского автономного округа
постановляет:
[bookmark: sub_1]Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2019 г. N 129
См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа" (далее - Государственная программа).
[bookmark: sub_2]2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
[bookmark: sub_3]Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2019 г. N 572
См. предыдущую редакцию
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).

	Председатель Правительства
	Р.В. Копин



[bookmark: sub_1000]Информация об изменениях:
Наименование изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2019 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Государственная программа
"Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"
(утв. Постановлением Правительства Чукотского автономного округа 
от 21 октября 2013 г. N 405)

[bookmark: sub_99]Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Паспорт
Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"
(далее - Государственная программа)

	[bookmark: sub_91]Ответственный исполнитель Государственной программы
	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа

	Соисполнители Государственной программы
	Отсутствуют

	[bookmark: sub_93]Участники Государственной программы
	Государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа";
Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа";
Государственное бюджетное учреждение "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа";

	[bookmark: sub_994]Перечень подпрограмм
	Государственная программа состоит из четырех Подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие авиационного комплекса";
Подпрограмма "Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий";
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог";
Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"

	[bookmark: sub_996]Цели Государственной программы
	Формирование необходимой транспортной инфраструктуры для повышения инвестиционной привлекательности Чукотского автономного округа;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;
сохранение устойчивого морского и внутрилиманного сообщения;
снижение транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом

	[bookmark: sub_997]Задачи Государственной программы
	Устойчивое функционирование предприятий авиационного транспорта;
сдерживание роста тарифов на пассажирские авиационные перевозки на местных и межрегиональных авиационных линиях, морские и внутрилиманные перевозки, а также на погрузку и выгрузку угля в морских портах;
обеспечение транспортной доступности при выполнении морских и внутрилиманных перевозок;
совершенствование и развитие сети региональных автомобильных дорог для обеспечения связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования Чукотского автономного округа;
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
повышение качества дорожных работ на основе внедрения достижений науки и техники в производство;
улучшение материально-технического состояния учреждений дорожного хозяйства

	[bookmark: sub_998]Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы
	Обеспечение авиационной доступности населенных пунктов Чукотского автономного округа;
обеспечение доступности межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом;
обеспечение доступности между населенными пунктами Чукотского автономного округа морским транспортом;
обеспечение населенных пунктов доступными топливно-энергетическими ресурсами (уголь), перевезенными морским транспортом;
удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа;
удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального, местного и федерального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа

	[bookmark: sub_999]Сроки и этапы реализации Государственной программы
	2014 - 2025 годы (без разделения на этапы)

	[bookmark: sub_9910]Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы
	Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 55 633 851,3 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 26 505 501,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 652 374,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 792 258,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 694 983,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 782 473,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 856 533,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 469 957,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 281 318,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 3 990 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 3 600 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 5 345 603,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 40 000,0 тыс. рублей;
средства окружного бюджета - 29 094 141,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 949 332,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 722 862,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 149 737,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 127 461,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 624 564,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 818 111,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 808 979,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 208 432,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 874 796,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 917 900,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 10 732 518,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 159 444,4 тыс. рублей;
средства прочих внебюджетных источников - 34 207,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 173,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 11 891,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 562,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 5 580,8 тыс. рублей.

	[bookmark: sub_9911]Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
	Обеспечение транспортной доступности между населенными пунктами при выполнении авиационных, морских и внутрилиманных перевозок;
обеспечение населенных пунктов доступными топливно-энергетическими ресурсами (уголь);
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения



[bookmark: sub_991][bookmark: sub_1001]Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Паспорт
Подпрограммы "Развитие авиационного комплекса" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

	[bookmark: sub_99101]Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)
	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа

	[bookmark: sub_99102]Участники Подпрограммы
	Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа"

	Программно-целевые инструменты Подпрограммы
	Отсутствуют

	Цели Подпрограммы
	Обеспечение транспортной безопасности округа

	[bookmark: sub_99105]Задачи Подпрограммы
	Устойчивое функционирование предприятий авиационного транспорта;
обеспечение авиадоступности населенных пунктов;
сдерживание роста тарифов на пассажирские авиационные перевозки между населенными пунктами Чукотского автономного округа и населенными пунктами Дальневосточного и Центрального федеральных округов

	[bookmark: sub_9917]Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
	Количество перевезенных пассажиров на местных авиационных линиях;
количество рейсов, выполненных воздушным транспортом по межрегиональным маршрутам с территории Чукотского автономного округа;
количество рейсов, выполненных воздушным транспортом по маршруту Магадан - Омолон - Магадан;
количество действующих взлетно-посадочных площадок;
оборудование воздушного пункта пропуска в аэропорту Анадырь (Угольный);
количество аэродромов и посадочных площадок, обеспеченных допустимым уровнем содержания;
количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Магадан - Кепервеем - Магадан по специальному тарифу;
количество обустроенных взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах;
количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Москва - Певек - Москва по специальному тарифу;
количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Якутск - Певек - Якутск по специальному тарифу;
количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Владивосток - Анадырь - Владивосток по специальному тарифу

	[bookmark: sub_99107]Сроки и этапы реализации Подпрограммы
	2014 - 2024 годы (без разделения на этапы)

	[bookmark: sub_9919]Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
	Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 818 756,2 тыс. рублей, из них:
средства окружного бюджета - 5 808 583,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 246 175,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 618 946,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 756 021,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 763 793,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 593 938,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 593 224,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 543 101,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 522 941,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 319 024,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 352 579,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 498 836,6 тыс. рублей;
средства прочих внебюджетных источников - 10 173,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 173,2 тыс. рублей.

	[bookmark: sub_99110]Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	Обеспечение авиадоступности между населенными пунктами Чукотского автономного округа и населенными пунктами Дальневосточного и Центрального федеральных округов;
устойчивое функционирование предприятий авиационного транспорта



[bookmark: sub_992][bookmark: sub_1002]Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 марта 2021 г. N 69
См. предыдущую редакцию
Паспорт
Подпрограммы "Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

	[bookmark: sub_9921]Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)
	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа

	Участники Подпрограммы
	Отсутствуют

	Программно-целевые инструменты Подпрограммы
	Отсутствуют

	[bookmark: sub_9925]Цели Подпрограммы
	Сохранение устойчивого морского и внутрилиманного сообщения на территории Чукотского автономного округа;
обеспечение населенных пунктов доступными топливно-энергетическими ресурсами (уголь), перевезенными морским транспортом

	[bookmark: sub_9926]Задачи Подпрограммы
	Обеспечение транспортной доступности при выполнении морских и внутрилиманных перевозок;
сдерживание роста тарифов и цен на морские и внутрилиманные перевозки, а также на погрузку и выгрузку угля в морских портах

	[bookmark: sub_9927]Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
	Количество перевезенных пассажиров морским транспортом;
объем угля, погруженного и выгруженного в морских портах

	[bookmark: sub_99207]Сроки и этапы реализации Подпрограммы
	2014 - 2024 годы (без разделения на этапы)

	[bookmark: sub_9929]Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
	Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 329 936,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам:
в 2014 году - 22 243,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 99 903,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 165 856,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 146 893,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 126 319,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 169 976,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 184 817,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 125 870,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 95 870,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 95 870,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 96 319,2 тыс. рублей.

	[bookmark: sub_99210]Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	Сохранение устойчивого морского и внутрилиманного сообщения;
сдерживание роста тарифов на погрузку и выгрузку угля в морских портах



[bookmark: sub_993][bookmark: sub_1003]Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Паспорт
Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

	[bookmark: sub_9931]Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)
	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа

	Участники Подпрограммы
	Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа"

	[bookmark: sub_9934]Программно-целевые инструменты Подпрограммы
	Предусмотрена разработка ведомственных целевых программ

	Цели Подпрограммы
	Формирование необходимой транспортной инфраструктуры для повышения инвестиционной привлекательности Чукотского автономного округа;
повышение комплексной безопасности и устойчивости автомобильной транспортной системы;
снижение транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом

	Задачи Подпрограммы
	Совершенствование и развитие сети региональных автомобильных дорог для обеспечения связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования Чукотского автономного округа;
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
повышение качества дорожных работ на основе внедрения достижений науки и техники в производство

	[bookmark: sub_9937]Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;
доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии;
доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участников) на дорожной сети;
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ" % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок; доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения; доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения;
протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обеспеченных допустимым уровнем содержания; протяженность улично-дорожной сети, завершенной капитальным ремонтом; площадь дворовых территорий, завершенных капитальным ремонтом

	[bookmark: sub_9938]Сроки и этапы реализации Подпрограммы
	2014 - 2025 годы (без разделения на этапы)

	[bookmark: sub_9939]Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
	[bookmark: sub_1230133]Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 46 103 784,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 26 505 501,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 652 374,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 792 258,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 694 983,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 782 473,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 856 533,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 469 957,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 281 318,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 3 990 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 3 600 000,0 рублей;
в 2023 году - 5 345 603,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 40 000,0 тыс. рублей;
средства окружного бюджета - 19 574 248,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 680 914,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 1 004 013,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 1 063 320,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 045 044,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 680 372,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 801 293,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 748 579,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 205 032,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 135 936,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 145 486,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 9 904 811,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 159 444,4 тыс. рублей;
средства прочих внебюджетных источников - 24 034,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 11 891,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 562,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 5 580,8 тыс. рублей.

	[bookmark: sub_99310]Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 265,2 км;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 473,53 км;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 12,85 км;
увеличение объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 1,7 раза по сравнению с периодом 2003 - 2012 годов;
обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.



[bookmark: sub_9904][bookmark: sub_1004]Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Паспорт 
Подпрограммы "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"
(далее - Подпрограмма)

	[bookmark: sub_9941]Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)
	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа

	Участники Подпрограммы
	Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа";
Государственное бюджетное учреждение "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа"

	Программно-целевые инструменты Подпрограммы
	Отсутствуют

	Цели Подпрограммы
	Создание условий для реализации Государственным казённым учреждением Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа" и Государственным бюджетным учреждением "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа" установленных полномочий в сфере дорожного хозяйства

	Задачи Подпрограммы
	Обеспечение реализации Государственным казённым учреждением Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа" и Государственным бюджетным учреждением "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа" государственных функций в сфере дорожного хозяйства и предоставления государственных услуг

	[bookmark: sub_9915]Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы
	Количество выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Государственного казённого учреждения Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа" и Государственного бюджетного учреждения "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа";
объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Государственного казённого учреждения Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа" и Государственного бюджетного учреждения "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа";
процент выполнения государственных услуг, предусмотренных Государственным заданием, утвержденным для Государственного бюджетного учреждения "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа";
количество закупленной техники, необходимой для содержания и обслуживания региональных автомобильных дорог Чукотского автономного округа;
количество объектов регионального значения, на которых выполнены ремонтно-восстановительные работы

	[bookmark: sub_9947]Сроки и этапы реализации Подпрограммы
	2014 - 2024 годы (без разделения на этапы)

	[bookmark: sub_9948]Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
	Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 381 373,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам:
в 2016 году - 164 539,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 171 730,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 223 934,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 253 617,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 332 481,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 354 588,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 323 965,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 323 965,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 232 551,7 тыс. рублей.

	[bookmark: sub_9949]Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
	Реализация Государственным казённым учреждением Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа", Государственным бюджетным учреждением "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа" установленных государственных функций в сфере дорожного хозяйства и предоставление государственных услуг".
приобретение специализированной техники, необходимой для содержания и обслуживания региональных автомобильных дорог Чукотского автономного округа;
выполнение ремонтно-восстановительных работ на объектах регионального значения Чукотского автономного округа.



[bookmark: sub_100]Информация об изменениях:
Раздел 1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2018 г. N 61
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
См. предыдущую редакцию
1. Приоритеты, цели и задачи Государственной программы

Согласно положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, развитие транспортной сети, повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны являются важнейшими задачами развития транзитного потенциала российской экономики, способствуют формированию новых центров социально-экономического развития, реализующих конкурентный потенциал территорий.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года N 1734-р "О транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года" определены такие приоритетные направления государственной политики в области транспорта как: государственная поддержка развития региональных авиаперевозок, способных удовлетворить растущую потребность населения и экономики в воздушных перевозках; развитие сети автомобильных дорог соответствующей росту парка автотранспортных средств и способствующее формированию единого транспортного пространства страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; повышение конкурентоспособности и качества пассажирских перевозок.
[bookmark: sub_103]В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596 "Об утверждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" определены основные цели государственной политики в сфере транспорта, направленные на развитие комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Эффективно действующая транспортная система является неотъемлемой частью развития Дальнего Востока и Байкальского региона и согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года N 480 "Об утверждении федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" приоритетной задачей в социально-экономическом развитии, в частности, Чукотского автономного округа является формирование опорной сети, обеспечивающей доступ к месторождениям полезных ископаемых и формированию межрегиональных выходов. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р "О Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года" определяет необходимость развития, в первую очередь, опорной транспортной сети для создания транспортно-коммуникационных условий между регионами.
В соответствии с приоритетами государственной транспортной политики, направленными на создание инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений Российской Федерации, определены следующие цели и задачи реализации Государственной программы:
[bookmark: sub_1011]1) Основные цели:
формирование необходимой транспортной инфраструктуры для повышения инвестиционной привлекательности Чукотского автономного округа;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;
сохранение устойчивого морского и внутрилиманного сообщения;
снижение транспортных издержек при перевозках автомобильным транспортом.
[bookmark: sub_1012]2) Задачи:
обеспечение устойчивого функционирования предприятий авиационного транспорта;
сдерживание роста тарифов и цен на:
пассажирские авиационные перевозки на местных и межрегиональных авиационных линиях,
социально значимые услуги и товары;
обеспечение транспортной доступности при выполнении морских и внутрилиманных перевозок;
совершенствование и развитие сети региональных автомобильных дорог для обеспечения связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования Чукотского автономного округа;
повышение качества дорожных работ на основе внедрения достижений науки и техники в производство;
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Наиболее значимыми тенденциями в развитии системы транспорта будут:
увеличение пропускной способности транспортной сети;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
повышение конкурентоспособности транспортной системы.
Государственная программа предусматривает разработку мероприятий, направленных:
на обеспечение жизнедеятельности населения в Чукотском автономном округе, организацию регулярных воздушных пассажирских перевозок в населенные пункты Чукотского автономного округа и за его пределы, сдерживание роста тарифов на пассажирские перевозки на местных и межрегиональных авиационных линиях;
обновление авиационного парка самолетами канадского производства DHC-6 Twin Otter Series 400 и строительство взлетно-посадочной площадки "Анадырь Окружной" для обеспечения взлетно-посадочных операций вышеуказанных малогабаритных воздушных судов (самолетов);
сдерживание роста тарифов и цен на транспортные услуги при морских и внутрилиманных перевозках, погрузке и выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах;
поэтапное развитие сети автомобильных дорог.
Перечень основных мероприятий, мероприятий и ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках Подпрограмм Государственной программы, а также ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
В результате реализации Государственной программы на территории Чукотского автономного округа появится возможность создания условий для улучшения транспортной доступности между населенными пунктами, будет обеспечено устойчивое функционирование транспортной системы, за счет сдерживания роста тарифов и цен на пассажирские перевозки произойдет увеличение транспортной подвижности населения, жителям региона будет предоставлена возможность доступного перемещения любыми транспортными средствами; в результате совершенствования и развития сети автомобильных дорог произойдет повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения, будут созданы новые рабочие места, снизится себестоимость перевозок, появится возможность сокращения смертности в районах бездорожья из-за своевременного оказания медицинской помощи.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Государственной программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Государственной программе.
Во исполнение Методических рекомендаций по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, разработанных Министерством транспорта Российской Федерации, в Государственную программу включены:
сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в период 2003 - 2012 годов (приложение 3 к Государственной программе);
сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, осуществляемых в рамках Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы (приложение 4 к Государственной программе);
сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы (приложение 5 к Государственной программе);
сведения о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы (приложение 6 к Государственной программе);
сведения о целевых показателях Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы (приложение 7 к Государственной программе).

[bookmark: sub_200]Информация об изменениях:
Раздел 2 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2019 г. N 572
См. предыдущую редакцию
2. Механизм реализации Государственной программы

[bookmark: sub_201]Государственная программа реализуется во взаимодействии Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа с Государственным казённым учреждением Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа", Государственным бюджетным учреждением "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа" и Государственным казённым учреждением "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа" в рамках реализации мероприятий Подпрограмм и ведомственных целевых программ.
Реализация мероприятий Подпрограмм Государственной программы осуществляется посредством:
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
предоставления из окружного бюджета субсидий юридическим лицам в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Чукотского автономного округа;
[bookmark: sub_25]осуществления бюджетных инвестиций за счет средств окружного и федерального бюджетов, а также средств прочих внебюджетных источников в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Чукотского автономного округа, в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа;
предоставления средств, предусмотренных на содержание Государственного казенного учреждения Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа" в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.
[bookmark: sub_27]предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа субсидий, иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном приложениями 10, 11 к Государственной программе.
[bookmark: sub_218]предоставления из окружного бюджета государственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.

[bookmark: sub_300]3. Организация управления и контроль за ходом реализации Государственной программы

Ответственный исполнитель Государственной программы осуществляет:
текущее управление и контроль за реализацией Государственной программы;
координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм;
подготовку изменений в Государственную программу с учетом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм;
размещение Государственной программы на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
подготовку и представление в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа отчетной информации о ходе реализации Государственной программы в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года N 359 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа".
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
является ответственными за разработку и реализацию Подпрограммы;
осуществляет в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Подпрограммы;
осуществляет представление ответственному исполнителю Государственной программы отчетной информации о ходе реализации Подпрограммы.
Участники Подпрограммы:
осуществляют в рамках своей компетенции реализацию мероприятий Подпрограммы;
представляют ответственному исполнителю Подпрограммы информацию о реализации мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, разработанными Министерством транспорта Российской Федерации, Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа" представляет в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации:
отчет о достижении целевых показателей Подпрограммы по итогам за отчетный год в срок до 15 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 8 к Государственной программе;
отчет о расходах на реализацию Подпрограммы по итогам за отчетный год в срок до 15 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 9 к Государственной программе.

[bookmark: sub_1100]Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Перечень 
целевых индикаторов (показателей) Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"

	[bookmark: sub_11001]N
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей
	Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Государственная программа

	[bookmark: sub_11011]1.
	Обеспечение авиационной доступности населенных пунктов Чукотского автономного округа
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	x
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	2.
	Обеспечение доступности межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом
	%
	х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	x
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	3.
	Обеспечение доступности между населенными пунктами Чукотского автономного округа морским транспортом
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	x
	Государственная поддержка морских портов

	[bookmark: sub_11014]4.
	Обеспечение населенных пунктов доступными топливно-энергетическими ресурсами (уголь), перевезенными морским транспортом
	%
	х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	x
	Государственная поддержка морских портов

	[bookmark: sub_11015]5.
	Удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа
	%
	19,7
	16,7
	17,8
	61,2
	60,9
	61,0
	61,0
	61,9
	62,0
	62,5
	63,0
	63,0
	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них

	[bookmark: sub_11016]6.
	Удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального, местного и федерального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа
	%
	14,4
	14,4
	15,1
	43,6
	43,5
	43,6
	43,6
	44,0
	44,0
	44,5
	44,9
	44,9
	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них

	Подпрограмма "Развитие авиационного комплекса"

	[bookmark: sub_11021]1.
	Количество перевезенных пассажиров на местных авиационных линиях
	тыс. чел.
	39,5
	39,7
	39,9
	39,7
	41,2
	33,3
	28,0
	22,7
	33,3
	33,3
	33,3
	x
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	2.
	Количество действующих взлетно-посадочных площадок
	ед.
	12
	12
	12
	13
	13
	х
	х
	x
	х
	х
	x
	x
	Развитие аэропортовой инфраструктуры

	[bookmark: sub_11103]3.
	Количество рейсов, выполненных воздушным транспортом по межрегиональным маршрутам с территории Чукотского автономного округа
	ед.
	х
	х
	х
	51
	50
	46
	83
	51
	51
	51
	51
	x
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	[bookmark: sub_11104]4.
	Количество рейсов, выполненных воздушным транспортом по маршруту Магадан - Омолон - Магадан
	ед.
	х
	х
	х
	70
	82
	80
	62
	62
	82
	82
	82
	x
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	[bookmark: sub_11105]5.
	Оборудование воздушного пункта пропуска в аэропорту Анадырь (Угольный)
	%
	х
	х
	х
	60
	х
	х
	х
	x
	х
	х
	x
	x
	Развитие аэропортовой инфраструктуры

	[bookmark: sub_11106]6.
	Количество аэродромов и посадочных площадок, обеспеченных допустимым уровнем содержания
	ед
	х
	х
	х
	х
	1
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	[bookmark: sub_11107]7.
	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Магадан - Кепервеем - Магадан по специальному тарифу
	тыс. чел.
	х
	х
	х
	х
	х
	1,3
	2,5
	2,5
	х
	х
	х
	х
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	[bookmark: sub_11108]8.
	Количество обустроенных взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах
	ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	3
	4
	х
	х
	х
	х
	x
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	[bookmark: sub_11109]9.
	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Москва - Певек - Москва по специальному тарифу
	тыс. чел.
	х
	х
	х
	х
	х
	0,03
	0,06
	0,06
	х
	х
	х
	х
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	[bookmark: sub_111010]10.
	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Якутск - Певек - Якутск по специальному тарифу
	тыс. чел.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	2,3
	2,3
	х
	х
	х
	х
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	[bookmark: sub_111011]11.
	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Владивосток - Анадырь - Владивосток по специальному тарифу
	тыс. чел.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	3,7
	3,7
	х
	х
	х
	х
	Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов

	Подпрограмма "Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий"

	[bookmark: sub_11031]1.
	Количество перевезенных пассажиров морским транспортом
	тыс. чел.
	25,9
	30,4
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	31,0
	35,0
	35,0
	35,0
	35,0
	х
	Государственная поддержка морских портов

	[bookmark: sub_11032]2.
	Объём угля, погруженного и выгруженного в морских портах
	тыс. тонн
	Х
	315,2
	271,9
	270,0
	270,0
	96,7
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	220,0
	х
	Государственная поддержка морских портов

	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"

	[bookmark: sub_11041]1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	2 900,7
	2 900,7
	2 940,5
	2 988,5
	3 002,2
	3 008,0
	3 008,0
	3 083,0
	3 085,9
	3 131,4
	3 171,7
	3 171,7
	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них

	[bookmark: sub_110411]1.1.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	км
	23,2
	-
	39,8
	36,7
	-
	5,8
	-
	34,7
	2,9
	45,5
	40,3
	-
	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них

	2.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	2 060,4
	2 060,4
	2 060,4
	1 909,9
	1 909,9
	1 909,9
	1 909,9
	1 867,5
	1 867,5
	1 867,5
	1 867,5
	1 867,5
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них

	[bookmark: sub_110413]3.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	км
	24,0
	0,1
	40,0
	156,3
	3,9
	20,5
	4,4
	40,6
	6,1
	54,1
	44,0
	2,0
	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта"

	[bookmark: sub_11044]4.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	23,2
	-
	39,8
	55,1
	-
	5,8
	-
	34,7
	2,9
	45,5
	40,3
	-
	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них

	[bookmark: sub_11045]5.
	Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	63,1
	63,9
	64,2
	64,3
	64,6
	64,7
	х
	Региональный проект "Дорожная сеть" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

	6.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	54,6
	58,3
	67,0
	73,0
	80,0
	86,0
	х
	Региональный проект "Дорожная сеть" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

	7.
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	Региональный проект "Дорожная сеть" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

	[bookmark: sub_1148]8.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участников) на дорожной сети
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	Региональный проект "Дорожная сеть" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

	9.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	10
	20
	х
	х
	х
	х
	х
	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

	10.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	10
	20
	х
	х
	х
	х
	х
	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

	[bookmark: sub_1101]11.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	62
	64
	66
	86,7
	х
	Региональный проект "Дорожная сеть" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

	12.
	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	10
	20
	30
	40
	х
	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

	13.
	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	7
	15
	20
	25
	х
	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"



	14.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обеспеченных допустимым уровнем содержания
	км.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1 994,7
	1 994,7
	1 994,7
	1 994,7
	1 994,7
	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта"

	15.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных капитальным ремонтом
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	40,0
	41
	2
	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта"

	16.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, завершенных ремонтом
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта"

	17.
	Протяженность улично-дорожной сети, завершенной капитальным ремонтом
	км.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,6
	х
	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке"

	18.
	Площадь дворовых территорий, завершенных капитальным ремонтом
	м2.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	25 859
	х
	х
	х
	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке"

	Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"

	[bookmark: sub_11051]1.
	Количество выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
	шт.
	х
	х
	584
	584
	201
	201
	201
	201
	201
	201
	201
	х
	Обеспечение функционирования государственных учреждений.

	[bookmark: sub_11052]2.
	Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у ГКУ ЧАО "УАД ЧАО" и ГБУ "ДЭУ ЧАО"
	тыс. руб.
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	Обеспечение функционирования государственных учреждений.

	[bookmark: sub_11053]3.
	Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам ГКУ ЧАО "УАД ЧАО" и ГБУ "ДЭУ ЧАО"
	тыс. руб.
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х
	Обеспечение функционирования государственных учреждений.

	[bookmark: sub_11514]4.
	Процент выполнения государственных услуг, предусмотренных Государственным заданием, утвержденным для ГБУ "ДЭУ ЧАО"
	%
	х
	х
	х
	х
	х
	100
	100
	100
	х
	х
	х
	х
	Обеспечение функционирования государственных учреждений

	[bookmark: sub_1155]5.
	Количество закупленной техники, необходимой для содержания и обслуживания региональных автомобильных дорог Чукотского автономного округа
	шт.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1
	х
	х
	х
	х
	Обеспечение функционирования государственных учреждений

	[bookmark: sub_1156]6.
	Количество объектов регионального значения, на которых выполнены ремонтно-восстановительные работы
	шт.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4
	х
	х
	х
	х
	Обеспечение функционирования государственных учреждений



[bookmark: sub_11054]ГКУ ЧАО "УАД ЧАО" - Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа";
[bookmark: sub_11055]ГБУ "ДЭУ ЧАО" - Государственное бюджетное учреждение "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа.

[bookmark: sub_1200]Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Приложение 2
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Ресурсное обеспечение 
Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"

	[bookmark: sub_12001]N п/п
	Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия ведомственной целевой программы
	Период реализации (годы)
	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

	
	
	
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	
	федерального бюджета
	окружного бюджета
	прочих внебюджетных источников
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: sub_12000]
	Всего по Государственной программе
	2014 - 2025
	55 633 851,3
	26 505 501,6
	29 094 141,8
	34 207,9
	

	
	
	2014
	1 611 879,7
	652 374,1
	949 332,4
	10 173,2
	

	
	
	[bookmark: sub_120213]2015
	3 527 012,0
	1 792 258,0
	1 722 862,3
	11 891,7
	

	
	
	2016
	4 851 283,1
	2 694 983,4
	2 149 737,5
	6 562,2
	

	
	
	2017
	3 915 515,6
	1 782 473,2
	2 127 461,6
	5 580,8
	

	
	
	2018
	3 481 097,9
	1 856 533,4
	1 624 564,5
	0,0
	

	
	
	2019
	4 288 068,8
	2 469 957,6
	1 818 111,2
	0,0
	

	
	
	2020
	4 090 298,5
	2 281 318,7
	1 808 979,8
	0,0
	

	
	
	2021
	6 198 432,2
	3 990 000,0
	2 208 432,2
	0,0
	

	
	
	2022
	5 474 796,3
	3 600 000,0
	1 874 796,3
	0,0
	

	
	
	2023
	7 263 504,1
	5 345 603,2
	1 917 900,9
	0,0
	

	
	
	2024
	10 772 518,7
	40 000,0
	10 732 518,7
	0,0
	

	
	
	2025
	159 444,4
	0,0
	159 444,4
	0,0
	

	Подпрограмма "Развитие авиационного комплекса"

	[bookmark: sub_12101]1.
	Основное мероприятие: "Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов"
	2014 - 2024
	5 409 769,2
	0,0
	5 409 769,2
	0,0
	

	
	
	2014
	244 308,3
	0,0
	244 308,3
	0,0
	

	
	
	2015
	450 347,7
	0,0
	450 347,7
	0,0
	

	
	
	2016
	756 021,2
	0,0
	756 021,2
	0,0
	

	
	
	2017
	618 793,5
	0,0
	618 793,5
	0,0
	

	
	
	2018
	592 716,1
	0,0
	592 716,1
	0,0
	

	
	
	2019
	542 999,5
	0,0
	542 999,5
	0,0
	

	
	
	2020
	543 101,7
	0,0
	543 101,7
	0,0
	

	
	
	2021
	491 040,3
	0,0
	491 040,3
	0,0
	

	
	
	2022
	319 024,7
	0,0
	319 024,7
	0,0
	

	
	
	2023
	352 579,6
	0,0
	352 579,6
	0,0
	

	
	
	2024
	498 836,6
	0,0
	498 836,6
	0,0
	

	[bookmark: sub_121011]1.1.
	Субсидии организациям на компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга воздушных судов
	2014 - 2018
	319 081,8
	0,0
	319 081,8
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2014
	35 572,3
	0,0
	35 572,3
	0,0
	

	
	
	2015
	75 839,3
	0,0
	75 839,3
	0,0
	

	
	
	2016
	105 038,4
	0,0
	105 038,4
	0,0
	

	
	
	2017
	77 024,4
	0,0
	77 024,4
	0,0
	

	
	
	2018
	25 607,4
	0,0
	25 607,4
	00
	

	[bookmark: sub_121012]1.2.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях
	2014 - 2024
	3 718 168,6
	0,0
	3 718 168,6
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2014
	208 736,0
	0,0
	208 736,0
	0,0
	

	
	
	2015
	279 477,8
	0,0
	279 477,8
	0,0
	

	
	
	2016
	538 908,4
	0,0
	538 908,4
	0,0
	

	
	
	2017
	468 533,2
	0,0
	468 533,2
	0,0
	

	
	
	2018
	458 500,0
	0,0
	458 500,0
	0,0
	

	
	
	2019
	394 259,6
	0,0
	394 259,6
	0,0
	

	
	
	2020
	358 500,0
	0,0
	358 500,0
	0,0
	

	
	
	2021
	244 914,6
	0,0
	244 914,6
	0,0
	

	
	
	2022
	107 839,0
	0,0
	107 839,0
	0,0
	

	
	
	2023
	200 000,0
	0,0
	200 000,0
	0,0
	

	
	
	2024
	458 500,0
	0,0
	458 500,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_121013]1.3.
	Субсидии аэропортам на возмещение затрат по приобретённой тепловой и электрической энергии, холодному водоснабжению
	2015 - 2019
	237 287,6
	0,0
	237 287,6
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2015
	69 788,5
	0,0
	69 788,5
	0,0
	

	
	
	2016
	60 580,8
	0,0
	60 580,8
	0,0
	

	
	
	2017
	37 028,7
	0,0
	37 028,7
	0,0
	

	
	
	2018
	33 815,0
	0,0
	33 815,0
	0,0
	

	
	
	2019
	36 074,6
	0,0
	36 074,6
	0,0
	

	[bookmark: sub_121014]1.4.
	Субсидии авиационным перевозчикам на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа
	2015 - 2024
	503 862,5
	0,0
	503 862,5
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2015
	25 242,1
	0,0
	25 242,1
	0,0
	

	
	
	2016
	51 493,6
	0,0
	51 493,6
	0,0
	

	
	
	2017
	25 746,8
	0,0
	25 746,8
	0,0
	

	
	
	2018
	25 746,8
	0,0
	25 746,8
	0,0
	

	
	
	2019
	25 746,9
	0,0
	25 746,9
	0,0
	

	
	
	2020
	79 522,5
	0,0
	79 522,5
	0,0
	

	
	
	2021
	81 539,0
	0,0
	81 539,0
	0,0
	

	
	
	2022
	81 539,0
	0,0
	81 539,0
	0,0
	

	
	
	2023
	81 539,0
	0,0
	81 539,0
	0,0
	

	
	
	2024
	25 746,8
	0,0
	25 746,8
	0,0
	

	[bookmark: sub_121015]1.5.
	Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан - Омолон - Магадан
	2017 - 2024
	102 726,2
	0,0
	102 726,2
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2017
	10 460,4
	0,0
	10 460,4
	0,0
	

	
	
	2018
	14 586,8
	0,0
	14 586,8
	0,0
	

	
	
	2019
	14 586,8
	0,0
	14 586,8
	0,0
	

	
	
	2020
	12 125,6
	0,0
	12 125,6
	0,0
	

	
	
	2021
	12 125,6
	0,0
	12 125,6
	0,0
	

	
	
	2022
	12 125,6
	0,0
	12 125,6
	0,0
	

	
	
	2023
	12 125,6
	0,0
	12 125,6
	0,0
	

	
	
	2024
	14 589,8
	0,0
	14 589,8
	0,0
	

	[bookmark: sub_121016]1.6.
	Субсидии аэропортам на возмещение затрат на уплату налога на имущество
	2018 - 2019
	48 834,3
	0,0
	48 834,3
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2018
	27 960,1
	0,0
	27 960,1
	0,0
	

	
	
	2019
	20 874,2
	0,0
	20 874,2
	0,0
	

	[bookmark: sub_121017]1.7.
	Субсидии аэропортам на возмещение затрат, связанных с содержанием аэродромов и посадочных площадок
	2018 - 2019
	21 461,0
	0,0
	21 461,0
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2018
	6 500,0
	0,0
	6 500,0
	0,0
	

	
	
	2019
	14 961,0
	0,0
	14 961,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_121018]1.8.
	Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа
	2019 - 2021
	27 680,4
	0,0
	27 680,4
	0,0
	Департамент ПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию)

	
	
	2019
	8 456,4
	0,0
	8 456,4
	0,0
	

	
	
	2020
	3 324,0
	0,0
	3 324,0
	0,0
	

	
	
	2021
	15 900,0
	0,0
	15 900,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_121019]1.9.
	Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан - Кепервеем - Магадан
	2019 - 2023
	166 040,0
	0,0
	166 040,0
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2019
	20 040,0
	0,0
	20 040,0
	0,0
	

	
	
	2020
	36 500,0
	0,0
	36 500,0
	0,0
	

	
	
	2021
	36 500,0
	0,0
	36 500,0
	0,0
	

	
	
	2022
	36 500,0
	0,0
	36 500,0
	0,0
	

	
	
	2023
	36 500,0
	0,0
	36 500,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_121010]1.10.
	Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва - Певек - Москва
	2019 - 2021
	34 628,0
	0,0
	34 628,0
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2019
	8 000,0
	0,0
	8 000,0
	0,0
	

	
	
	2020
	7 588,0
	0,0
	7 588,0
	0,0
	

	
	
	2021
	19 040,0
	0,0
	19 040,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_12011]1.11.
	Субсидии организации воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Якутск - Певек - Якутск
	2020 - 2022
	148 563,4
	0,0
	148 563,4
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2020
	31 351,2
	0,0
	31 351,2
	0,0
	

	
	
	2021
	58 606,1
	0,0
	58 606,1
	0,0
	

	
	
	2022
	58 606,1
	0,0
	58 606,1
	0,0
	

	[bookmark: sub_12012]1.12.
	Субсидии организации воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Владивосток - Анадырь - Владивосток
	2020 - 2023
	81 435,4
	0,0
	81 435,4
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2020
	14 190,4
	0,0
	14 190,4
	0,0
	

	
	
	2021
	22 415,0
	0,0
	22 415,0
	0,0
	

	
	
	2022
	22 415,0
	0,0
	22 415,0
	0,0
	

	
	
	2023
	22 415,0
	0,0
	22 415,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_12102]2.
	Основное мероприятие: "Развитие аэропортовой инфраструктуры"
	2014 - 2021
	408 987,0
	0,0
	398 813,8
	10 173,2
	

	
	
	2014
	12 040,3
	0,0
	1 867,1
	10 173,2
	

	
	
	2015
	168 598,4
	0,0
	168 598,4
	0,0
	

	
	
	2017
	145 000,0
	0,0
	145 000,0
	0,0
	

	
	
	2018
	1 222,2
	0,0
	1 222,2
	0,0
	

	
	
	2019
	50 225,3
	0,0
	50 225,3
	0,0
	

	
	
	2021
	31 900,8
	0,0
	31 900,8
	0,0
	

	[bookmark: sub_121021]2.1.
	Строительство объекта: "Взлетно-посадочная площадка "Анадырь Окружной" для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)"
	2014 - 2021
	403 987,0
	0,0
	393 813,8
	10 173,2
	ГКУ "УКС ЧАО"

	
	
	2014
	12 040,3
	0,0
	1 867,1
	10 173,2
	

	
	
	2015
	168 598,4
	0,0
	168 598,4
	0,0
	

	
	
	2017
	140 000,0
	0,0
	140 000,0
	0,0
	

	
	
	2018
	1 222,2
	0,0
	1 222,2
	0,0
	

	
	
	2019
	50 225,3
	0,0
	50 225,3
	0,0
	

	
	
	2021
	31 900,8
	0,0
	31 900,8
	0,0
	

	[bookmark: sub_121022]2.2.
	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с проведением работ по оборудованию воздушного пункта пропуска в аэропорту Анадырь (Угольный)
	2017
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	[bookmark: sub_12100]
	Всего по Подпрограмме
	2014 - 2024
	5 818 756,2
	0,0
	5 808 583,0
	10 173,2
	

	
	
	2014
	256 348,6
	0,0
	246 175,4
	10 173,2
	

	
	
	2015
	618 946,1
	0,0
	618 946,1
	0,0
	

	
	
	2016
	756 021,2
	0,0
	756 021,2
	0,0
	

	
	
	2017
	763 793,5
	0,0
	763 793,5
	0,0
	

	
	
	2018
	593 938,3
	0,0
	593 938,3
	0,0
	

	
	
	2019
	593 224,8
	0,0
	593 224,8
	0,0
	

	
	
	2020
	543 101,7
	0,0
	543 101,7
	0,0
	

	
	
	2021
	522 941,1
	0,0
	522 941,1
	0,0
	

	
	
	2022
	319 024,7
	0,0
	319 024,7
	0,0
	

	
	
	2023
	352 579,6
	0,0
	352 579,6
	0,0
	

	
	
	2024
	498 836,6
	0,0
	498 836,6
	0,0
	

	Подпрограмма "Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий"

	1.
	[bookmark: sub_12201]Основное мероприятие: "Государственная поддержка морских портов"
	2014 - 2024
	1 329 936,9
	0,0
	1 329 936,9
	0,0
	

	
	
	2014
	22 243,0
	0,0
	22 243,0
	0,0
	

	
	
	2015
	99 903,0
	0,0
	99 903,0
	0,0
	

	
	
	2016
	165 856,4
	0,0
	165 856,4
	0,0
	

	
	
	2017
	146 893,1
	0,0
	146 893,1
	0,0
	

	
	
	2018
	126 319,2
	0,0
	126 319,2
	0,0
	

	
	
	2019
	169 976,0
	0,0
	169 976,0
	0,0
	

	
	
	2020
	184 817,0
	0,0
	184 817,0
	0,0
	

	
	
	2021
	125 870,0
	0,0
	125 870,0
	0,0
	

	
	
	2022
	95 870,0
	0,0
	95 870,0
	0,0
	

	
	
	2023
	95 870,0
	0,0
	95 870,0
	0,0
	

	
	
	2024
	96 319,2
	0,0
	96 319,2
	0,0
	

	[bookmark: sub_120211]1.1.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок
	2014 - 2024
	312 238,7
	0,0
	312 238,7
	0,0
	Департамент
ПП ЧАО

	
	
	2014
	11 243,0
	0,0
	11 243,0
	0,0
	

	
	
	2015
	11 243,0
	0,0
	11 243,0
	0,0
	

	
	
	2016
	30 639,7
	0,0
	30 639,7
	0,0
	

	
	
	2017
	25 870,0
	0,0
	25 870,0
	0,0
	

	
	
	2018
	25 870,0
	0,0
	25 870,0
	0,0
	

	
	
	2019
	69 976,0
	0,0
	69 976,0
	0,0
	

	
	
	2020
	33 917,0
	0,0
	33 917,0
	0,0
	

	
	
	2021
	25 870,0
	0,0
	25 870,0
	0,0
	

	
	
	2022
	25 870,0
	0,0
	25 870,0
	0,0
	

	
	
	2023
	25 870,0
	0,0
	25 870,0
	0,0
	

	
	
	2024
	25 870,0
	0,0
	25 870,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_120212]1.2.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах
	2014 - 2024
	1 017 698,2
	0,0
	1 017 698,2
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2014
	11 000,0
	0,0
	11 000,0
	0,0
	

	
	
	2015
	88 660,0
	0,0
	88 660,0
	0,0
	

	
	
	2016
	135 216,7
	0,0
	135 216,7
	0,0
	

	
	
	2017
	121 023,1
	0,0
	121 023,1
	0,0
	

	
	
	2018
	100 449,2
	0,0
	100 449,2
	0,0
	

	
	
	2019
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	

	
	
	2020
	150 900,0
	0,0
	150 900,0
	0,0
	

	
	
	2021
	100 000,0
	0,0
	100 000,0
	0,0
	

	
	
	2022
	70 000,0
	0,0
	70 000,0
	0,0
	

	
	
	2023
	70 000,0
	0,0
	70 000,0
	0,0
	

	
	
	2024
	70 449,2
	0,0
	70 449,2
	0,0
	

	[bookmark: sub_12200]
	Всего по Подпрограмме
	2014 - 2024
	1 329 936,9
	0,0
	1 329 936,9
	0,0
	

	
	
	2014
	22 243,0
	0,0
	22 243,0
	0,0
	

	
	
	2015
	99 903,0
	0,0
	99 903,0
	0,0
	

	
	
	2016
	165 856,4
	0,0
	165 856,4
	0,0
	

	
	
	2017
	146 893,1
	0,0
	146 893,1
	0,0
	

	
	
	2018
	126 319,2
	0,0
	126 319,2
	0,0
	

	
	
	2019
	169 976,0
	0,0
	169 976,0
	0,0
	

	
	
	2020
	184 817,0
	0,0
	184 817,0
	0,0
	

	
	
	2021
	125 870,0
	0,0
	125 870,0
	0,0
	

	
	
	2022
	95 870,0
	0,0
	95 870,0
	0,0
	

	
	
	2023
	95 870,0
	0,0
	95 870,0
	0,0
	

	
	
	2024
	96 319,2
	0,0
	96 319,2
	0,0
	

	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог"

	[bookmark: sub_12301]1.
	Основное мероприятие: "Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них"
	2014 - 2024
	35 950 142,9
	25 474 022,5
	10 476 120,4
	0,0
	

	
	
	2014
	828 968,3
	652 374,1
	176 594,2
	0,0
	

	
	
	2015
	1 934 523,6
	1 637 504,1
	297 019,5
	0,0
	

	
	
	2016
	2 248 406,9
	2 088 847,8
	159 559,1
	0,0
	

	
	
	2017
	1 783 260,3
	1 677 616,1
	105 644,2
	0,0
	

	
	
	2018
	1 955 783,2
	1 856 533,4
	99 249,8
	0,0
	

	
	
	2019
	2 643 007,8
	2 424 225,1
	218 782,7
	0,0
	

	
	
	2020
	2 406 724,8
	2 241 318,7
	165 406,1
	0,0
	

	
	
	2021
	4 263 043,5
	3 950 000,0
	313 043,5
	0,0
	

	
	
	2022
	3 789 473,7
	3 600 000,0
	189 473,7
	0,0
	

	
	
	2023
	5 626 950,8
	5 345 603,2
	281 347,6
	0,0
	

	
	
	2024
	8 470 000,0
	0,0
	8 470 000,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_123011]1.1.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота, в том числе по объектам:
	2014 - 2024
	35 950 142,9
	25 474 022,5
	10 476 120,4
	0,0
	

	
	
	2014
	828 968,3
	652 374,1
	176 594,2
	0,0
	

	
	
	2015
	1 934 523,6
	1 637 504,1
	297 019,5
	0,0
	

	
	
	2016
	2 248 406,9
	2 088 847,8
	159 559,1
	0,0
	

	
	
	2017
	1 783 260,3
	1 677 616,1
	105 644,2
	0,0
	

	
	
	2018
	1 955 783,2
	1 856 533,4
	99 249,8
	0,0
	

	
	
	2019
	2 643 007,8
	2 424 225,1
	218 782,7
	0,0
	

	
	
	2020
	2 406 724,8
	2 241 318,7
	165 406,1
	0,0
	

	
	
	2021
	4 263 043,5
	3 950 000,0
	313 043,5
	0,0
	

	
	
	2022
	3 789 473,7
	3 600 000,0
	189 473,7
	0,0
	

	
	
	2023
	5 626 950,8
	5 345 603,2
	281 347,6
	0,0
	

	
	
	2024
	8 470 000,0
	0,0
	8 470 000,0
	0,0
	

	1.1.1.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 575 - км 598.2
	2014
	211 055,4
	184 417,1
	26 638,3
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	[bookmark: sub_1230112]1.1.2.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 503 + 000 - км 537 + 952
	2014 - 2016
	1 375 633,8
	1 178 552,4
	197 081,4
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2014
	530 584,2
	407 379,0
	123 205,2
	0,0
	

	
	
	2015
	559 063,7
	525 504,1
	33 559,6
	0,0
	

	
	
	2016
	285 985,9
	245 669,3
	40 316,6
	0,0
	

	[bookmark: sub_1230113]1.1.3.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 540 - км 575
	2014 - 2017
	1 388 142,3
	1 128 994,2
	259 148,1
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2014
	87 328,7
	60 578,0
	26 750,7
	0,0
	

	
	
	2015
	682 750,0
	495 003,0
	187 747,0
	0,0
	

	
	
	2016
	542 789,0
	505 663,0
	37 126,0
	0,0
	

	
	
	2017
	75 274,6
	67 750,2
	7 524,4
	0,0
	

	[bookmark: sub_1230114]1.1.4.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Илирнейвеем на 539 км
	2015 - 2017
	944 779,4
	842 983,5
	101 795,9
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2015
	144 821,0
	104 997,0
	39 824,0
	0,0
	

	
	
	2016
	380 000,0
	360 007,0
	19 993,0
	0,0
	

	
	
	2017
	419 958,4
	377 979,5
	41 978,9
	0,0
	

	[bookmark: sub_1230115]1.1.5.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Чаун на 704 км
	2019 - 2021
	1 375 353,6
	1 265 325,3
	110 028,3
	0,0
	ГКУ ЧАО
"УАД ЧАО"

	
	
	2019
	813 199,2
	748 143,2
	65 056,0
	0,0
	

	
	
	2020
	420 906,5
	387 234,0
	33 672,5
	0,0
	

	
	
	2021
	141 247,9
	129 948,1
	11 299,8
	0,0
	

	[bookmark: sub_1230116]1.1.6.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км
	2015 - 2019
	2 712 736,4
	2 557 473,6
	155 262,8
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2015
	547 888,9
	512 000,0
	35 888,9
	0,0
	

	
	
	2016
	834 334,8
	801 676,3
	32 658,5
	0,0
	

	
	
	2017
	657 519,3
	624 643,3
	32 876,0
	0,0
	

	
	
	2018
	589 562,9
	542 397,9
	47 165,0
	0,0
	

	
	
	2019
	83 430,5
	76 756,1
	6 674,4
	0,0
	

	[bookmark: sub_1230117]1.1.7.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км
	2020 - 2022
	2 284 732,7
	2 109 286,8
	175 445,9
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2020
	1 074 476,9
	988 517,7
	85 959,2
	0,0
	

	
	
	2021
	965 797,8
	888 534,0
	77 263,8
	0,0
	

	
	
	2022
	244 458,0
	232 235,1
	12 222,9
	0,0
	

	[bookmark: sub_1230118]1.1.8.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км
	2017 - 2021
	1 677 705,1
	1 661 709,2
	15 995,9
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2017
	165 209,2
	165 209,2
	0,0
	0,0
	

	
	
	2018
	803 573,0
	796 500,0
	7 073,0
	0,0
	

	
	
	2019
	7 980,5
	0,0
	7 980,5
	0,0
	

	
	
	2020
	350 942,4
	350 000,0
	942,4
	0,0
	

	
	
	2021
	350 000,0
	350 000,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_1230119]1.1.9.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км
	2016 - 2019
	1 555 083,1
	1 431 594,2
	123 488,9
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2016
	205 297,2
	175 832,2
	29 465,0
	0,0
	

	
	
	2017
	465 298,8
	442 033,9
	23 264,9
	0,0
	

	
	
	2018
	562 647,3
	517 635,5
	45 011,8
	0,0
	

	
	
	2019
	321 839,8
	296 092,6
	25 747,2
	0,0
	

	[bookmark: sub_123010]1.1.10.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 485 + 000 - км 500 + 339
	2019 - 2021
	912 618,4
	839 608,9
	73 009,5
	0,0
	ГКУ ЧАО
"УАД ЧАО"

	
	
	2019
	654 942,3
	602 546,9
	52 395,4
	0,0
	

	
	
	2020
	220 400,0
	202 768,0
	17 632,0
	0,0
	

	
	
	2021
	37 276,1
	34 294,0
	2 982,1
	0,0
	

	1.1.11.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 470 + 000 - км 485 + 597
	2019 - 2021
	1 189 935,9
	1 094 741,0
	95 194,9
	0,0
	ГКУ ЧАО
"УАД ЧАО"

	
	
	2019
	761 615,5
	700 686,3
	60 929,2
	0,0
	

	
	
	2020
	339 999,0
	312 799,0
	27 200,0
	0,0
	

	
	
	2021
	88 321,4
	81 255,7
	7 065,7
	0,0
	

	[bookmark: sub_1112]1.1.12.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 455 + 000 - км 470 + 000
	2021 - 2023
	1 446 165,0
	1 351 518,0
	94 647,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2021
	744 621,7
	685 051,9
	59 569,8
	0,0
	

	
	
	2022
	410 000,0
	389 500,0
	20 500,0
	0,0
	

	
	
	2023
	291 543,3
	276 966,1
	14 577,2
	0,0
	

	1.1.13.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 440 + 000 - км 455 + 000
	2022 - 2023
	1 020 000,0
	969 000,0
	51 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2022
	560 000,0
	532 000,0
	28 000,0
	0,0
	

	
	
	2023
	460 000,0
	437 000,0
	23 000,0
	0,0
	

	1.1.14.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 425 + 000 - км 440 + 000
	2022 - 2023
	1 350 585,5
	1 283 056,2
	67 529,3
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2022
	840 585,5
	798 556,2
	42 029,3
	0,0
	

	
	
	2023
	510 000,0
	484 500,0
	25 500,0
	0,0
	

	1.1.15.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 416 + 000 - км 425 + 000
	2022 - 2023
	1 544 430,2
	1 467 208,7
	77 221,5
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2022
	804 430,2
	764 208,7
	40 221,5
	0,0
	

	
	
	2023
	740 000,0
	703 000,0
	37 000,0
	0,0
	

	1.1.16.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 398 + 000 - км 416 + 000
	2023 - 2024
	1 330 000,0
	408 500,0
	921 500,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2023
	430 000,0
	408 500,0
	21 500,0
	0,0
	

	
	
	2024
	900 000,0
	0,0
	900 000,0
	0,0
	

	1.1.17.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 388 + 000 - км 398 + 000
	2024
	980 000,0
	0,0
	980 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.18.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 356 + 000 - км 373 + 000
	2024
	610 000,0
	0,0
	610 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.19.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 340 + 000 - км 356 + 000
	2024
	980 000,0
	0,0
	980 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.20.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 336 + 000 - км 340 + 000
	2024
	920 000,0
	0,0
	920 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.21.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 321 + 000 - км 336 + 000
	2024
	880 000,0
	0,0
	880 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.22.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 308 + 000 - км 321 + 000
	2024
	900 000,0
	0,0
	900 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.23.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 300 + 000 - км 308 + 000
	2024
	800 000,0
	0,0
	800 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.24.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 290 + 000 - км 300 + 000
	2024
	520 000,0
	0,0
	520 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.25.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 373 + 000 - км 388 + 000
	2024
	980 000,0
	0,0
	980 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	[bookmark: sub_11126]1.1.26.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 603 + 266 - км 618 + 000
	2021 - 2023
	1 076 844,2
	999 002,0
	77 842,2
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2021
	800 000,0
	736 000,0
	64 000,0
	0,0
	

	
	
	2022
	150 000,0
	142 500,0
	7 500,0
	0,0
	

	
	
	2023
	126 844,2
	120 502,0
	6 342,2
	0,0
	

	1.1.27.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 618 + 000 - км 630 + 000
	2021 - 2023
	1 457 142,9
	1 354 885,8
	102 257,1
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2021
	980 000,0
	901 600,0
	78 400,0
	0,0
	

	
	
	2022
	330 000,0
	313 500,0
	16 500,0
	0,0
	

	
	
	2023
	147 142,9
	139 785,8
	7 357,1
	
	

	1.1.28.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 630 + 000 - км 634 + 000
	2021 - 2023
	1 013 839,0
	958 473,7
	55 365,3
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2021
	155 778,6
	143 316,3
	12 462,3
	0,0
	

	
	
	2022
	450 000,0
	427 500,0
	22 500,0
	0,0
	

	
	
	2023
	408 060,4
	387 657,4
	20 403,0
	
	

	[bookmark: sub_1129]1.1.29.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 634+000 - км 654+000
	2023
	460 000,0
	437 000,0
	23 000,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	1.1.30.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 654+000 - км 671+737, км 674+007 - км 679+631
	2023
	512 868,3
	487 224,9
	25 643,4
	0,0
	ГКУ "УАД ЧАО"

	1.1.31.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 688+117 - км 702+822
	2023
	436 184,9
	414 375,6
	21 809,3
	0,0
	ГКУ "УАД ЧАО"

	1.1.32.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 704+872 - км 720+650
	2023
	370 000
	351 500,0
	18 500,0
	0,0
	ГКУ "УАД ЧАО"

	1.1.33.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 723+568 - км 742+000
	2023
	734 306,8
	697591,4
	36715,4
	0,0
	ГКУ "УАД ЧАО"

	[bookmark: sub_1232]2.
	Основное мероприятие: "Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них"
	2014 - 2017
	963 897,5
	829 328,6
	134 568,9
	0,0
	

	
	
	2014
	116 307,1
	0,0
	116 307,1
	0,0
	

	
	
	2015
	121 385,7
	118 335,9
	3 049,8
	0,0
	

	
	
	2016
	609 702,0
	606 135,6
	3 566,4
	0,0
	

	
	
	2017
	116 502,7
	104 857,1
	11 645,6
	0,0
	

	[bookmark: sub_12321]2.1.
	Реконструкция автомобильной дороги "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 4 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай" в Чукотском автономном округе. Участок км 621 - км 638
	2014 - 2017
	963 897,5
	829 328,6
	134 568,9
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2014
	116 307,1
	0,0
	116 307,1
	0,0
	

	
	
	2015
	121 385,7
	118 335,9
	3 049,8
	0,0
	

	
	
	2016
	609 702,0
	606 135,6
	3 566,4
	0,0
	

	
	
	2017
	116 502,7
	104 857,1
	11 645,6
	0,0
	

	[bookmark: sub_1230122]3.
	Утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 марта 2021 г. N 69
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

	[bookmark: sub_1230123]3.1.
	Утратил силу. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 марта 2021 г. N 69
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию

	4.
	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2014 - 2015 годы"
	2014 - 2015
	869 473,9
	36 418,0
	821 164,2
	11 891,7
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2014
	384 832,8
	0,0
	384 832,8
	0,0
	

	
	
	2015
	484 641,1
	36 418,0
	436 331,4
	11 891,7
	

	[bookmark: sub_1235]5.
	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта"
	2016 - 2025
	5 884 129,7
	0,0
	5 871 986,7
	12 143,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2016
	599 798,7
	0,0
	593 236,5
	6 562,2
	

	
	
	2017
	831 001,3
	0,0
	825 420,5
	5 580,8
	

	
	
	2018
	372 501,9
	0,0
	372 501,9
	0,0
	

	
	
	2019
	451 219,2
	0,0
	451 219,2
	0,0
	

	
	
	2020
	519 202,3
	0,0
	519 202,3
	0,0
	

	
	
	2021
	467 719,8
	0,0
	467 719,8
	0,0
	

	
	
	2022
	765 318,1
	0,0
	765 318,1
	0,0
	

	
	
	2023
	640 041,4
	0,0
	640 041,4
	0,0
	

	
	
	2024
	1 201 141,5
	0,0
	1 201 141,5
	0,0
	

	
	
	2025
	36 185,5
	0,0
	36 185,5
	0,0
	

	6.
	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа на 2014 - 2015 годы"
	2014 - 2015
	270 792,4
	0,0
	270 792,4
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2014
	3 179,9
	0,0
	3 179,9
	0,0
	

	
	
	2015
	267 612,5
	0,0
	267 612,5
	0,0
	

	[bookmark: sub_1237]7.
	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке"
	2016 - 2024
	1 133 531,8
	0,0
	1 133 531,8
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"

	
	
	2016
	306 958,1
	0,0
	306 958,1
	0,0
	

	
	
	2017
	102 334,3
	0,0
	102 334,3
	0,0
	

	
	
	2018
	208 621,1
	0,0
	208 621,1
	0,0
	

	
	
	2019
	125 523,9
	0,0
	125 523,9
	0,0
	

	
	
	2020
	40 000,0
	0,0
	40 000,0
	0,0
	

	
	
	2021
	60 094,4
	0,0
	60 094,4
	0,0
	

	
	
	2022
	40 000,0
	0,0
	40 000,0
	0,0
	

	
	
	2023
	110 000,0
	0,0
	110 000,0
	0,0
	

	
	
	2024
	140 000,0
	0,0
	140 000,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_1238]8.
	Региональный проект "Дорожная сеть" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
	2019 - 2025
	1 026 287,9
	165 732,5
	860 555,4
	0,0
	

	
	
	2019
	51 500,0
	45 732,5
	5 767,5
	0,0
	

	
	
	2020
	63 442,8
	40 000,0
	23 442,8
	0,0
	

	
	
	2021
	399 175,0
	40 000,0
	359 175,0
	0,0
	

	
	
	2022
	141 144,5
	0,0
	141 144,5
	0,0
	

	
	
	2023
	114 097,0
	0,0
	114 097,0
	0,0
	

	
	
	2024
	133 669,7
	40 000,0
	93 669,7
	0,0
	

	
	
	2025
	123 258,9
	0,0
	123 258,9
	0,0
	

	[bookmark: sub_12381]8.1.
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	2019 - 2025
	649 295,9
	5 732,5
	643 563,4
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2019
	11 500,0
	5 732,5
	5 767,5
	0,0
	

	
	
	2020
	23 442,8
	0,0
	23 442,8
	0,0
	

	
	
	2021
	142 183,0
	0,0
	142 183,0
	0,0
	

	
	
	2022
	141 144,5
	0,0
	141 144,5
	0,0
	

	
	
	2023
	114 097,0
	0,0
	114 097,0
	0,0
	

	
	
	2024
	93 669,7
	0,0
	93 669,7
	0,0
	

	
	
	2025
	123 258,9
	0,0
	123 258,9
	0,0
	

	[bookmark: sub_12382]8.2.
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	2019 - 2024
	376 992,0
	160 000,0
	216 992,0
	0,0
	Департамент ПП ЧАО (с участие органов местного самоуправления по согласованию)

	
	
	2019
	40 000,0
	40 000,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2020
	40 000,0
	40 000,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2021
	256 992,0
	40 000,0
	216 992,0
	0,0
	

	
	
	2024
	40 000,0
	40 000,0
	0,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_1239]9.
	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
	2020 - 2021
	5 528,7
	0,0
	5 528,7
	0,0
	

	
	
	2020
	528,7
	0,0
	528,7
	0,0
	

	
	
	2021
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_12391]9.1.
	Проведение работ по установке интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог
	2020 - 2021
	5 528,7
	0,0
	5 528,7
	0,0
	Департамент ПП ЧАО

	
	
	2020
	528,7
	0,0
	528,7
	0,0
	

	
	
	2021
	5 000,0
	0,0
	5 000,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_12300]
	Всего по Подпрограмме
	2014 - 2025
	46 103 784,8
	26 505 501,6
	19 574 248,5
	24 034,7
	

	
	
	2014
	1 333 288,1
	652 374,1
	680 914,0
	0,0
	

	
	
	2015
	2 808 162,9
	1 792 258,0
	1 004 013,2
	11 891,7
	

	
	
	2016
	3 764 865,7
	2 694 983,4
	1 063 320,1
	6 562,2
	

	
	
	2017
	2 833 098,6
	1 782 473,2
	1 045 044,6
	5 580,8
	

	
	
	2018
	2 536 906,2
	1 856 533,4
	680 372,8
	0,0
	

	
	
	2019
	3 271 250,9
	2 469 957,6
	801 293,3
	0,0
	

	
	
	2020
	3 029 898,6
	2 281 318,7
	748 579,9
	0,0
	

	
	
	2021
	5 195 032,7
	3 990 000,0
	1 205 032,7
	0,0
	

	
	
	2022
	4 735 936,3
	3 600 000,0
	1 135 936,3
	0,0
	

	
	
	2023
	6 491 089,2
	5 345 603,2
	1 145 486,0
	0,0
	

	
	
	2024
	9 944 811,2
	40 000,0
	9 904 811,2
	0,0
	

	
	
	2025
	159 444,4
	0,0
	159 444,4
	0,0
	

	Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"

	[bookmark: sub_1241]1.
	Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных учреждений"
	2016 - 2024
	2 381 373,4
	0,0
	2 381 373,4
	0,0
	

	
	
	2016
	164 539,8
	0,0
	164 539,8
	0,0
	

	
	
	2017
	171 730,4
	0,0
	171 730,4
	0,0
	

	
	
	2018
	223 934,2
	0,0
	223 934,2
	0,0
	

	
	
	2019
	253 617,1
	0,0
	253 617,1
	0,0
	

	
	
	2020
	332 481,2
	0,0
	332 481,2
	0,0
	

	
	
	2021
	354 588,4
	0,0
	354 588,4
	0,0
	

	
	
	2022
	323 965,3
	0,0
	323 965,3
	0,0
	

	
	
	2023
	323 965,3
	0,0
	323 965,3
	0,0
	

	
	
	2024
	232 551,7
	0,0
	232 551,7
	0,0
	

	[bookmark: sub_12411]1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства
	2016 - 2024
	2 335 123,0
	0,0
	2 335 123,0
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО", ГБУ "ДЭУ ЧАО"

	
	
	2016
	163 039,8
	0,0
	163 039,8
	0,0
	

	
	
	2017
	170 230,4
	0,0
	170 230,4
	0,0
	

	
	
	2018
	222 366,2
	0,0
	222 366,2
	0,0
	

	
	
	2019
	251 669,3
	0,0
	251 669,3
	0,0
	

	
	
	2020
	322 253,4
	0,0
	322 253,4
	0,0
	

	
	
	2021
	331 451,6
	0,0
	331 451,6
	0,0
	

	
	
	2022
	321 530,3
	0,0
	321 530,3
	0,0
	

	
	
	2023
	321 530,3
	0,0
	321 530,3
	0,0
	

	
	
	2024
	231 051,7
	0,0
	231 051,7
	0,0
	

	1.2.
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе"
	2016 - 2024
	17 107,2
	0,0
	17 107,2
	0,0
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО", ГБУ "ДЭУ ЧАО"

	
	
	2016
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	

	
	
	2017
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	

	
	
	2018
	1 568,0
	0,0
	1 568,0
	0,0
	

	
	
	2019
	1 947,8
	0,0
	1 947,8
	0,0
	

	
	
	2020
	1 786,4
	0,0
	1 786,4
	0,0
	

	
	
	2021
	2 435,0
	0,0
	2 435,0
	0,0
	

	
	
	2022
	2 435,0
	0,0
	2 435,0
	0,0
	

	
	
	2023
	2 435,0
	0,0
	2 435,0
	0,0
	

	
	
	2024
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_12413]1.3.
	Материально-техническое оснащение государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	2020 - 2021
	20 441,4
	0,0
	20 441,4
	0,0
	ГБУ "ДЭУ ЧАО"

	
	
	2020
	8 441,4
	0,0
	8 441,4
	0,0
	

	
	
	2021
	12 000,0
	0,0
	12 000,0
	0,0
	

	[bookmark: sub_12414]1.4.
	Выполнение ремонтно-восстановительных работ на объектах регионального значения государственными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере дорожного хозяйства
	2021
	8 701,8
	0,0
	8 701,8
	0,0
	ГБУ "ДЭУ ЧАО"

	[bookmark: sub_1243]
	Всего по Подпрограмме
	2016 - 2024
	2 381 373,4
	0,0
	2 381 373,4
	0,0
	

	
	
	2016
	164 539,8
	0,0
	164 539,8
	0,0
	

	
	
	2017
	171 730,4
	0,0
	171 730,4
	0,0
	

	
	
	2018
	223 934,2
	0,0
	223 934,2
	0,0
	

	
	
	2019
	253 617,1
	0,0
	253 617,1
	0,0
	

	
	
	2020
	332 481,2
	0,0
	332 481,2
	0,0
	

	
	
	2021
	354 588,4
	0,0
	354 588,4
	0,0
	

	
	
	2022
	323 965,3
	0,0
	323 965,3
	0,0
	

	
	
	2023
	323 965,3
	0,0
	323 965,3
	0,0
	

	
	
	2024
	232 551,7
	0,0
	232 551,7
	0,0
	



[bookmark: sub_2222]ГКУ "УКС ЧАО" - Государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства по Чукотскому автономному округу";
Департамент ПП ЧАО - Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа;
ГКУ ЧАО "УАД ЧАО" - Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа";
"ГБУ "ДЭУ ЧАО" - Государственное бюджетное учреждение "Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа.

[bookmark: sub_1300]Информация об изменениях:
Гриф изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2019 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Приложение 3
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Сведения
об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в период 2003 - 2012 годов


	N п/п
	Показатели и индикаторы
	Ед. изм.
	2003 - 2012
	в том числе:

	
	
	
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе:
	км
	171,7
	67,0
	25,5
	-
	-
	-
	1,7
	70,6
	1,4
	-
	5,5

	1.1.
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	171,7
	67,0
	25,5
	-
	-
	-
	1,7
	70,6
	1,4
	-
	5,5

	1.2.
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: sub_1400]Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2019 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Приложение 4
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Сведения
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, осуществляемых в рамках Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной Программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"

	[bookmark: sub_14001]N п/п
	Наименование объектов
	Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
	Срок ввода в эксплуатацию
	Мощность по проектно-сметной документации
	Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	Подлежит выполнению с 01.01.2014 до конца строительства
	Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

	
	
	
	
	км
	из них:
	
	км
	из них:
	Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	до конца строительства или срока действия Подпрограммы

	
	
	
	
	
	искусственные сооружения,
пог. м.
	
	
	искусственные сооружения, пог. м.
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	[bookmark: sub_140]
	Всего
	-
	-
	18,8
	72,7
	1 328 566,5
	18,8
	72,7
	996 004,5
	116 307,1
	121 385,7
	609 702,0
	2017 - 116 502,7;
2019 - 15 730,7;
2020 - 16 376,3;

	в том числе:

	1.
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
	
	
	18,4
	-
	981 620,1
	18,4
	-
	963 897,5
	116 307,1
	121 385,7
	609 702,0
	2017 - 116 502,7

	в том числе по объектам:

	[bookmark: sub_14011]1.1.
	Реконструкция автомобильной дороги "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 4 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай" в Чукотском автономном округе. Участок км 621 - км 638
	28.03.2012 N 87-1-5-0012-12
	2017
	18,4
	-
	981 620,1
	18,4
	-
	963 897,5
	116 307,1
	121 385,7
	609 702,0
	2017 - 116 502,7

	2.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	
	
	0,4
	72,7
	346 946,4
	0,4
	72,7
	32 107,0
	-
	-
	-
	2019 - 15 730,7;
2020 - 16 376,3

	в том числе по объектам:

	2.1.
	Реконструкция моста через протоку Портовская на км 0 + 058 автомобильной дороги "Марково - Аэропорт"
	-
	2020
	0,4
	72,7
	346 946,4
	0,4
	72,7
	32 107,0
	-
	-
	-
	2019 - 15 730,7;
2020 - 16 376,3



[bookmark: sub_1500]Информация об изменениях:
Приложение 5 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Приложение 5
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Сведения
о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа



	[bookmark: sub_15001]N
п/п
	Наименование объектов
	Заказчик
	Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
	Год ввода в эксплуатацию
	Мощность по проектно-сметной документации
	Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	Подлежит выполнению с 01.01.2014 до конца строительства
	Объём финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам:

	
	
	
	
	
	км
	из них:
	
	км
	из них:
	Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет, тыс. рублей
	2014 год
	2015 год
	до конца строительства

	
	
	
	
	
	
	искусственные сооружения, пог. м.
	
	
	искусственные сооружения, пог. м.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	[bookmark: sub_150]
	Всего
	-
	-
	-
	446,419
	3 770,57
	46 491 337,44
	446,419
	3 770,57
	35 950 142,9
	828 968,3
	1 934 523,6
	2016 - 2 248 406,9;
2017 - 1 783 260,3;
2018 - 1 955 783,2;
2019 - 2 643 007,8;
2020 - 2 406 724,8;
2021 - 4 263 043,5;
2022 - 3 789 473,7;
2023 - 5 626 950,8;
2024 - 8 470 000,0

	в том числе по объектам:

	[bookmark: sub_1501]1.
	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них (Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота)
	-
	-
	-
	446,197
	3 773,490
	46 177 719,8
	446,197
	3 773,490
	35 950 142,9
	828 968,3
	1 934 523,6
	2016 - 2 248 406,9;
2017 - 1 783 260,3;
2018 - 1 955 783,2;
2019 - 2 643 007,8;
2020 - 2 406 724,8;
2021 - 4 263 043,5;
2022 - 3 789 473,7;
2023 - 5 626 950,8;
2024 - 8 470 000,0

	в том числе по объектам:

	1.1.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 575 - км 598,2
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	
	2014
	23,23
	-
	1 093 540,6
	23,23
	-
	211 055,4
	211 055,4
	-
	-

	[bookmark: sub_15012]1.2.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 503 + 000 - км 537 + 952
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	30.03.2012 г. N 87-1-5-0014-12
	2016
	39,822
	-
	1 399 587,6
	39,822
	-
	1 375 633,8
	530 584,2
	559 063,7
	2016 - 285 985,9

	1.3.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 540 - км 575
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	02.08.2013 г. N 87-1-5-0003-13
	2017
	35,065
	-
	1 401 305,4
	35,065
	-
	1 388 142,3
	87 328,7
	682 750,0
	2016 - 542 789,0;
2017 - 75 274,6

	1.4.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Илирнейвеем на 539 км
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	15.10.2013 г. N 87-1-2-0006-13
	2017
	1,648
	115,730
	950 737,5
	1,648
	115,730
	944 779,4
	-
	144 821,0
	2016 - 380 000,0;
2017 - 419 958,4

	[bookmark: sub_15015]1.5.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	16.10.2013 г. N 87-1-2-0007-13
	2019
	3,161
	283,270
	2 728 278,8
	3,161
	283,270
	2 712 736,4
	-
	547 888,9
	2016 - 834 334,8;
2017 - 657 519,3;
2018 - 589 562,9;
2019 - 83 430,5

	[bookmark: sub_15016]1.6.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	22.10.2013 г. N 87-1-2-0009-13
	2019
	2,636
	303,267
	1 558 056,4
	2,636
	303,267
	1 555 083,1
	-
	-
	2016 - 205 297,2;
2017 - 465 298,8;
2018 - 562 647,3;
2019 - 321 839,8

	[bookmark: sub_15017]1.7.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	28.10.2013 г.
N 87-1-2-0008-13
	2021
	2,270
	261,853
	1 677 705,1
	2,270
	261,853
	1 327 705,1
	-
	-
	2017 - 165 209,2;
2018 - 803 573,0;
2019 - 7 980,5;
2020 - 350 942,4

	[bookmark: sub_15018]1.8.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	28.10.2013 г.
N 87-1-2-0008-13
	2021
	2,270
	261,853
	1 677 705,1
	2,270
	261,853
	1 677 705,1
	-
	-
	2017 - 165 209,2;
2018 - 803 573,0;
2019 - 7 980,5;
2020 - 350 942,4;
2021 - 350 000,0

	[bookmark: sub_15019]1.9.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	28.10.2013 г. N 87-1-2-0011-13
	2022
	2,918
	219,800
	2 284 732,7
	2,918
	219,800
	2 284 732,7
	-
	-
	2020 - 1 074 476,9;
2021 - 965 797,8;
2022 - 244 458,0

	[bookmark: sub_15010]1.10.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 485 + 000 - км 500 + 339
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	12.07.2018 г. N 87-1-0008-18
	2021
	14,742
	0,000
	939 932,5
	14,742
	0,000
	912 618,4
	-
	-
	2019 - 654 942,3;
2020 - 220 400,0
2021 - 37 276,1

	[bookmark: sub_15111]1.11.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 470 + 000 км 485 + 597
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	06.12.2018 г. N 87-1-0010-18
	2021
	15,597
	32,840
	1 212 021,6
	15,597
	32,840
	1 189 935,9
	-
	-
	2019 - 761 615,5;
2020 - 339 999,0;
2021 - 88 321,4

	[bookmark: sub_15112]1.12.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 455 + 000 км 470 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	2023
	14,948
	0,000
	1 256 652,3
	14,948
	0,000
	1 446 165,0
	-
	-
	2021 - 744 621,7;
2022 - 410 000,0;
2023 - 291 543,3

	1.13.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 440 + 000 км 455 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	2024
	15,689
	54,000
	1 166 941,4
	15, 689
	54,000
	1 020 000,0
	-
	-
	2022 - 560 000,0;
2023 - 460 000

	1.14.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 425 + 000 км 440 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	2024
	15,121
	100,000
	1 723 728,9
	15,121
	100,000
	1 350 585,5
	-
	-
	2022 - 840 585,5;
2023 - 510 000

	1.15.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 416 + 000 км 425 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	2024
	9,452
	266,350
	2 337 757,3
	9,452
	266,350
	1 544 430,2
	-
	-
	2022 - 804 430,2;
2023 - 740 000,0

	1.16.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 398 + 000 - км 416 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	17,06
	0,0
	911 809,3
	18,000
	17,06
	1 330 000,0
	-
	-
	2023 - 430 000,0;
2024 - 900 000,0

	1.17.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 388 + 000 - км 398 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	10,000
	162,000
	980 000,0
	10,000
	162,000
	980 000,0
	-
	-
	2024 - 980 000,0

	1.18.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 356 + 000 - км 373 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	17,000
	-
	610 000,0
	17,000
	-
	610 000,0
	-
	-
	2024 - 610 000,0

	1.19.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 340 + 000 - км 356 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	16,000
	96,000
	980 000,0
	16,000
	96,000
	980 000,0
	-
	-
	2024 - 980 000,0

	1.20.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 336 + 000 - км 340 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	4,000
	210,000
	920 000,0
	4,000
	210,000
	920 000,0
	-
	-
	2024 - 920 000,0

	1.21.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 321 + 000 - км 336 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	15,000
	48,000
	880 000,0
	15,000
	48,000
	880 000,0
	-
	-
	2024 - 880 000,0

	1.22.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 308 + 000 - км 321 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	13,000
	88,000
	900 000,0
	13,000
	88,000
	900 000,0
	-
	-
	2024 - 900 000,0

	1.23.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 300 + 000 - км 308 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	8,000
	130,000
	800 000,0
	8,000
	130,000
	800 000,0
	-
	-
	2024 - 800 000,0

	1.24.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 290 + 000 - км 300 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	10,000
	24,000
	520 000,0
	10,000
	24,000
	520 000,0
	-
	-
	2024 - 520 000,0

	1.25.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 373 + 000 - км 388 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	15,000
	112,000
	980 000,0
	15,000
	112,000
	980 000,0
	-
	-
	2024 - 980 000,0

	[bookmark: sub_126]1.26.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 603 + 266 - км 618 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	2023
	14,000
	72,600
	1 113 446,5
	14,000
	72,600
	1 076 844,2
	-
	-
	2021 - 800 000,0;
2022 - 150 000,0;
2023 - 126 844,2

	1.27.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 618 + 000 - км 630 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	от 7.12.2020 года N 87-1-1-2-062192-2020
	2023
	12,734
	169,74
	1 495 979,7
	12,734
	169,74
	1 457 142,9
	-
	-
	2021 - 980 000,0;
2022 - 330 000,0;
2023 - 147 142,9

	1.28.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 630 + 000 - км 634 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	от 7.12.2020 года N 87-1-1-2-062190-2020
	2023
	3,778
	169,740
	1 030 395,4
	3,778
	169,740
	1 013 839,0
	-
	-
	2021 - 155 778,6;
2022 - 450 000,0;
2023 - 408 060,4

	[bookmark: sub_129]1.29.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 634+000 - км 654 + 000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	20,000
	140,000
	2 374 170,4
	20,000
	140, 000
	460 000,0
	-
	-
	2023 - 460 000,0

	1.30.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 654+000 - км 671 + 737, км 674+007 - км 679+631
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	23,361
	170,000
	2 774 078,2
	23,361
	170,000
	512 868,3
	-
	-
	2023 - 512 868,3

	1.31.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 688+117 - км 702+822
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	14,705
	180,000
	1 745 160,9
	14,705
	180,000
	436 184,9
	-
	-
	2023 - 436 184,9

	1.32.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 704+872 - км 720+650
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	15,778
	120,000
	1 872 713,0
	15,778
	120,000
	370 000,0
	-
	-
	2023 - 370 000

	1.33.
	Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 723+568 - км 742+000
	ГКУ ЧАО "УАД ЧАО"
	-
	-
	18,432
	100,000
	2 176 241,3
	18,432
	100,000
	734 306,8
	-
	-
	2023 - 734 306,8


[bookmark: sub_1511]
ГКУ ЧАО "УАД ЧАО - Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа "Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа.


[bookmark: sub_1600]Информация об изменениях:
Приложение 6 изменено с 27 апреля 2021 г. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Приложение 6
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"

	[bookmark: sub_16001]Наименование государственной программы, мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объёмы ресурсного обеспечения, тыс. рублей

	
	
	ГРБС
	РП
	ЦСР
	ВР
	

	
	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого 2014 - 2025 годы

	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа" - всего, в том числе:
	
	907
921
902
	0409
0409
0409
	1130000
1130000
1130000
	
	1 333 288,1
	2 808 162,9
	3 764 865,7
	2 833 098,6
	2 536 906,2
	3 271 250,9
	3 029 898,6
	5 195 032,7
	4 735 936,3
	6 559 817,8
	9 944 811,2
	159 444,4
	46 103 784,8

	[bookmark: sub_1602]Основное мероприятие: "Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них"
	
	907
921
902
	0409
0409
0409
	1139999
11301R214B11301R214B1130100000
11301R115011301R115111301R1111113017234011301R1111
	410
410
410
	176 594,2
	297 019,5
	159 559,1
	105 644,2
	99 249,8
	218 782,7
	165 406,1
	313 043,5
	189 473,7
	281 347,6
	8 470 000,0
	0,0
	10 476 120,4

	Основное мероприятие: "Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них"
	
	907
921
902
	0409
0409
0409
	1139999
1130290006
1130290006
1130200000
11302R1150
11302R1152
	410
410
410
400
	116 307,1
	3 049,8
	3 566,4
	11 645,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	134 568,9

	[bookmark: sub_1605]Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта"
	
	921
902
902
	0409
0409
0409
	1130490000 1130490000 1130471970
	240

240

200
	-
	-
	593 236,5
	825 420,5
	372 501,9
	451 219,2
	519 202,3
	467 719,8
	765 318,1
	640 041,4
	1 201 141,5
	36 185,5
	5 871 986,7

	
	
	921
902
	0409
0409
	1130469993 1130469993
	240

240
	-
	-
	6 562,2
	5 580,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	12 143,0

	[bookmark: sub_1606]Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта"
	
	921
902
902
	0409
0409
0409
	1130490000 1130490000 1130471970
	240
240
200
	-
	-
	593 236,5
	825 420,5
	372 501,9
	451 219,2
	519 202,3
	591 289,6
	673 157,1
	640 041,4
	1 201 141,5
	36 185,5
	5 903 395,5

	
	
	921
902
	0409
0409
	1130469993 1130469993
	240
240
	-
	-
	6 562,2
	5 580,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	12 143,0

	[bookmark: sub_1230120]Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке на 2014 - 2015 годы"
	
	921
902
902
	0409
0409
0409
	1130590000 1130590000 1130500000 1130571980
	240
240
240
	3 179,9
	267 612,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	270 792,4

	[bookmark: sub_1230121]Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке"
	
	921
902
902
	0409
0409
0409
	1130590000 1130590000 1130500000 1130571980
	240
240
240
	-
	-
	306 958,1
	102 334,3
	208 621,1
	125 523,9
	40 000,0
	60 094,4
	40 000,0
	110 000,0
	140 000,0
	
	1 133 531,8

	[bookmark: sub_1608]Региональный проект "Дорожная сеть" Федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
	
	902
	0409
	113R1Z3931
	400
	
	
	
	
	
	5 767,5
	23 442,8
	359
175,0
	141 144,5
	114 097,0
	93 669,7
	123 258,9
	860 555,4

	[bookmark: sub_16081]Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
	
	902
	0409
	113R271960
	400
	
	
	
	
	
	0,0
	528,7
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	5 528,7

	[bookmark: sub_160811]Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
	
	907
921
902
	0409
0409
0409
	11300001 1300000000 11300000000
	
	652 374,1
	1 792 258,0
	2 694 983,4
	1 782 473,2
	1 856 533,4
	2 469 957,6
	2 281 318,7
	3 990 000,0
	3 600 000,0
	5 345 603,2
	40 000,0
	-
	26 505 501,6

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: sub_1230124]субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
	
	907
921
902
	0409
0409
0409
	1135214 113015214B 113015214B 11301R1150 11302R1150 11301R1151 11303R5671 11301R 1111
	410
410
410
	652 374,1
	1 675 504,1
	2 618 847,8
	1 617 264,0
	1 060 033,4
	2 424 225,1
	1 891 318,7
	3 600 000,0
	3 600 000,0
	5 345 603,2
	-
	-
	24 485 170,4

	[bookmark: sub_1230125]иные межбюджетные трансферты
	
	907
921
902
	0409
0409
0409
	113R153930 113R153931113R153932
	400
500
	-
	116 753,9
	76 135,6
	165 209,2
	796 500,0
	45 732,5
	390 000,0
	390 000,0
	-
	-
	40 000,0
	-
	2 020 331,2




[bookmark: sub_1700]Информация об изменениях:
Приложение 7 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 марта 2021 г. N 69
См. предыдущую редакцию
Приложение 7
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Сведения 
о целевых показателях подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа"

	[bookmark: sub_17001]N
п/п
	Показатели и индикаторы
	Ед. изм.
	2003 - 2012 годы
	2013 - 2022 годы
	в том числе:

	
	
	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	[bookmark: sub_1701]1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа на конец года, в том числе:
	км
	-
	-
	4 937,91
	4 961,14
	4 961,14
	5 000,96
	4 898,42
	4 912,12
	4 917,92
	4 917,92
	4 950,53
	4 953,44
	4 998,90
	5 039,17
	5 039,17

	[bookmark: sub_17011]1.1.
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, из них:
	км
	-
	-
	2 877,49
	2 900,72
	2 900,72
	2 940,54
	2 988,49
	3 002,19
	3 007,99
	3007,99
	3083,03
	3085,94
	3131,40
	3171,67
	3171,67

	
	с твердым покрытием
	км
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 829,05
	1 829,05
	1 834,85
	1 834,85
	1 909,89
	1 912,80
	1 958,26
	1 998,53
	1 998,53

	
	зимники
	км
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 159,44
	1 173,14
	1 173,14
	1 173,14
	1 173,14
	1 173,14
	1 173,14
	1 173,14
	1 173,14

	1.2.
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них:
	км
	-
	-
	2 060,42
	2 060,42
	2 060,42
	2 060,42
	1 909,93
	1 909,93
	1 909,93
	1 909,93
	1 867,50
	1 867,50
	1 867,50
	1 867,50
	1 867,50

	
	с твердым покрытием
	км
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	298,43
	298,43
	298,43
	298,43
	256,00
	256,00
	256,00
	256,00
	256,00

	
	зимники
	км
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 611,50
	1 611,50
	1 611,50
	1 611,50
	1 611,50
	1 611,50
	1 611,50
	1 611,50
	1 611,50

	[bookmark: sub_1230126]2.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе:
	км
	171,70
	283,55
	36,30
	23,23
	-
	39,82
	55,11
	-
	5,80
	-
	34,65
	2,92
	45,46
	40,26
	-

	2.1.
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	171,70
	283,55
	36,30
	23,23
	-
	39,82
	55,11
	0
	5,80
	-
	34,65
	2,92
	45,46
	40,26
	-

	[bookmark: sub_1230127]2.2.
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2а.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных сооружений (мостов, мостовых переходов, транспортных развязок), в том числе:
	п.м.
	186,00
	2 157,89
	225,56
	-
	-
	-
	115,73
	-
	586,53
	-
	177,10
	219,80
	412,82
	420,35
	-

	2а.1.
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	п.м.
	186,00
	2 157,89
	225,56
	-
	-
	-
	115,73
	-
	586,53
	-
	177,10
	219,80
	412,82
	420,35
	-

	2а.2.
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	п.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
	км
	167,20
	265,15
	36,30
	23,23
	-
	39,82
	36,71
	-
	5,80
	-
	34,65
	2,92
	45,46
	40,26
	-

	3.1.
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	167,20
	265,15
	36,30
	23,23
	-
	39,82
	36,71
	-
	5,80
	-
	34,65
	2,92
	45,46
	40,26
	-

	3.2.
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: sub_1230128]4.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
	км
	13,10
	18,40
	-
	-
	-
	-
	18,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	13,10
	18,40
	-
	-
	-
	-
	18,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: sub_123242]4.2.
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: sub_1230129]5.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:
	км
	29,79
	24,84
	1,96
	0,74
	0,12
	0,22
	-
	3,85
	2,45
	0,0
	5,5
	1,00
	6,00
	1,00
	2,00

	[bookmark: sub_1230132]5.1.
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	29,79
	22,39
	1,96
	0,74
	0,12
	0,22
	-
	3,85
	-
	-
	5,5
	1,00
	6,00
	1,00
	2,00

	5.2.
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	2,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: sub_1706]6.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, в том числе:
	км
	17,17
	177,99
	6,00
	-
	0,12
	46,21
	101,19
	-
	12,2
	4,37
	0,40
	2,2
	2,6
	2,7
	-

	[bookmark: sub_17061]6.1.
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	Км
	17,17
	167,59
	6,00
	-
	0,12
	46,21
	101,19
	-
	11,10
	2,97
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: sub_17062]6.2.
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	10,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,10
	1,40
	0,40
	2,20
	2,60
	2,70
	-

	[bookmark: sub_1707]7.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
	км
	-
	-
	100,58
	166,90
	167,02
	207,06
	1341,23
	1345,08
	1365,53
	1369,90
	1 410,45
	1 416,57
	1 470,63
	1 514,59
	1 516,59

	[bookmark: sub_17071]7.1.
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения 1
	км
	-
	-
	100,58
	166,90
	167,02
	207,06
	1139,83
	1143,68
	1160,58
	1163,55
	1 203,70
	1 207,62
	1 259,08
	1 300,34
	1302,34

	[bookmark: sub_17072]7.2.
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	201,40
	201,40
	204,95
	206,35
	206,75
	208,95
	211,55
	214,25
	214,25

	[bookmark: sub_1708]8.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытием, в том числе:
	%
	-
	-
	2,04
	3,36
	3,37
	4,14
	63,04
	63,22
	64,01
	64,22
	65,12
	65,32
	66,42
	67,18
	67,27

	[bookmark: sub_17081]8.1.
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения 1
	%
	-
	-
	3,50
	5,75
	5,76
	7,04
	62,32
	62,53
	63,25
	63,41
	63,02
	63,13
	64,30
	65,06
	65,16

	[bookmark: sub_17082]8.2.
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67,49
	67,49
	68,68
	69,15
	80,76
	81,62
	82,64
	83,69
	83,69



[bookmark: sub_1111]<1> - с 2017 года показатель рассчитан с учетом 776,47 км протяженности автозимников с продленным сроком эксплуатации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.


[bookmark: sub_1800]Информация об изменениях:
Приложение 8 изменено с 13 марта 2019 г. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2019 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Приложение 8
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"
(с изменениями от 13 марта 2019 г.)

Отчет
о достижении целевых показателей Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа" за 20____ год


	N п/п
	Показатели и индикаторы
	Ед. изм.
	Величина показателя:

	
	
	
	по программе
	в отчетном году
	на 1 января года, следующего за отчетным, с начала 20__ года

	1
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа, в том числе:
	км
	Х
	
	Х

	1.1
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	Х
	
	Х

	1.2
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	Х
	
	Х

	2
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе:
	км
	
	
	

	2.1
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	
	
	

	2.2
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	
	
	

	2а
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных сооружений (мостов, мостовых переходов, транспортных развязок), в том числе:
	км
	
	
	

	2а.1
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	
	
	

	2а.2
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	
	
	

	3
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
	км
	
	
	

	3.1
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	
	
	

	3.2
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	
	
	

	4
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в том числе:
	км
	
	
	

	4.1
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	
	
	

	4.2
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	
	
	

	5
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
	км
	
	
	

	5.1
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	
	
	

	5.2
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	
	
	

	6
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
	км
	
	
	

	6.1
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	
	
	

	6.2
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	
	
	

	7
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
	%
	
	
	

	7.1
	автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	%
	
	
	

	7.2
	автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	
	
	




Примечание: графы, содержащие знак "Х", не заполняются.

[bookmark: sub_1900]Информация об изменениях:
Приложение 9 изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
Приложение 9
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"
(с изменениями от 1 марта 2017 г., 13 марта 2019 г., 27 апреля 2021 г.)

Отчет
о расходах на реализацию Подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа" за 20 ___ год


	N
п/п
	Наименование программы, мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по программе, тыс. рублей
	Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату, тыс. рублей

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	

	1.
	Региональная программа - всего, в том числе:
	
	
	0409
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие: "Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них"
	
	
	0409
	
	
	
	

	3.
	Основное мероприятие: "Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них"
	
	
	0409
	
	
	
	

	4.
	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2014 - 2015 годы"
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта"
	
	
	0409
	
	
	
	

	
	
	
	
	0409
	
	
	
	

	6.
	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа на 2014 - 2015 годы"
	
	
	0409
	
	
	
	

	
	
	
	
	0409
	
	
	
	

	7.
	Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке"
	
	
	0409
	
	
	
	

	
	
	
	
	0409
	
	
	
	

	8.
	Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
	
	
	0409
	
	
	
	

	10.
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
	
	
	0409
	
	
	
	

	12.
	иные межбюджетные трансферты
	
	
	0409
	
	
	
	



[bookmark: sub_10000]Приложение 10
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Порядок
предоставления субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа

[bookmark: sub_10001]1. Общие положения

[bookmark: sub_12]1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления субсидии за счет средств окружного бюджета, бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение мероприятий по обустройству взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа (далее - Субсидия).
[bookmark: sub_13]1.2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований (далее - Получатели) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с обустройством взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.
[bookmark: sub_14]1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент), как получателя бюджетных средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия "Субсидии на обустройство взлётно-посадочных площадок в населённых пунктах Чукотского автономного округа" Подпрограммы "Развитие авиационного комплекса" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа", утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 405 (далее - Мероприятие).

[bookmark: sub_10002]2. Условия и порядок предоставления Субсидии

[bookmark: sub_26]2.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
[bookmark: sub_22]1) наличие нормативного правового акта об определении уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления и использования Субсидии (далее - Уполномоченный орган);
[bookmark: sub_23]2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из окружного бюджета Субсидии;
[bookmark: sub_24]3) заключение соглашения о предоставлении из окружного бюджета Субсидии местному бюджету (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства Получателя Субсидии по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств.
[bookmark: sub_1230131]Информация об изменениях:
Пункт 2.2 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31 июля 2020 г. N 367
См. предыдущую редакцию
2.2. Критерием отбора Получателей Субсидии для предоставления им Субсидии является наличие на территории Получателя Субсидии взлётно-посадочной площадки требующей ремонта, обустройства и используемых и/или ранее используемых, планируемых к использованию под малогабаритные воздушные суда, сведения и характеристики которых должны быть отражены в актах обследования взлётно-посадочных площадок.
[bookmark: sub_28]2.3. Размер Субсидии, предоставляемой Получателю Субсидии, рассчитывается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Мероприятия, и определяется исходя из сметных расчётов стоимости ремонта, обустройства взлётно-посадочных площадок, прошедших согласование с Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента, и составленные на основании дефектных ведомостей (далее - сметный расчёт).
Размер Субсидии, предоставляемой Получателю Субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

[image: ], где:

[image: ] - размер Субсидии, предоставляемый i-ому муниципальному образованию, рублей;
[image: ] - сметный расчет i-ого муниципального образования, рублей;
[image: ] - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Правительством Чукотского автономного округа, процентов.
[bookmark: sub_32]2.4. Распределение Субсидий между Получателями Субсидий устанавливается законом Чукотского автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
[bookmark: sub_33]Информация об изменениях:
Пункт 2.5 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31 июля 2020 г. N 367
См. предыдущую редакцию
2.5. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении Субсидии Уполномоченный орган в срок до 10 августа отчетного финансового года представляет в Департамент:
[bookmark: sub_331]1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме;
[bookmark: sub_332]2) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа на который возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) Соглашения со стороны Получателя Субсидии и представлению отчетности;
[bookmark: sub_333]3) выписку из решения о местном бюджете или подписанное главой администрации муниципального образования обязательство о включении в бюджет муниципального образования на текущий год средств на реализацию мероприятий по обустройству взлётно-посадочных площадок в населённых пунктах, в размере (S), определяемом по следующей формуле:

[image: ], где:

[image: ] - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-ого муниципального образования из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Правительством Чукотского автономного округа, процентов.
[bookmark: sub_334]4) сметный расчет;
[bookmark: sub_335]5) копию акта обследования взлетно-посадочной площадки.
Представленные документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание документа.
Уполномоченный орган несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Документы, указанные в настоящем пункте, Уполномоченный орган представляет самостоятельно на бумажном или электронном (с использованием ЭЦП) носителе.
[bookmark: sub_34]2.6. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 2.5 настоящего раздела, и принимает решение:
[bookmark: sub_341]1) о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии;
[bookmark: sub_342]2) об отказе в заключении Соглашения с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия положительного решения о заключении Соглашения направляет в адрес Получателя Субсидии подписанное со своей стороны Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа. Получатель Субсидии в течение пяти рабочих дней рассматривает, и в случае отсутствия разногласий, подписывает со своей стороны Соглашение и направляет в адрес Департамента.
В случае отказа Получателя Субсидии от подписания Соглашения, в установленный настоящим пунктом срок, Департамент принимает решение об отказе в заключении Соглашения и предоставлении Субсидии.
[bookmark: sub_35]2.7. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключенного между Департаментом и Получателем Субсидии.
[bookmark: sub_36]2.8. Для получения Субсидии Уполномоченный орган направляет в Департамент:
[bookmark: sub_361]1) заявку на получение Субсидии в произвольной форме;
[bookmark: sub_362]2) два экземпляра справки-расчёта на предоставление из окружного бюджета Субсидии по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;
[bookmark: sub_363]3) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок), информацию о заключённом контракте (договоре) с указанием номера реестровой записи;
[bookmark: sub_364]4) заверенные копии актов, подтверждающих выполнение работ по обустройству взлётно-посадочных площадок в населённых пунктах Чукотского автономного округа;
[bookmark: sub_365]5) копии актов о приёмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2;
[bookmark: sub_366]6) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-3;
[bookmark: sub_367]7) копии актов приёмки ремонтных работ комиссией, созданной Получателем Субсидии.
Уполномоченный орган несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в соответствии с настоящим пунктом.
Представленные документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачёркнутые слова, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание документов.
[bookmark: sub_37]2.9. Департамент в течение трех рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом, в соответствии с пунктом 2.8 настоящего раздела документы и, в случае отсутствия по ним замечаний, направляет заявку бюджетополучателя в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
При наличии замечаний в представленных Уполномоченным органом документах, указанных в пунктах 2.8 настоящего раздела, Департамент информирует Уполномоченный орган о выявленных несоответствиях, и устанавливает пятидневный срок для их устранения и повторного направления документов в адрес Департамента.
Уведомление с указанием выявленных несоответствий направляется Уполномоченному органу в течение одного рабочего дня со дня его оформления посредством почтовой или факсимильной связи либо электронной почты, указанной в обращении.
В случае не устранения выявленных несоответствий, Департамент готовит мотивированный ответ об отказе в предоставлении Субсидии, и возвращает пакет документов в Уполномоченный орган.
[bookmark: sub_38]2.10. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит предельные объемы финансирования Департаменту.
[bookmark: sub_39]2.11. Операции по перечислению Субсидии бюджету муниципального образования осуществляются на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

[bookmark: sub_10003]3. Порядок оценки эффективности использования Субсидии

[bookmark: sub_10031]3.1. Эффективность использования Субсидии оценивается ежегодно Департаментом на основе показателя результативности использования Субсидии - количество обустроенных взлётно-посадочных площадок в населённых пунктах.
Оценка эффективности использования Субсидии производится путём сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования Субсидии за соответствующий год, со значениями показателей результативности использования Субсидии, предусмотренными Соглашением.

[bookmark: sub_10004]4. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности Получателя Субсидии при невыполнении условий Соглашения

[bookmark: sub_10041]4.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток Субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в Субсидии, не использованной на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанной Субсидии в бюджет муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, сформированного в порядке, установленном Департаментом, и представленного не позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет.
В соответствии с решением Департамента о наличии потребности в Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, согласованным с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка Субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления Субсидии.
[bookmark: sub_10042]4.2. Меры ответственности за невыполнение (нарушение) условий предоставления субсидий, случаи и порядок возврата субсидии в окружной бюджет регламентированы пунктом 5 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, утверждёнными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2020 года N 24.
[bookmark: sub_10043]4.3. Контроль за использованием Субсидии осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля.

[bookmark: sub_10101]Информация об изменениях:
Приложение изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 мая 2020 г. N 209
См. предыдущую редакцию
Приложение
к Порядку предоставления субсидии
на обустройство взлетно-посадочных площадок
в населенных пунктах Чукотского автономного округа
(с изменениями от 6 мая 2020 г.)

Справка-расчет
на предоставление из окружного бюджета субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа в 20 ___ году

___________________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)


	N
п/п
	Соглашение о предоставлении из окружного бюджета Субсидии местному бюджету
	Наименование работ
	Реквизиты договоров (контрактов, соглашений), номера актов приёмки выполненных работ
	Планируемый объем финансирования, руб.
	Профинансировано (нарастающим итогом с начала года на текущую дату), руб.
	Фактически освоено
	Размер причитающейся Субсидии (гр.12 - гр. 14)

	
	
	
	
	Всего
	В том числе за счёт средств:
	Всего
	В том числе за счёт средств:
	Всего
	В том числе за счёт средств:
	

	
	Дата заключения
	N
	
	
	
	Окружного бюджета
	Местного бюджета
	
	Окружного бюджета
	Местного бюджета
	
	Окружного бюджета
	Местного бюджета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Согласовано:


	Руководитель
Уполномоченного органа
	
	
	
	
	
	Первый заместитель начальника Департамента
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	

	Главный бухгалтер
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель
	
	
	
	
	
	Исполнитель
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	тел.
	
	
	"____" __________ 20___ г.
	
	тел.
	
	
	"____" __________ 20 ___ г.



[bookmark: sub_120000]Приложение 11 
к Государственной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа"

Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть"

[bookmark: sub_120001]1. Общие положения

[bookmark: sub_44]Информация об изменениях:
Пункт 1.1 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2021 г. N 129
См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях софинансирования мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта "Дорожная сеть" (далее - Региональный проект), обеспечивающего достижение результата федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (далее соответственно - Национальный проект, иные межбюджетные трансферты).
[bookmark: sub_45]1.2. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются бюджеты муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа - участники Регионального проекта.
[bookmark: sub_46]1.3. Иные межбюджетные трансферты имеют заявительный характер и предоставляются из окружного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа (далее - Получатели) на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения, в целях приведения в нормативное состояние дорожной сети и снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах городской агломерации (участках автомобильных дорог), включенных в Региональный проект.
Для целей настоящего порядка под городской агломерацией понимается агломерация, образованная административным центром Чукотского автономного округа.
[bookmark: sub_47]1.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с соглашением (далее - Соглашение), заключенным между Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа (далее - Департамент), с одной стороны, и Получателем иных межбюджетных трансфертов, с другой стороны, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Подпрограммы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог" Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 405.

[bookmark: sub_120002]2. Условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

[bookmark: sub_54]2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении Получателем бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также следующих условий:
[bookmark: sub_49]1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в системе "Электронный бюджет";
[bookmark: sub_50]2) наличие документов, подтверждающих право собственности муниципального образования на объекты капитального ремонта и (или) ремонта, включенные в Региональный проект;
[bookmark: sub_51]3) включение мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальные программы муниципальных образований;
[bookmark: sub_52]4) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований требований настоящего Порядка;
[bookmark: sub_53]5) определение уполномоченного органа по взаимодействию с Департаментом по вопросам предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее - Уполномоченный орган).
[bookmark: sub_55]2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год. Минимальный объем иных межбюджетных трансфертов Чукотскому автономному округу устанавливается нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
[bookmark: sub_60]2.3. Для заключения Соглашения и принятия решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Получатель в срок до 10 апреля текущего года представляет в Департамент:
[bookmark: sub_56]1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении иных межбюджетных трансфертов в произвольной форме;
[bookmark: sub_57]2) копию муниципального правового акта об определении Уполномоченного органа;
[bookmark: sub_58]3) выписку из решения о местном бюджете или подписанное главой администрации муниципального образования обязательство о включении в бюджет муниципального образования на текущий год средств на реализацию мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения, в целях приведения в нормативное состояние дорожной сети и снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в границах Анадырской городской агломерации на автомобильных дорогах (участках), включенных в Региональный проект в размере, необходимом для достижения целевых показателей Регионального проекта на текущий финансовый год (с дальнейшим представлением заверенной выписки из решения о бюджете муниципального образования на текущий год - в течение 30 дней со дня принятия решения);
[bookmark: sub_59]4) реквизиты Получателя, с которым будет заключаться Соглашение.
Получатель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
[bookmark: sub_63]2.4. Департамент в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Уполномоченным органом документы и принимает решение о:
[bookmark: sub_61]1) заключении Соглашения и предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
[bookmark: sub_62]2) об отказе в заключении Соглашения и в предоставлении иных межбюджетных трансфертов с указанием причин отказа, а именно - несоответствие условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, при отсутствии каких-либо документов, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела, с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О принятом решении Департамент уведомляет Получателя в течение трех рабочих дней с момента принятия решения.
При принятии Департаментом положительного решения в системе "Электронный бюджет" формируется Соглашение, в котором в обязательном порядке предусматривается:
предельный размер иных межбюджетных трансфертов;
порядок и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
порядок, сроки предоставления отчетности Получателем иных межбюджетных трансфертов;
порядок возврата иных межбюджетных трансфертов Получателем;
показатель результативности использования иных межбюджетных трансфертов Получателем.
При наличии в представленных Получателем документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела, Департамент информирует Получателя о выявленных недостатках и назначает срок для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней.
В случае если Получатель в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Получателю без рассмотрения.
[bookmark: sub_64]Информация об изменениях:
Пункт 2.5 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2019 г. N 572
См. предыдущую редакцию
2.5. Для получения иных межбюджетных трансфертов Получатель направляет в адрес Департамента заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов с приложением справки-расчета по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
[bookmark: sub_65]Информация об изменениях:
Пункт 2.6 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31 июля 2020 г. N 367
См. предыдущую редакцию
2.6. Департамент в течение трех дней рассматривает документы, представленные Получателем в соответствии с пунктом 2.5 настоящего раздела, и, в случае отсутствия по ним замечаний, направляет заявку бюджетополучателя в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
При наличии в представленных Получателем документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов, исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, или неправильном оформлении (заполнении) документов, установленных Соглашением, Департамент информирует Получателя о выявленных недостатках и назначает пятидневный срок для их устранения.
В случае если Получателем в установленный срок не устранены выявленные недостатки, Департамент возвращает документы Получателю без рассмотрения.
[bookmark: sub_66]2.7. Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит объемы финансирования Департаменту.
[bookmark: sub_67]2.8. Департамент, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств иных межбюджетных трансфертов из Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, перечисляет их на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.
[bookmark: sub_68]Информация об изменениях:
Пункт 2.9 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2019 г. N 572
См. предыдущую редакцию
2.9. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в окружной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
[bookmark: sub_682]В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
Принятие Департаментом решения о наличии (об отсутствии) потребности в иных межбюджетных трансфертах, не использованных на 1 января текущего финансового года, а также возврат указанных иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности, осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в окружной бюджет, в соответствии с отчетом о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются указанные иные межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке, установленном Департаментом.
В соответствии с решением Департамента, согласованного с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, о наличии потребности в иных межбюджетных трансфертах, неиспользованных на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, средства в объеме, не превышающем остатка иных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в финансовом году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, в доход Получателя иных межбюджетных трансфертов, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов Получателя иных межбюджетных трансфертов, соответствующих целям предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Порядок принятия решений Департамента о наличии (об отсутствии) потребности в иных межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом году, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Чукотского автономного округа.
[bookmark: sub_69]2.10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем иных межбюджетных трансфертов обязательств, предусмотренных Соглашением.
[bookmark: sub_70]2.11. Обеспечение соблюдения Получателями иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также достижения ими показателей результативности использования средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется Департаментом.
[bookmark: sub_73]Информация об изменениях:
Пункт 2.12 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2019 г. N 572
См. предыдущую редакцию
2.12. Эффективность использования иных межбюджетных трансфертов оценивается ежегодно Департаментом на основе следующих показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов:
[bookmark: sub_71]1) протяженность дорожной сети городской агломерации, на которой выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в рамках подпрограммы;
[bookmark: sub_72]2) доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии после проведения дорожных работ в рамках подпрограммы.
[bookmark: sub_724]Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов за соответствующий год со значениями показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных Соглашениями.
[bookmark: sub_74]2.13. Органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов.
[bookmark: sub_75]2.14. При несоблюдении Получателем иных межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов принимается решение о применении бюджетной меры принуждения.
Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения устанавливается Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.
[bookmark: sub_77]2.15. Форма и срок предоставления отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов устанавливается Соглашением.

[bookmark: sub_10301]Информация об изменениях:
Приложение 11 дополнено приложением. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2019 г. N 572
Приложение
к Порядку предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности
 в рамках реализации регионального 
проекта "Дорожная сеть"

Справка-расчет 
на получение из окружного бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть"

__________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, Уполномоченного органа)


	N п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ по заключенным муниципальным контрактам на текущий год, рублей
	Выполнено объемов работ по заключенным муниципальным контрактам в текущем году согласно справкам КС-3, рублей
	Сумма средств по заключенному Соглашению на текущий год, рублей
	Потребность в иных межбюджетных трансфертах в текущем году, рублей
	в том числе:
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	за счет средств бюджета муниципального образования
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Согласовано:
Руководитель Уполномоченного органа
_____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
______________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель
___________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _________________________

"____" _______________ 20 ___ г.

Первый заместитель начальника Департамента
_____________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_____________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель
______________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. ___________________

"____" _______________ 20 ___ г.

Мой комментарий
Ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке на 2016 - 2022 годы"
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