ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» 
за 2019 год.

	Государственная Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405, содержит следующие Подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса», мероприятиями которой являются: 
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях.
	В целях улучшения транспортной доступности населенных пунктов Чукотского автономного округа, сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров на местных авиационных линиях Законом Чукотского автономного округа от 10 декабря 2018 года № 81-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 394 259,6 тыс. рублей. 
	В рамках реализации мероприятия Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2017 года № 177 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях. С Государственным предприятием Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» заключено Соглашение от 21.02.2019 года № 13 о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году. 
	По состоянию на 01.01.2020 года мероприятие профинансировано на 394 259,6 тыс. рублей.
	Всего осуществлено 2 333 рейсов, из них 1 301 рейсов воздушным судном Ми-8, 626 рейсов – воздушным судном DHC-6, 406 рейса – воздушным судном АН-24,26. В 2018 году было осуществлено 2 846 рейсов.
	Целевые показатели мероприятия достигнуты, количество перевезенных пассажиров на регулярных рейсах, выполненных согласно действующему расписанию, составило 36,3 тыс. человек, что выше значений планового показателя (33,3) на 3 тыс. человек. В 2018 году было перевезено 42,0 тыс.человек. 
	Обеспечение авиационной доступности населенных пунктов в 2019 году составило 109,9%.
2. Субсидии аэропортам на возмещение части расходов по приобретенной тепловой и электрической энергии, холодному водоснабжению.
В целях снятия финансовой нагрузки с предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность на территории региона, Законом Чукотского автономного округа от 10 декабря 2018 года №81-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год было предусмотрено 36 074,6 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.03.2017 года № 127 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии аэропортам на возмещение части расходов по приобретенной тепловой и электрической энергии, холодному водоснабжению в 2019 году. 
Субсидия предоставлена ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» в соответствии с заключенным Соглашением от 28.01.2019 года № 32 о предоставлении субсидии по мероприятию в 2019 году на сумму 36 074,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 г., профинансировано 36 073,5 тыс. рублей.
3. Субсидии аэропортам на возмещение расходов на уплату налога на имущество.
В рамках реализации мероприятия Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 04.05.2018 года № 151 утвержден Порядок предоставления субсидии аэропортам на возмещение затрат на уплату налога на имущество. С государственным предприятием Чукотского автономного округа «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» заключено Соглашение от 28.01.2019 года № 33 на предоставление субсидии по мероприятию в 2019 году на сумму 20 874,2 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 года мероприятие профинансировано на 20 874,2 тыс. рублей.
4. Субсидии авиационным перевозчикам на осуществление межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа.
	В целях софинансирования расходных обязательств авиаперевозчикам на выполнение рейсов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1242 в 2019 году на реализацию мероприятия Законом Чукотского автономного округа от 10 декабря 2018 года №81-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов было предусмотрено 25 746,9 тыс. рублей.
		В рамках реализации мероприятия Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2017 года № 146 утвержден Порядок предоставления субсидии. С АО «Авиакомпания «Якутия» заключено Соглашение № 104 от 27.02.2019 года о предоставлении субсидии в 2019 году. 
	По состоянию на 01.01.2020 года мероприятие выполнено и профинансировано на 25 241,9 тыс. рублей.
	 Целевой показатель выполнен на 100%: по маршруту Анадырь-Магадан в 2019 году выполнено 46 рейсов. Перевезено – 1 576 пассажиров. В 2018 году выполнено 50 рейсов и перевезено 3 060 пассажиров.
5.Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Омолон-Магадан.
В целях улучшения транспортной доступности и снижения стоимости билетов до 15 000 тысяч (в одну сторону) по маршруту Магадан-Омолон-Магадан Законом Чукотского автономного округа от 10 декабря 2018 года №81-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на финансирование данного мероприятия в 2019 г. было предусмотрено 14 586,8 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.04.2017 года №160 Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Омолон-Магадан в 2019 году. Заключено Соглашение от 29.12.2018 года № 322  на предоставление субсидии с ООО «Сибирская Легкая Авиация» на сумму 14 586,8 тыс. рублей.
 По состоянию на 01.01.2020 года мероприятие выполнено и профинансировано на 14 586,8 тыс. рублей.
Количество выполненных рейсов составило 80. Перевезено - 631 пассажиров.
В 2018 году выполнено 82 рейса. Перевезено – 613 пассажиров. 
Обеспечение доступности межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом составило 100 %.
6. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Кепервеем-Магадан.
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28.02.2019 года №100 Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан в 2019 году. С АО «Авиакомпания «ИрАэро» заключено Соглашение от 14.03.2019 года № 3 на сумму 36 500,00 тыс. рублей о предоставлении субсидии в 2019 году. 
Заключено дополнительное соглашение № 1 от 06 августа 2019 года на сумму 28 500,00 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 года мероприятие выполнено и профинансировано на 19 850,5 тыс. рублей.
Целевые показатели мероприятия достигнуты, количество перевезенных пассажиров на регулярных рейсах, выполненных согласно действующему расписанию, составило 1 372,0 тыс. человек, что выше значений планового показателя (1 300,0) на 72 человека. Данный показатель включен в Государственную программу в 2019 году.
	Обеспечение авиационной доступности населенных пунктов в 2019 году составило 105,5%.
7. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва-Певек-Москва.
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.10.2019 года № 465 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва-Певек-Москва. Заключение Соглашения  № 48 от 16 октября 2019 года с АО «Авиакомпания «Якутия» о предоставлении субсидии в 2019-2020 годах на сумму 16 800,0 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2020 года мероприятие выполнено и профинансировано на 308,0 тыс. рублей.
Количество выполненных рейсов составило 8. Перевезено - 42 пассажира. Данный показатель включен в Государственную программу в 2019 году.
8. Субсидии аэропортам на возмещение затрат, связанных с содержанием аэродромов и посадочных площадок.
[bookmark: _GoBack]В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 декабря 2018 г. № 402 утвержден Порядок предоставления субсидии аэропортам на возмещение затрат, связанных с содержанием аэродромов и посадочных площадок в 2019 году.  Заключено Соглашение от 31.07.2019 года № 38  на предоставление субсидии                                      ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» на сумму 8 460,9 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 год мероприятие выполнено и профинансировано на 14 772,3 тыс. рублей. Из них 2018 год – 6 470,1 тыс. рублей , 2019 – 8 460,9 тыс. рублей. В связи с отсутствием финансовых средств в окружном бюджете, финансирование 2018 году не осуществлялось. 
9. Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19.04.2019 года № 171 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа в 2019 году. С Администрацией муниципального образования Билибинского муниципального района заключено Соглашение от 05.05.2019года № 12/1 на сумму 4 941,8 тыс. рублей и Администрацией муниципального образования Анадырского муниципального района заключено  Соглашение от 04.06.2019года № 20/1 на сумму 3 514,6 тыс. рублей о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году. По состоянию на 01.01.2020 г. выполнено и профинансировано на  8 456,4 тыс. руб.
По итогам реализации мероприятия в 2019 году были обустроены 3 взлетно-посадочных площадки в селах Чуванское, Островное, Илирней.
10.Строительство взлетно-посадочной площадки «Анадырь Окружной» для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов.
	В 2019 году на реализацию мероприятия были предусмотрены средства окружного бюджета в размере 50 225,3 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2020 года мероприятие выполнено и профинансировано на 50 225,3 тыс. рублей, из них 49 454,4 тыс. рублей – оплата за выполненные работы за 2018 год, 748,9 тыс. рублей – оплата за оказание услуг по строительному контролю на объекте в 2018 году, 22,0 тыс. рублей - постановка объекта на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию объекта недвижимости.
1. Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий», мероприятиями которой являются:
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок.
В целях обеспечения жителей региона доступными морскими и внутрилиманными перевозками Законом Чукотского автономного округа от 10 декабря 2018 года №81-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятия в 2019 году было предусмотрено 69 976,0 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятия Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19.06.2017 года № 237 утвержден Порядок предоставления субсидии. С ОАО «Анадырьморпорт» заключено Соглашение от 05.07.2019 года № 37 о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году.
По состоянию на 01.01.2020 г. выполнено 69 976,0 тыс. рублей. Всего количество перевезенных пассажиров составляет 36 749 человека, что больше запланированного показателя (35 000 человек) на 1 749 человек. 
	На внутрилиманном направлении перевезено 36 749 человек, из них взрослых -  33 940 чел., детей – 2 809 чел., по населенным пунктам теплоходом «Капитан Сотников» перевезено всего 3076 пассажиров,  взрослых - 2936 чел., детей - 140 чел. 
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах.
В целях обеспечения жителей региона доступными топливно-энергетическими ресурсами Законом Чукотского автономного округа от 10 декабря 2018 года №81-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 100 000,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2017 года № 179 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах в 2017-2019 годах. С ОАО «Анадырьморпорт» заключено Соглашение от 14.06.2019 года № 23 о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2019 году. По состоянию на 01.01.2020 г. мероприятие выполнено и профинансировано на 100 000,0 тыс. рублей. 
В 2019 году ОАО «Анадырский морской порт» осуществил выгрузку/погрузку, перегрузку 99 883 тонн угля, что меньше запланированного показателя (220 000 тонн) на 120 117 тонн. 
 Целевой показатель «Обеспечение населенных пунктов доступными топливно-энергетическими ресурсами (уголь), перевезенными морским транспортом» составил 45,3 %.
	III.	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» предусмотрено за счет средств федерального и окружного бюджетов. 
Согласно Закону Чукотского автономного округа от 10 декабря 2018 года             №81-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2019 года предусмотрено 3 231 250,9 тыс. рублей, в том числе:
           1)  за счет средств федерального бюджета – 2 469 957,5 тыс. рублей, из них:                  
          - 2 424 225,0 тыс. рублей – субсидии в рамках Соглашения от 14 февраля 2019 года № 108-07-2019-056 о предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной  программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
         - 45 732,5 тыс. рублей – средства на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках Соглашения от 1 апреля 2019 года №108-17-2019-081 для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
	2)  за счет средств окружного бюджета – 801 293,4  тыс. рублей;
          Всего профинансировано за январь – декабрь  2019 года:
- за счет средств федерального бюджета – 2 445 613,1 тыс. рублей, что составляет    99 % от годового назначения;
- за счет средств окружного бюджета – 783 402,8 тыс. рублей, что составляет 97,8 % от годового назначения. 
Выполнено работ за январь - декабрь 2019 года:
- за счет средств федерального бюджета – 2 987 639,6 тыс. рублей; 
- за счет средств окружного бюджета – 789 482,7 тыс. рублей.
      	За январь – декабрь 2019 года в рамках подпрограммы проводились следующие мероприятия: 
1) по основному мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» продолжено строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, в том числе:
-  по мостовому переходу на 502 км, процент технической готовности – 100%, объект введен в эксплуатацию;
-  по мостовому переходу на 684 км, процент технической готовности – 100%, объект введен в эксплуатацию;
- по мостовому переходу через реку Пучевеем на 673 км, процент технической готовности – 52%; в связи с отсутствием финансирования работы на объекте были приостановлены в августе 2019 года;
- на участке км 485+597 – км 500+339, процент технической готовности – 73%;
         - по мостовому переходу на 704 км, процент технической готовности – 61%;
         - по участку км 470+000 - км 485+597, процент технической готовности – 66%.
Работы выполнены на 3 180 614,6 тыс. рублей, в том числе за счет предоставленного в 2018 году аванса в размере 568 520,7 тыс. рублей, профинансированы на 2 612 093,9 тыс. рублей.
2)  в рамках Ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2016-2022 годы» в 2019 году выполнены работы на общую сумму 422 865,3 тыс. рублей, профинансированы – на 439 925,8 тыс. рублей в связи с погашением кредиторской задолженности в размере  17 060,4 тыс. рублей за выполненные и принятые в 2018 году работы  по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и искусственных сооружений на них и  по выполнению кадастровых работ в отношении автомобильной дороги «Билибино-Комсомольский-Певек» от 4 км а/д «Билибино-Кепервеем» до 3 км а/д «Певек-Апапельгино-Янранай», участок км 620+345 – км 638+745 (уточнение границ, образование земельных участков).
- В целях обеспечения регулярного и безопасного движения  в 2019 году в рамках ВЦП выполнялись регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и   искусственных сооружений на них (2 021,834 км), работы выполнены на общую сумму 364 308,6 тыс. рублей, профинансированы – на 381 269,1 тыс. рублей на общую сумму, в том числе в размере 16 960,5 тыс. рублей погашена кредиторская задолженность;
- Выполнены и оплачены на общую сумму 2 807,2 тыс. рублей работы по ремонту  бетонных покрытий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения «Подъезд до п. Угольные Копи-3 с подъездом до котельной» от 31 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь»;  «Подъезд до 8 причала»  от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» на участке км 0+000 – км 1+300;  «Подъезд до п. Угольные Копи»  от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь», процент технической готовности – 17,7%;
- Выполнены и оплачены на общую сумму 1 526,6 тыс. рублей работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Эгвекинот-Валунистый-Комсомольский» от 17 км а/д «Эгвекинот-Мыс Шмидта» до 431 км а/д «Билибино-Комсомольский-Певек» на участке км 542+070 – км 542+160 (протяженностью 0,09 км);
- Выполнены проектно-изыскательские работы на общую сумму 54 223,0 тыс. рублей, профинансированы на сумму 54 323,0 в связи с погашением кредиторской задолженности на сумму 99,9 тыс. рублей по мероприятию «Билибино-Комсомольский-Певек» от 4 км а/д «Билибино-Кепервеем» до 3 км а/д «Певек-Апапельгино-Янранай», участок км 620+345 – км 638+745 (уточнение границ, образование земельных участков).
3) В рамках Ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек на 2016 - 2022 годы» в 2019 году  выполнены работы на 122 142,9 тыс. рублей, профинансированы – на 125 496,7 тыс. рублей в связи с погашением кредиторской задолженности в размере 3 353,8 тыс. рублей  за выполненные и принятые в 2018 году работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт, проведение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал II», «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал III». 
           В 2019 году в рамках ВЦП:
- выполнены и профинансированы на общую сумму 93 750,7 тыс. рублей  работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (1 очередь), процент технической готовности - 100%, объект введен в эксплуатацию.
         - выполнены и профинансированы на общую сумму 27 195,9 тыс. рублей работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (2 очередь), процент технической готовности - 100%, объект введен в эксплуатацию.
- Выполнены и профинансированы проектно-изыскательские работы на общую сумму 1 196,3 тыс. рублей, из них:
выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на ремонт объекта «Ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Участок 12-12 (часть 1, ул. Пугачева 44, 46)» – 896,8 тыс. рублей;
разработка проекта «Благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г.Певеке Чукотского автономного округа. Стела при въезде в г. Певек» - 299,5 тыс. рублей.
          4) В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» федерального проекта «Дорожная сеть» (реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») выполнены и профинансированы на общую сумму 11 499,5 тыс. рублей работы по ремонту и диагностике автомобильной дороги «Эгвекинот-Мыс Шмидта», км 5+500 – км 11+016, процент технической готовности – 100%; выполнены и профинансированы на 40  000,0 тыс. рублей работы по приведению дорожной сети Анадырской городской агломерации в нормативное состояние, процент технической готовности – 100%.
           2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» предусмотрено за счет средств окружного бюджета Чукотского автономного округа. В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий направлено 252 163,8 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от годового назначения.
В 2019 году общее количество выданных специальных разрешений  на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (целевой показатель Подпрограммы) составило 205 единиц.
Целевые показатели Подпрограммы «Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» и ГБУ «Чукотское ДЭУ», «Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» и ГБУ «Чукотское ДЭУ» достигнуты в полном объеме. 

























  	
