ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» 
за 2022 год.

Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» включает в себя 4 подпрограммы. 
Всего по Программе предусмотрено финансирование на 2022 год в сумме 7 390 094,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 3 277 872,6тыс. рублей; средства федерального бюджета 4 112 221,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 профинансировано средств в сумме 6 609 912.3 тыс. рублей (освоено 6 598 171,6 тыс. рублей), из них средства окружного бюджета 2 576 894,4 тыс. рублей (освоено 2 997 559,6 тыс. рублей). Средств федерального бюджета профинансировано 4 033 017,9 рублей (освоено 3 600 612,0 тыс. рублей).
1. Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2022 году, составляет 1 126 612,5 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета). Сводной бюджетной росписью предусмотрено средств за счет средств окружного бюджета 1 126 612,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 профинансировано и освоено средств окружного бюджета в сумме 1 025 153,2 тыс. рублей. 
В рамках основного мероприятия «Государственная поддержка авиакомпаний» предоставлены субсидии:
- на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях АО «ЧУКОТАВИА», в рамках заключенного соглашения от 20.12.2021 № 90 на сумму 508 956,2 тыс. рублей. Количество перевезенных пассажиров за 2022 год в рамках предоставленной авиакомпании субсидии составило 27,3 тыс. человек;
- на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа предусмотрено 183 427,4 тыс. рублей:
АО «Авиакомпании ЯКУТИЯ»:
по маршруту Анадырь-Магадан-Анадырь на сумму 7 996 645,8 тыс. рублей в рамках заключенного соглашения от 18.01.2022 № 11. Воздушными судами выполнено  11 парных рейсов, данным маршрутом воспользовались 204 пассажира;
АО «Авиакомпании Сибирь»:
 по маршруту Иркутск-Анадырь-Иркутск в рамках заключенного Соглашения от 28.04.2022 № 60.2 на сумму 4 798,0 тыс. рублей (согласно представленным справкам-расчетам) в полном объеме соглашения. По данному маршруту в рамках заключенного соглашения авиакомпанией выполнено 33 парных рейса, перевезено 3 780 человек;
по маршруту Владивосток-Анадырь-Владивосток в рамках заключенного соглашения от 28.04.2022 № 60.1 на сумму 52 341,7 тыс. рублей, выполнено 72 парных рейса на которых перевезено 10,6 тыс. человек по специальному тарифу;
по маршруту Новосибирск-Анадырь-Новосибирск в рамках заключенного соглашения от 28.04.2022 № 60.3 на сумму 1 890,1 тыс. рублей, в рамках данного соглашения выполнено 13 рейсов, перевезено 1 835 пассажира;
АО «Авиакомпании «ИрАэро»:
по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан в рамках соглашения от 18.01.2022 № 12 на сумму 45 707,6 тыс. рублей, выполнено 88 рейсов, по субсидированному тарифу перевезено 6 332 пассажира;
по маршруту Магадан-Певек-Магадан, заключено соглашение от 18.01.2022      № 13 на сумму 69 966,5 тыс. рублей, в рамках субсидии и заключенного соглашения выполнен 91 рейс, перевезено 5 380 пассажиров по субсидированному тарифу;
- на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок ООО «Сибирская легкая авиация» по маршруту Магадан-Омолон-Магадан, в рамках заключенного соглашения от 15.12.2021 № 86, на сумму 12 125,5 тыс. рублей (согласно представленным справкам-расчетам). Воздушными судами выполнено 62 рейса, данным маршрутом воспользовались 621 человек;
[bookmark: _GoBack]- на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва - Певек – Москва авиакомпанией «ЯКУТИЯ» из окружного бюджета в рамках заключенного соглашения от 15.12.2021 № 87 на сумму 112 500,0 тыс. рублей, перевезено 3,4 пассажира, что больше планового значения (2,8 тыс.чел.).
- на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва - Анадырь – Москва авиакомпании ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» предусмотрено 250 729,0 тыс. рублей (окружной бюджет), в рамках заключенного соглашения от 27.04.2022 № 60.По состоянию на 31.12.2022 года (в связи со справками-расчетами за 4 квартал 2022 года от 18.01.2023 № 14-267), уменьшением пассажиропотока и уменьшения количества выполненных авиакомпанией рейсов образовалась экономия денежных средств. 
По состоянию на 31.12.2022 мероприятие профинансировано в размере 131 890,9 тыс. рублей, возврат излишне уплаченной суммы авиакомпанией ПАО «Аэрофлот» 01.03.2023 - 10 697,2 тыс. рублей, возврат в окружной бюджет суммы субсидии по мероприятию составил 118 838,1 тыс. рублей;
- на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок авиакомпанией АО «Авиакомпании Сибирь»:
по маршруту Иркутск-Анадырь-Иркутск предусмотрено дополнительное финансирование в размере 23 000,0 тыс. рублей (заключено соглашение от 23.12.2022 № 82). Мероприятие профинансировано в полном объеме;
- по маршруту Новосибирск-Анадырь-Новосибирск предусмотрено дополнительное финансирование из средств окружного бюджета в размере 28 748,4 тыс. рублей, в рамках соглашения с авиакомпанией от 23.12.2022 № 83). По состоянию на 01.01.2023 мероприятие профинансировано в полном объеме.
В рамках мероприятия «Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа» В 2022 году заключено соглашение о предоставлении субсидий с Администрацией Анадырского муниципального района (соглашение от 01.02.2022 № 21) на закупку светосигнального оборудования для сельских поселений Чуванское, Ламутское, Мейныпильгыно, Хатырка, Канчалан  Анадырского муниципального района для  обустройство ВПП на сумму 7 125,9 тыс. рублей. В рамках заключенного муниципального контракта от 18.04.2022 № 17 и акта приемки оборудования рабочей комиссии от 22.08.2022 оборудование доставлено и установлено. Мероприятие на 01.01.2023 профинансировано в полном объеме.
Финансирование основного мероприятия: «Развитие аэропортовой инфраструктуры» предусмотрено в сумме 28 405,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2023 мероприятие профинансировано на сумму 17 875,9 тыс. рублей.
- на строительство объекта: «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной» для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)» между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Институт «Стройпроект» (далее – Институт) заключен государственный контракт № 9/ПИР-21 от 01.06.2021 года на сумму 29 700,0 тыс. рублей.
Подрядной организацией 12.04.2022 выполнен комплекс инженерно-изыскательских работ на сумму 17 875,9 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.
- строительство объекта «Пассажирский терминал аэропорта Кепервеем» предусмотрено из средств окружного бюджета на мероприятие в размере 80,0 тыс. рублей ГКУ «УКС ЧАО», заключен контракт от 08.09.2022 № 7/МЗУ-22 на данную сумму. Работы выполнены в полном объеме;
- на строительство объекта «Пассажирский терминал аэропорта Певек» в целях оптимизации площадей, а также приведение в нормативное состояние существующего аэровокзального комплекса в г. Певек ГКУ «УКС ЧАО» предусмотрено 150,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета). Заключен контракт от 05.08.2022 № 6/МЗУ-22 на выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка под строительство объекта. По состоянию на 01.01.2023 мероприятие профинансировано в полном объеме.

2. Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2022 году, составляет 336 000,0 тыс. рублей (за счет средств окружного бюджета). По состоянию на 01.01.2023 мероприятие - финансовое обеспечение затрат в целях осуществления общей текущей деятельности по перевалке и перевозке грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом профинансировано и освоено в полном объеме.
В рамках основного мероприятия «Государственная поддержка морских портов» предоставлена субсидия ОАО «Анадырский морской порт», морскими перевозками в 2022 году воспользовалось более 22,8 тыс.человек (катером «Камчатка»; катером «Капитан Сотников», паромом «Н. Малкова»), осуществлено работ по погрузке, выгрузке, перегрузке угля и грузов в морских портах в 2022 году морским портом в количестве более 354,2 тыс. тонн.



	3.Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» предусмотрено за счет средств федерального и окружного бюджетов. 
Согласно Закону Чукотского автономного округа от 01 декабря 2021 года № 67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятий программы в 2022 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 280 365,7 тыс. рублей, в том числе:
         1)  за счет средств федерального бюджета – 4 112 221,6 тыс. рублей, из них:                  
          - 3 963 610,1 тыс. рублей – субсидии в рамках Соглашения от 27.12.2021 № 108-09-2022-010 и  Дополнительного Соглашения от 08.12.2022 № 108-09-2022-010/2 между Федеральным дорожным агентством и  Правительством Чукотского автономного округа, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. №1596;
         - 122 574,7 тыс. рублей – иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа в рамках Соглашения от 26.12.2021 № 108-17-2022-191;
- 26 036,8 тыс. рублей – субсидия в рамках Соглашения от 22.12.2021 года № 108-09-2022-135. 
2)  за счет средств окружного бюджета – 1 168 144,1 тыс. рублей.
         Всего профинансировано за 2022 год:
- за счет средств федерального бюджета – 4 112 212,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от годового назначения;
- за счет средств окружного бюджета – 1 154 708,3 тыс. рублей, что составляет 98.8 % от годового назначения. 
Выполнено работ за 2022 год:
- за счет средств федерального бюджета – 4 139 283,9 тыс. рублей; 
- за счет средств окружного бюджета – 1 144 660,1 тыс. рублей.
	За 2022 год в рамках подпрограммы проводились следующие мероприятия: 
1) по основному мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» продолжено строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, в том числе:
 	- завершены работы и сдан в эксплуатацию законченный строительством объект "Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эквекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км" (общая протяженность мостового перехода 2 918 м, в т.ч. подходы 2 698,2 м, длина моста 219,8 м; барьерное ограждение 2 753,48 п.м.; перильное ограждение 421,2 п.м; сигнальные столбики 162 шт.; дорожные знаки 18 шт.; временные съезды: общая длина 2 473 м, в т. ч. съезд 1 - 1 110 м, съезд 2 - 1 363 м); процент технической готовности 100 %;
            - по участку км 440+000 - км 455+000, процент технической готовности – 44%;
 	  - по участку км 618+000 - км 630+000, процент технической готовности – 89%;
	- по участку км 425+000 - км 440+000, процент технической готовности – 38%;
	- по участку км 416+000 - км 425+000, процент технической готовности – 52%;
	- по участку км 630+000 - км 634+000, процент технической готовности – 65%;
	- по участку км 455+000 - км 470+000, процент технической готовности – 78%;
	- по участку км 603+266 - км 618+000, процент технической готовности – 90%; 
- завершены работы по выполнению инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эквекинота, участок км 633+778 - км 728+312 (состоящий из 6-ти участков).
- проведена государственная (негосударственная) экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эквекинота, участок км 633+778 - км 728+312" (состоящий из 6-ти участков).
  2)  в рамках Ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта»:
   В целях обеспечения регулярного и безопасного движения выполнялись регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и   искусственных сооружений на них (2 044,673 км).
             - завершены работы и сдан в эксплуатацию законченный ремонтом объект: "Ремонт автомобильной дороге "Билибино-Встречный-Анюйск" в Чукотском автономном округе. Мост через реку Энмынвеем на 31 км" (протяженностью 150 м) процент технической готовности - 100 %;
        - завершены работы по обследованию, диагностике и паспортизации автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Билибино-Встречный-Анюйск";
       - завершены работы по разработке проектных документаций "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа: "Певек -Апапельгино-Янранай". Устройство освещения на участке км 15+000-км 18+400";
      - выполнение комплекса работ перенесено на 2023 год по диагностике, паспортизации и оценке технического состояния автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Эгвекинот-Мыс Шмидта" на участке км 0-км 153;
    - оказание услуг по воспроизводству водных биологических ресурсов, работы перенесены на 2023 год, по Согласованию хозяйственной деятельности работы запланированы в 2022-2024гг.;
   - завершены работы по обследованию, диагностике и паспортизации автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Билибино-Кепервеем";
  	- приняты выполнение работ по проведению государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа "Певек-Апапельгино-Янранай". Устройство освещения на участке км 0+000 - км 3+000, работы были оплачены в 2021 году.
3) В рамках Ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек»: 
- по капитальному ремонту объекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал III»: устройство дорожной одежды – 4 864 м2; устройство температурных швов цементобетонном покрытии – 33 м; устройство ограждений детской и спортивной площадок – 189,8 м. Процент технической готовности –38,26%;
- завешены работы по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чукотского автономного округа. Ул. Куваева, ул. Подгорная, ул. Гагарина, ул. Обручева». 
      4) В рамках Регионального проекта "Дорожная сеть" федерального проекта "Дорожная сеть":
-   выполнены запланированные работы на 2022 год по содержанию автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Певек-Апапельгино-Янранай" на участке км 0+000 - км 18+400, работы будут продолжаться в 2023-2024 годах;
- проведена государственная (негосударственная) экспертиза проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа "Певек-Апапельгино-Янранай". Устройство освещения на участке км 15+000 - км 18+000";
- за отчётный период завершены работы и сдан в эксплуатацию по БКД участок км 5+700 – км 8+300 протяженностью 2,6 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа "Певек-Апапельгино-Янранай" на участке км 0+000 - км 18+400";
- в рамках мероприятия выполнен ремонт 7 из 7 запланированных к ремонту объектов Анадырской городской агломерации. Все объекты введены в эксплуатацию и оплачены (2 объекта ул. Колхозная, 2 участок и ул. Горького – оплата произведена за счет средств 2021 года, в размере 49 412,8 тыс. рублей). 
Укладка верхних слоев дорожной одежды составляет 100,0 %.

	1
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Колхозная км 0+700 - км 1+217
	0,517
	31 949 691,60
	Контракт от 28 июня 2021 года.
	Работы завершены и оплачены

	2
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Горького км 0+000 - км 0+162
	0,17
	17 463 098,40
	Контракт от 17 октября 2021 года.
	Работы завершены и оплачены

	3
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Энергетиков км 0+758 - км 1+330
	0,572
	48 479 418,00, в т.ч. средства ФБ – 26 036 800 руб.
	Контракт №23 от 22 апреля 2022 года.
	Работы завершены и оплачены

	4
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рультытегина км 1+490 - км 1+620
	0,13
	15 784 616,40
	Контракт №28 от 29 апреля 2022 года.
	Работы завершены и оплачены

	5
	Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к рыббазе № 2 км 0+000 - км 2+301"
	2,301
	28 306 956,00
	Контракт №19 от 4 апреля 2022 года.
	Работы завершены и оплачены

	6
	«От объездная ГМ ТЭЦ» до промпарка Анадырь»
	0,480
	12 622 116,38
	Контракт №69 от 28 июля 2022 года.
	Работы завершены и оплачены

	7
	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Рультытегина км
	0,210
	29 907 212,40
	Контракт №46 от  04 июля 2022 года.
	Работы завершены и оплачены



    5) В рамках Федерального проекта "Содействие развитию автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения" в 2022 году заключен Государственный Контракт на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» на участке км 0+000 – км 2+200», выполнялись работы по реконструкции (закупка материалов).
    6) Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» предусмотрено за счет средств окружного бюджета Чукотского автономного округа. В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий направлено 433 196,0 тыс. рублей, всего профинансировано и выполнено работ 433 764,3 тыс. рублей.


