Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 
Чукотского автономного округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации государственной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы»
(постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.01.2016 года № 41)

период: январь - декабрь 2018 года
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы» включает в себя 5 подпрограмм. Всего на 2018 год по Программе предусмотрено финансирование в сумме 9 408 121,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 3 300 000,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 228 229,5 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 5 879 891,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года профинансировано всего 9 387 388,4 (освоено – 6 939 056,2 тыс.руб.), из них средства федерального бюджета - 3 300 000,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета – 206 816,6 тыс. рублей (освоено – 1 106 370,8 тыс. рублей), средства прочих внебюджетных источников – 5 880 571,8 тыс. рублей (освоено 5 832 685,4 тыс. рублей).
Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2018 году, составляет 9 298 707,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 3 300 000,0 тыс. рублей, средства окружного бюджета 103 443,1 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 5 880 571,8 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2019 года профинансировано 9 272 994,3 тыс.руб. (освоено – 6 828 583,7 тыс.руб.) , из них средства федерального бюджета – 3 300 000,0 тыс.руб. (освоено – 995 898,3 тыс.руб.), средства окружного бюджета – 92 422,5 тыс. рублей (освоено – 995 898,3 тыс. рублей), средств прочих внебюджетных источников 5 880 571,8 тыс. рублей (освоено 5 832 685,4 тыс. рублей).
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и проектно-изыскательские работы»:

1) на мероприятие «Строительство объекта: «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» предусмотрено 5 508,0 тыс. руб.
22.05.2017 г. между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО НПП «ОМЕГА» заключен государственный контракт  № 2/СК-17 на сумму 22 250 тыс. рублей на проведение строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура». На 2018 год запланированы на оплату строительного контроля средства окружного бюджета  в сумме 5 508,0 тыс. рублей. 

 Услуги по строительному контролю приняты на сумму 5 484,3 тыс. рублей,  а оплачены в сумме 3 902,0 тыс. рублей. Задолженность  подрядчику в сумме 1 582,3 тыс. рублей будет оплачена в 2019 году.  
2) На мероприятие «Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ Анадырская - Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый» на 2018 год предусмотрено 77 315,7 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 26 815,7 тыс. руб. и за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 50 500 тыс. руб.

Государственным казённым учреждением «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» с ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» заключен Государственный контракт № 5/ПИР-17 от «26» июня 2017 г. на выполнение проектно - изыскательских работ для строительства объекта: «Строительство одноцепной BJI 110 кВ Анадырская-Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый» ценой 131 000,0 тыс. руб.

Заключен государственный контракт № 12/ТЦА-18 от 18.07.2018 на оказание услуг по проведению публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ Анадырская-Валунистый, ПС 110 кВ Анадырская. Реконструкция ПС 110 кВ Валунистый» на сумму 680,0 тыс. рублей. Услуги оказаны на сумму 680,0 тыс. рублей за счет за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц.
Проектно-изыскательские работы выполнены на 100%. 
На 01.01.2019 года работы выполнены и профинансированы на сумму 77 982,6 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета в сумме 26 802,6 тыс. рублей и за счет иных источников  -  51 180,0 тыс. рублей. 
3)  На мероприятие «Ремонт участка ВЛ 110 кВ Эгвекинотская ГРЭС – Валунистый» на 2018 год предусмотрено 29 985,8 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета.
Государственным казённым учреждением «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» с обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецРемонт» заключен Государственный контракт № 18/Р-17 от 19 сентября 2017 г. на выполнение работ по строительству Объекта: «ВЛ 110 кВ Эгвекинотская ГРЭС - Валунистый».
По состоянию на 01.01.2019 года работы выполнены и оплачены в полном объеме, финансирование и выполнение из окружного бюджета составило 29 696,2 тыс.руб. 
Основное мероприятие: «Государственная поддержка энергоснабжающих организаций» 

1) На мероприятие «Субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)» предусмотрено 5 829 391,8 тыс.руб. в 2018 году.
Правительством округа утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) (от 03.08.2017 № 306), внесены соответствующие изменения в  Государственную программу Чукотского автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2021 годы», утверждённую Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 января 2016 года № 41.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 2527-р с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями) подписаны Соглашения:
АО "Чукотэнерго" – соглашение № 57/1 от 07.02.2018 г. на сумму 4 938 585 015,76 руб.;

ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" – соглашение № 51/2 от 05.02.2018 г. на сумму 475 071 725,59 руб.;

МУП "Айсберг" – соглашение № 57/2 от 07.02.2018 г. на сумму 202 399 212,40 руб.;

МУП "Иультинское"
– соглашение № 57/3 от 07.02.2018  г. на сумму 105 738 040,98 руб.;

МП ЖКХ Билибинского МР – соглашение № 51/3 от 05.02.2018  г. на сумму 73 356 323,59 руб.;

МП Чаунское РКХ – соглашение № 51/4 от 05.02.2018  г. на сумму 11 687 895,12 руб.;

ООО "Электро-Инчоун" – соглашение № 51/5 от 05.02.2018 г. на сумму 22 553 552,56 руб.
По состоянию на 01.01.19 г. предприятиям предоставлена субсидия за февраль-декабрь в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями. 
4) На мероприятие «Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» предусмотрено 56 506,0 тыс. руб. в 2018 году из средств окружного бюджета.
Правительством округа утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлечённым для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР (1 этап)» (№ 464 от 22.12.2017 г).

Департаментом заключено соглашение с АО «Чукотэнерго» № 321 от 25.12.2017 г. на предоставление субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлечённым для реализации инвестиционного проекта «Газификация Анадырской ТЭЦ, в т.ч. ПИР» (1 этап) с финансированием в 2017 году – 4 252,2 тыс. руб.; в 2018 году – 56 506,0 тыс. руб.; в 2019 году - 56 506,0 тыс. руб.; 2020 году – 50 068,8 тыс. руб. 
В связи с изменением максимального размера привлеченных целевых кредитов и процентной ставки по целевому кредиту, с АО «Чукотэнерго» было заключено дополнительное соглашение №1 от 12.10.2018 г. об изменении финансового обеспечения на 2018 год на сумму 41 343,8 тыс.руб., процентной ставки на 10,25 % и максимального размера привлеченных целевых кредитов на сумму 558 517,08 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.19 г. АО «Чукотэнерго» предоставлена субсидия в размере 32 021, 69 тыс. руб. (освоено 35 978,4 тыс.руб.).
Невыполнение плана связано с переносом финансирования субсидии за декабрь 2018 года на январь 2019 года.
Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры».

1) На мероприятие по организации (по обеспечению) ресурсоснабжения добычи и переработки многокомпонентных комплексных руд, в том числе содержащих цветные и благородные металлы на территории Чукотского автономного округа предусмотрено в 2018 году 3 300 000 тыс.руб. из федерального бюджета.

В соответствии с федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  между Минпромторгом России и Правительством Чукотского автономного округа от 18.12.2018 № 020-17-2018-03 заключено соглашение о предоставлении Иного межбюджетного трансферта: в 2018 году 3,3 млрд. рублей, в 2019 году 3,3 млрд. рублей, в 2020 году  3,3 млрд. рублей, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству по КБК: код главного распорядителя средств федерального бюджета 020, раздел 04, подраздел 12, целевая статья 16 7 02 54590, вид расходов 540.

Иной межбюджетный трансферт 25.12.2018г. в размере 3,3 млрд.руб. поступил в округ (платежное поручение №572058 от 25.12.2018 г.) по КБК доходов: 902 2 02 45459 02 0000 151.

Субсидия в полном объеме доведена 25.12.2018г. АО «Дальэнергомост» (платежное поручение №572614 от 25.12.2018 г.) по КБК расходов: код главного распорядителя средств окружного бюджета 902, раздел 04, подраздел 02, целевая статья 19 2 03 R 4590, вид расходов 451, код доходов целевой субсидии 18-Г22.
Подпрограмма «Развитие газовой отрасли» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2018 году, составляет за счет средств окружного бюджета 76 700,0 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2018 года профинансировано из средств окружного бюджета и освоено 76 700,0 тыс. руб.
1) «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение разницы в стоимости природного газа» в 2018 году на сумму 76 700,0 тыс. руб.


Заключено соглашение с ООО «Сибнефть-Чукотка» от 22.01.2018 г. №9 о предоставлении субсидии на возмещение разницы в стоимости природного газа на сумму 76 700,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2019 выделена субсидия в размере 76 700,0 тыс. руб., в том числе задолженность за 2017 год – 9 010,5 тыс. руб., добыто – 38,03 млн. м3. природного газа, реализовано – 32,1 млн. м3 природного газа.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2018 году, составляет за счет средств окружного бюджета 32 714,0 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2019 года освоено и профинансировано средств окружного бюджета 37 694,1 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» на 2018 год предусмотрено основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» на сумму 32 714,0 тыс. рублей, в том числе на «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере капитального строительства» - 31 914,0 тыс. рублей и на мероприятие «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» -  800,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года по первому мероприятию выполнено и оплачено 36 632,3 тыс. рублей, по второму мероприятию выполнено и оплачено  1 061,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета. 
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