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______________

Руководитель

регионального проекта —

Быков Андрей Витальевич

_____________

(подпись)

" ( D2-77 ) Информационная инфраструктура (Чукотский автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

188 149,5900

нет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Ростелеком 11.10.2019

г № 0804 05 10029-19_2"

Иное Ростелеком от

11.10.2019г. №№ 0804 05

10029-19, приложен файл.

2.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002200004620001

от 26.12.2020 г (на 2021-

2022 гг.)"

Государственное

(муниципальное) задание

Департамент

промышленной политики

Чукотского автономного

округа от 26.12.2020г. №№

08885000002200004620001,

приложен файл. 3.

"Письмо от Ростелеком

07.04.2020 г № 0804 05 3319

20" Иное Ростелеком от

07.04.2020г. №№ 0804 05

3319 20, приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

1.1. 28 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. все СЗО

обеспечены

подключением к

Интернету, срок

исполнения 31.12.2021,

нет. на текущий момент в

регионе за счёт

федерального контракта

подключено 36

социально значимых

объекта и 86 объектов

СЗО за счёт средств

субъекта

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002200004620001"

Государственное

(муниципальное) задание

Департамент

промышленной политики

ЧАО от 26.12.2020г. №

08885000002200004620001,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. на 2021 год

показатель равен

1.2. 0 0 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

нулевому значению, срок

исполнения 31.12.2021,

нет. ведется

подключение

образовательных

организаций к WiFi
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

50,000028,0000 30,0000 40,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000 95,0000 97,0000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 98,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,00000,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

№

08885000002

20000462000

1 от 26

декабря

2020 года

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002200004620

001 от 26 декабря 2020

года" Государственное

(муниципальное)

задание Деп пром ЧАО

от 26.12.2020г. №

08885000002200004620

001, приложен файл.

Риск снят: нет рисков,

Причина риска: нет

причин, Вероятность:

10%, Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1.

образовательные

организации ЧАО

подключены к Интернет,

срок исполнения

30.12.2021, нет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

08885000002200004620

001 от 26 декабря 2020

года на оказание услуг

по обеспечению

учреждений городского

округа Анадырь

Чукотского автономного

округа качественными

каналами связи с

возможностью

подключения к сети

Интернет в 2021 – 2022

годах Предоставлена

информация : 1 из 0.

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК №

0888500000

2200004620

001 от

26.12.2020 г

(на 2021-

2022 гг.)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ГК №

08885000002200004620

001 от 26.12.2020 г (на

2021-2022 гг.)"

Государственное

(муниципальное)

задание Деп пром ЧАО

от 26.12.2020г. №

08885000002200004620

001, приложен файл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002200004620

001 от 26 декабря 2020

года на оказание услуг

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по обеспечению

учреждений городского

округа Анадырь

Чукотского автономного

округа качественными

каналами связи с

возможностью

подключения к сети

Интернет в 2021 – 2022

годах

1.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК №

0888500000

2200004620

001 от

26.12.2020 г

(на 2021-

2022 гг.)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ГК №

08885000002200004620

001 от 26.12.2020 г (на

2021-2022 гг.)"

Государственное

(муниципальное)

задание Деп пром ЧАО

от 26.12.2020г. №

08885000002200004620

001, приложен файл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002200004620

001 от 26 декабря 2020

года на оказание услуг

по обеспечению

учреждений городского

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа Анадырь

Чукотского автономного

округа качественными

каналами связи с

возможностью

подключения к сети

Интернет в 2021 – 2022

годах

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК №

0888500000

2200004620

001 от

26.12.2020 г

(на 2021-

2022 гг.)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ГК №

08885000002200004620

001 от 26.12.2020 г (на

2021-2022 гг.)"

Государственное

(муниципальное)

задание Деп пром ЧАО

от 26.12.2020г. №

08885000002200004620

001, приложен файл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002200004620

001 от 26 декабря 2020

года на оказание услуг

по обеспечению

учреждений городского

округа Анадырь

Чукотского автономного

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа качественными

каналами связи с

возможностью

подключения к сети

Интернет в 2021 – 2022

годах

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

Иное

документ,

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Контракт

08885000002

21000391000

1,

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Договор

поставки №

21 36 от

15.11.2021 г

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"документ" Иное ГКУ

ЦЦРИИБ от 02.08.2021г.

№1, приложен файл. 2.

"Контракт

08885000002210003910

001" Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ от

06.09.2021г. №

08885000002210003910

001, приложен файл. 3.

"Договор поставки № 21

36 от 15.11.2021 г"

Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 15.11.2021г. №

21 36 , приложен файл.

Существует риск: риски

31.12.2021 11.01.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставки оборудования в

срок, Причина риска:

отсутствие прямых авто

и ж/д сообщении между

городами, Вероятность:

10%, Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. ведется

проработка маршрутов

доставкки оборудования,

срок исполнения

31.08.2021, нет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002210003910

001 «06» сентября 2021

года на оказание услуг

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищённого

межведомственного

электронного

взаимодействия, приёма
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи

Просрочка 11 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное СГД

ipconfig_hf

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "СГД ipconfig_hf"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 31.12.2021г. №1,

приложен файл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002210003910

001  «06»  сентября  2021

года на оказание услуг

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организации

защищённого

межведомственного

электронного

взаимодействия, приёма

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное ИВК

Кальчуга_hf

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ИВК Кальчуга_hf"

Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 31.12.2021г. №1,

приложен файл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002210003910

001  «06»  сентября  2021

года на оказание услуг

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

формирования и

функционирования

необходимой

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищённого

межведомственного

электронного

взаимодействия, приёма

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Акт

приёма-

передачи от

10.11.2021 г,

Иное Акт от

29.11.2021 г

(ПО)_2,

Иное Акт от

29.11.2021 г

(ПАК)_2

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приёма-передачи

от 10.11.2021 г" Иное

ГКУ ЦЦРиИБ ЧАО от

10.11.2021г. №1,

приложен файл.

2. "Акт от 29.11.2021 г

(ПО)_2" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ ЧАО от

29.11.2021г. №1,

приложен файл.

3. "Акт от 29.11.2021 г

(ПАК)_2" Иное ГКУ

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЦЦРиИБ ЧАО от

29.11.2021г. №1,

приложен файл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002210003910

001  «06»  сентября  2021

года на оказание услуг

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищённого

межведомственного

электронного

взаимодействия, приёма

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи

1.2.

Закупка включена в план

Быков

Иное План Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4

закупок

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

закупок

Подтверждающие

документы:

1. "План закупок" Иное

ГКУ ЦЦРиИБ ЧАО от

08.09.2021г. №1, указана

ссылка.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002210003910

001  «06»  сентября  2021

года на оказание услуг

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищённого

межведомственного

электронного

взаимодействия, приёма

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

конференц-связи

1.2.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Контракт №

0888500000

2210003910

001 от

06.09.2021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт №

08885000002210003910

001 от 06.09.2021"

Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 06.09.2021г. №

08885000002210003910

001, приложен файл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002210003910

001  «06»  сентября  2021

года на оказание услуг

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищённого

межведомственного

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электронного

взаимодействия, приёма

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи

1.2.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий на

2021 год.

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

на

обеспечение

на судебных

участках

мировых

судей

защищенног

о

подключени

я к сети

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на обеспечение на

судебных участках

мировых судей

защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

"Правосудие", а также

организации

защищенного

межведомственного

20.01.2021 23.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Государстве

нной

автоматизир

ованной

системы

Российской

Федерации

"Правосудие

", а также

организации

защищенног

о

межведомст

венного

электронног

о

взаимодейст

вия

электронного

взаимодействия"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

23.12.2020г. №№ 071-09

-2021-137, приложен

файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.

Принятые меры:

1. ожидаем начало работ

Ростелекомом, срок

исполнения 31.12.2022,

нет.

Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на обеспечение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

судебных участках

мировых судей

защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы

Российской Федерации

"Правосудие", а также

организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия

1.2.

7

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021

году

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Письмо

Письмо от

Правительст

ва ЧАО

05.10.2021 г

№ 03-24

3754_2

Выполнено.

Просрочка 164 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо от

Правительства ЧАО

05.10.2021 г № 03-24

3754_2" Письмо

Правительства ЧАО от

05.10.2021г. № 03-24

3754, приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.07.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.12.2021г.; Сутевые:

нет последствий

Принятые меры:

1. готовятся документы

для заключения

госконтракта, срок

исполнения 15.05.2021,

нет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

08885000002210003910

001  «06»  сентября  2021

года на оказание услуг

по обеспечению на

судебных участках

мировых судей

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищённого

межведомственного

электронного

взаимодействия, приёма

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи

1.3

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

Акт приема-

передачи

Акт

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт" Акт

приема-передачи ГКУ

ЦЦРиИБ от 29.11.2021г.

№1, приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

11.02.2022г. Принятые

меры: 1. отчёт бутет

предоставлен в

указанную дату, срок

исполнения 11.02.2022,

нет. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 11.01.2022

1

Условная

единица

0 01

1.3.

1

Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2021 году

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Акт приема-

передачи

Акт, Письмо

Письмо от

Правительст

ва ЧАО

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт" Акт приема-

передачи ГКУ ЦЦРиИБ

от 29.11.2021г. №1,

10.02.2022 11.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

11.01.2022 г

№ 11-08 02,

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Контракт №

0888500000

2210003910

001 от

06.09.2021,

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Договор

поставки №

21 36 от

15.11.2021 г

(подписанны

й)_2

приложен файл.

2. "Письмо от

Правительства ЧАО

11.01.2022 г № 11-08 02"

Письмо Правительства

ЧАО  от 11.01.2022г. №

11-08 02, приложен

файл.

3. "Контракт №

08885000002210003910

001 от 06.09.2021"

Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 06.09.2021г. №

08885000002210003910

001, приложен файл.

4. "Договор поставки №

21 36 от 15.11.2021 г

(подписанный)_2"

Государственное

(муниципальное)

задание ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 15.11.2021г. №

21 36, приложен файл.

Существует риск:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.02.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. отчёт будет

предоставлен в

установленные сроки,

срок исполнения

10.02.2022, нет.

отчёт будет

сформирован после

завершения работ по

исполнению субсидии

1.4

Предоставлен доступ к

инфраструктуре,

обеспечивающей

информационно-

телекоммуникационное

взаимодействие

информационных систем,

используемых для

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

(функций) Чукотского

автономного округа в

электронном виде,

фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК №

01731000075

19000071_14

4316 от

14.08.2019 г 

(СЗО)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "

ГК №

0173100007519000071_

144316 от 14.08.2019 г

(СЗО)" Государственное

(муниципальное)

задание Минцифр РФ от

14.08.2019г. №

0173100007519000071_

144316, приложен файл.

Риск снят: нет рисков,

Причина риска: нет

причин, Вероятность:

10%, Сутевые: нет

последствий В рамках

федерального контракта

ГК №

0173100007519000071_

31.12.2021 31.12.2021

100- 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализующим программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления

Чукотского автономного

округа. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

144316 от 14.08.2019 г

(СЗО) ведётся работа по

подключение СЗО до

конца 2021 года

Предоставлена

информация : 100 из 100.

1.5

Оказано содействие по

подключению к единой

сети передачи данных

(далее - ЕСПД) и (или) к

сети «Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа к

этой сети фельдшерским и

фельдшерско-акушерским

пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и

(или) среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК №

01731000075

19000071_14

4316 от

14.08.2019 г 

(СЗО)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "ГК

№

0173100007519000071_

144316 от 14.08.2019 г

(СЗО)" Государственное

(муниципальное)

задание Минцифр РФ от

14.08.2019г. №

0173100007519000071_

144316, приложен файл.

Риск снят: нет рисков,

Причина риска: нет

причин, Вероятность:

10%, Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. работы по

подключению СЗО к

Интернет ещё не

31.12.2021 31.12.2021

100- 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

самоуправления,

территориальным

избирательным комиссиям

и избирательным

комиссиям субъектов

Российской Федерации в

Чукотском автономном

округе (далее – СЗО).

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2021

завершены, срок

исполнения 30.12.2021,

нет. Ещё идут работы по

подключению СЗО к

Интернет до конца 2021

года Предоставлена

информация : 100 из 100.

2.

Задача: Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных

пунктах

2.1

Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на территории

Чукотского автономного

округа к единой сети

электросвязи Российской

Федерации и снижение

стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов на

территории округа

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

_

Иное

ДОКУМЕН

Т

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ДОКУМЕНТ" Иное

ГКУ ЦЦРИИБ от

02.08.2021г. №1,

приложен файл.

Существует риск: нет

рисков, Причина риска:

нет причин,

Вероятность: 10%,

Сутевые: нет

последствий Принятые

меры: 1. осуществляется

предоставление

интернета по

сниженному тарифу для

населения, срок

31.12.2021 31.01.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 31.12.2021,

нет. Строительство

подводной волоконно-

оптической линии связи

имеет огромное

социальное значение для

Чукотского автономного

округа. Проект

объёмный,

многоэтапный. Проект

строительства

подводной волоконно-

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена

линейная диаграмма

морского дна. Проектная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документация

направлена на

прохождение

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии. В 2022 году

запланировано основное

строительство

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатскому кабельным

судном ледового класса

в летнюю навигацию.

Просрочка 31 день.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу,

Соглашение

Соглашение

от

09.01.2021

Вымпелком,

Соглашение

Соглашение

от

15.02.2021

МТС,

Соглашение

Соглашение

от

19.04.2021

Мегафон,

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение  от

09.04.2021г. №10-2021-

02161.

2. "Соглашение от

09.01.2021 Вымпелком"

Соглашение Деп пром

ЧАО от 09.01.2021г. №1,

приложен файл.

3. "Соглашение от

15.02.2021 МТС"

Соглашение Деп пром

ЧАО от 15.02.2021г. №1,

приложен файл.

4. "Соглашение от

19.04.2021 Мегафон"

Соглашение Деп пром

ЧАО от 19.04.2021г. №1,

приложен файл.

5. "Соглашение

31.12.2021 01.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Соглашение

Ростелеком

от

09.04.2021

Ростелеком от

09.04.2021" Соглашение

Деп пром ЧАО от

09.04.2021г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. реализация проекта в

2022 году, срок

исполнения 30.12.2021,

нет.

Строительство

подводной волоконно-

оптической линии связи

имеет огромное

социальное значение для

Чукотского автономного

округа. Проект

объёмный,

многоэтапный.

 

Проект строительства

подводной волоконно-

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена

линейная диаграмма

морского дна. Проектная

документация

направлена на

прохождение

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии.

 

В 2022 году

запланировано основное

строительство

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-

Камчатскому кабельным

судном ледового класса

в летнюю навигацию.

2.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

Иное

Справка о

ходе

реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о ходе

реализации

мероприятия" Иное Деп

пром ЧАО от

31.12.2021г. №1,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. проект ещё на стадии

реализации, срок

исполнения 30.12.2021,

нет.

Строительство

подводной волоконно-

оптической линии связи

имеет огромное

социальное значение для

Чукотского автономного

округа. Проект

объёмный,

многоэтапный.

 

Проект строительства

подводной волоконно-

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена

линейная диаграмма

морского дна. Проектная

документация

направлена на

прохождение

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии.

 

В 2022 году

запланировано основное

строительство

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-

Камчатскому кабельным

судном ледового класса

в летнюю навигацию.

2.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Иное

Справка о

ходе

реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о ходе

реализации

мероприятия" Иное Деп

пром ЧАО от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. идёт реализация

проекта, срок

исполнения 30.12.2021,

нет.

Строительство

подводной волоконно-

оптической линии связи

имеет огромное

социальное значение для

Чукотского автономного

округа. Проект

объёмный,

многоэтапный.

 

Проект строительства

подводной волоконно-

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена

линейная диаграмма

морского дна. Проектная

документация

направлена на

прохождение

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии.

 

В 2022 году

запланировано основное

строительство

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-

Камчатскому кабельным

судном ледового класса

в летнюю навигацию.

2.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Справка о

ходе

реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о ходе

реализации

мероприятия" Иное Деп

пром ЧАО от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. идёт реализация

проекта, срок

исполнения 30.12.2021,

нет.

Строительство

подводной волоконно-

оптической линии связи

имеет огромное

социальное значение для

Чукотского автономного

округа. Проект

объёмный,

многоэтапный.

 

Проект строительства

подводной волоконно-

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена

линейная диаграмма

морского дна. Проектная

документация

направлена на

прохождение

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии.

 

В 2022 году

запланировано основное

строительство

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-

Камчатскому кабельным

судном ледового класса

в летнюю навигацию.

2.1.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Справка о

ходе

реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о ходе

реализации

мероприятия" Иное

Справка о ходе

реализации мероприятия

от 31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. ответственный

ростелеком, срок

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 30.12.2021,

нет.

Строительство

подводной волоконно-

оптической линии связи

имеет огромное

социальное значение для

Чукотского автономного

округа. Проект

объёмный,

многоэтапный.

 

Проект строительства

подводной волоконно-

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

линейная диаграмма

морского дна. Проектная

документация

направлена на

прохождение

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии.

 

В 2022 году

запланировано основное

строительство

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-

Камчатскому кабельным

судном ледового класса

в летнюю навигацию.

2.1.

6

Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за I

квартал 2021 года

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

документ,

Иное

докумет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "документ" Иное Деп

пром ЧАО от

01.05.2021г. №1,

приложен файл.

2. "докумет" Иное

Департамент

промышленной

политики от 30.04.2021г.

№1, приложен файл.

отчётность направляется

в Министерство

цифрового развития и

связи РФ

30.04.2021 30.04.2021

2.1.

7

Разработана проектная

документация в целях

создания подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Иное ВОЛС

Чукотский

АО

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ВОЛС Чукотский

АО" Иное ГКУ ЦЦРиИБ

ЧАО от 31.08.2021г. №1,

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатский – г. Анадырь

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

На текущий момент от

Ростелекома поступила

информация о

завершении разработки

проектной

документации

Проект строительства

подводной волоконно-

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена

линейная диаграмма

морского дна. Проектная

документация

направлена на

прохождение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии.

 

В 2022 году

запланировано основное

строительство

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-

Камчатскому кабельным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

судном ледового класса

в летнюю навигацию.

2.1.

8

Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за III

квартал 2021 года

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное Отчёт

Мегафон,

Иное

Справка о

ходе

реализации

мероприятия

Выполнено.

Просрочка 61 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчёт Мегафон"

Иное Деп пром ЧАО от

31.10.2021г. №1,

приложен файл.

2. "Справка о ходе

реализации

мероприятия" Иное Деп

пром ЧАО от

31.12.2021г. №1,

приложен файл.

Риск снят:

нет рискив, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. ростелеком

ответсвенный, срок

исполнения 30.12.2021,

нет.

Отчёт Мегафон за

октябрь 2021 г.

31.10.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

9

Строительство подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное ВОЛС

Выполнено.

Просрочка 31 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "ВОЛС" Иное ГКУ

ЦЦРиИБ от 01.09.2021г.

№1, приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. реализует и отвечает

за проект Ростелеком,

срок исполнения

30.12.2021, нет.

Строительство

подводной волоконно-

оптической линии связи

имеет огромное

социальное значение для

Чукотского автономного

округа. Проект

объёмный,

многоэтапный.

 

Проект строительства

подводной волоконно-

30.11.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена

линейная диаграмма

морского дна. Проектная

документация

направлена на

прохождение

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии.

 

В 2022 году

запланировано основное

строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-

Камчатскому кабельным

судном ледового класса

в летнюю навигацию.

2.1.

10

Предоставление

отчетности о реализации

мероприятия за 12 месяцев

2021 года

Быков

Андрей

Витальевич

- Первый

заместитель

Иное

Справка о

статусе

реализации

национально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о статусе

реализации

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

й

программы

ЦЭ (ВОЛС)

20.09.2021,

Иное

Справка о

ходе

реализации

мероприятия

национальной

программы ЦЭ (ВОЛС)

20.09.2021" Иное Деп

пром ЧАО от

20.09.2021г. №1,

приложен файл.

2. "Справка о ходе

реализации

мероприятия" Иное Деп

пром ЧАО от

31.12.2021г. №2,

приложен файл.

Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: нет причин,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. волс строит

Ростелеком, срок

исполнения 30.12.2021,

нет.

Строительство

подводной волоконно-

оптической линии связи

имеет огромное

социальное значение для

Чукотского автономного

округа. Проект

объёмный,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

многоэтапный.

 

Проект строительства

подводной волоконно-

оптической линии

Петропавловск-

Камчатский - Анадырь

выполняется в плановые

сроки. На сегодняшний

день выполнены

проектные работы,

проведены

общественные слушания

и обсуждения по

материалам проектной

документации в

Петропавловске-

Камчатском и Анадыре.

Завершены инженерные

и морские изыскания

трассы прокладки

кабеля, получена

линейная диаграмма

морского дна. Проектная

документация

направлена на

прохождение

государственной

экспертизы. Ведутся

работы по производству

оборудования подводной

линии.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

В 2022 году

запланировано основное

строительство

подводной волоконно-

оптической линии до

Чукотского автономного

округа в соответствии с

план-графиком. С

началом навигационного

периода в Арктике будут

проведены работы на

прибрежных участках

Анадыря и

Петропавловска-

Камчатского —

выкладка и заглубление

оптического кабеля.

Строительство морской

части подводной

волоконно-оптической

линии связи будет

осуществлено по

направлению от

Анадыря к

Петропавловску-

Камчатскому кабельным

судном ледового класса

в летнюю навигацию.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

3 141,406 392,80

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.1 0,00 97,893 075,003 141,40

3 141,406 392,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 нет97,893 075,003 141,40

3 141,406 392,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 нет97,893 075,003 141,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

2

185 197,30166 209,40

(05) Обеспечено присоединение с

использованием волоконно-

оптических линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к единой сети

электросвязи Российской

Федерации и снижение стоимости

доступа к сети Интернет для

абонентов на территории округа0

2.1 0,00 99,93185 074,59185 197,30

185 197,30166 209,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 нет99,93185 074,59185 197,30

185 197,30166 209,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 нет99,93185 074,59185 197,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

188 338,70172 602,20 0,00 99,90188 149,59188 338,70

188 338,70172 602,20 0,00 99,90188 149,59188 338,70

188 338,70172 602,20 0,00 99,90188 149,59188 338,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



58

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 392.800.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 48 209.38 70 209.05 70 209.05 3 075.0070 209.0570 209.0570 209.0570 209.05

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных

населенных пунктах

2.1.

Обеспечено присоединение с использованием волоконно-оптических линий связи на территории Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской

Федерации и снижение стоимости доступа к сети Интернет для абонентов на территории округа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166 209.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 48 209.38 70 209.05 86 607.17 185 074.59152 194.3

2

135 889.3

7

119 218.9

2

103 007.2

8

0.00

0.00


