
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гридчин Валерий Иванович

_____________

(подпись)

"(16) Формирование комфортной городской среды"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

7 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 7 достигнутых показателей.

39 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 30 достигнутых результатов.

162 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 112 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

487443,42 тыс. руб., 112,86%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

риски отсутствуют

33 67 671.1. 67

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

риски отсутствуют

4 19 .191.2. 19

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

риски отсутствуют

1 2 21.3. 2

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

риски отсутствуют

167 206 2061.4. 206

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

риски отсутствуют

0 90 902.1. 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

риски отсутствуют

9,1 30 302.2. 30

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

риски отсутствуют

0 23 232.3. 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2019

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

.

 о

достижении

результатов

РП

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 4.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении

результатов РП" от г.

№, приложен файл.

31.12.2019 31.12.2019Единица 0 241.1

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

 о

достижении

результатов

РП

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/001 от

27.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "о

31.12.2019 31.12.20191.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

достижении

результатов РП" от г.

№, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

 протокол

заседания

межведомст

венной

комиссии

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/001 от

27.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"протокол заседания

межведомственной

комиссии" от г. №,

приложен файл.

31.12.2019 18.03.20191.1.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Акт приема-передачи

Администрация от

11.11.2019г. №бн,

приложен файл.

31.12.2019 31.12.20191.1.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69a60d02-e2b0-47e4-8442-4ee7bce68874?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G3fbS6fBaVjyiJIRXJLkcRQyvaY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

 О внесении

изменений

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений"

Правительство ЧАО от

28.10.2019г. №482,

приложен файл.

31.12.2019 28.10.20191.1.K.4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

 О

распределен

ии в 2019

году

субсидии

бюджетам

муниципаль

ных

образований

Чукотского

автономного

округа на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

распределении в 2019

году субсидии

бюджетам

муниципальных

образований

Чукотского

автономного округа на

реализацию программ

формирования

31.12.2019 01.04.20191.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/69a60d02-e2b0-47e4-8442-4ee7bce68874?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G3fbS6fBaVjyiJIRXJLkcRQyvaY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ельству и

архитектуре

реализацию

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

современной

городской среды"

Правительством

ЧУкотского АО от

01.04.2019г. №172,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета" Соглашение

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖКХ РФ от

11.02.2019г. №069-09-

2019-144, приложен

файл.

31.12.2019 11.02.20191.1.K.6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

 о

финансирова

нии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

финансировании" от г.

№, приложен файл.

31.12.2019 25.12.20191.1.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Мингазов

Андрей

Шамилевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а по

промышлен

ной

политике,

начальник

Управления

по

организации

деятельност

и

подведомств

енных

предприятий

и

учреждений

 соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено. Просрочка

51 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение о

предоставлении

субсидии" от г. №,

приложен файл.

01.05.2019 21.06.20191.1.K.8

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

.

Акт приема-

передачи

зона отдыха

"Мыс"

Выполнено.отсутствую

т отклонения

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

31.12.2020 30.12.2020Единица 0 551.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

парков), общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2020

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

документы: 1. "зона

отдыха "Мыс"" Акт

приема-передачи

Администрация ГО

Анадырь от

04.08.2020г. №1,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Акт приема-

передачи

Документы

по

выполненны

м работам

Выполнено.

отсутствуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/001 от

27.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы по

выполненным работам

" Акт приема-передачи

Администрация

городского округа

Анадырь от

04.08.2020г. №1,

приложен файл.

31.12.2020 08.12.20201.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана

(работы выполнены)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Отчет

Отчеты

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отчеты" Отчет

Департаментом

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

03.07.2020г. №1,

приложен файл.

31.12.2020 20.12.20201.2.K.2

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

 соглашение

о

предоствале

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение о

предоствалении

субсидии из

федерального

бюджета"

Минсстерства

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖКХ РФ от

18.12.2019г. №069-09-

2020-080, приложен

файл.

31.12.2020 18.12.20191.2.K.3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Медведев

Алексей

Вениаминов

Отчет о

достижении

значений

Выполнено.

Отсутствуют

отклонения

31.12.2020 25.12.20201.2.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

результатов

регионально

го проекта

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении значений

результатов

регионального

проекта" Отчет

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

24.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отчет о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставле

на Субсидия

2. "о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставлена

Субсидия" Отчет

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

24.12.2020г. №1,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Выполнено.

Отсутствие отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

31.12.2020 18.01.20201.2.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Федерации

местному

бюджету

бюджету" Соглашение

Департаментом

Промышленной

Политики Чукотского

АО от 18.01.2020г. №

77701000-1-2020-002,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2021

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

.

Иное

общественна

я территория

ул. Отке

Выполнено.отсутствую

т отклонения

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"общественная

территория ул. Отке"

Иное Администрация

ГО Анадырь от

12.06.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 15.12.20218Единица 0 88

1.3

Иное парк

Рультытегин

а 2

2. "парк Рультытегина

2" Иное

Администрация ГО

Анадырь от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.07.2021г. №2,

приложен файл.

Иное парк

"Молодежн

ый"

3. "парк

"Молодежный"" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

01.12.2021г. №3,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чукотского

автономного

округа на

поддержку

государстве

нных

программ

(подпрограм

м) субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чукотского

автономного округа на

поддержку

государственных

программ

(подпрограмм)

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

программ

(подпрограмм)

формирования

современной

городской среды в

31.12.2021 20.12.20201.3.K.1



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(подпрограм

м)

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

рамках федерального

проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

Департамент

промышленной

политики

Чукотскогоавтономонг

о округа от

20.12.2020г. №069-09-

2021-085, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамен

Иное

Обустройств

о парка

"Молодежн

ый"

Выполнено.

отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Обустройство парка

"Молодежный"" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

02.09.2020г. №62,

приложен файл.

31.12.2021 30.04.20211.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

выполнение

работ по

обустройств

у зоны

отдыха на

Верблюжьей

горе в г.

Анадырь

2. "выполнение работ

по обустройству зоны

отдыха на Верблюжьей

горе в г. Анадырь"

Иное Муниципальное

бюджетное

учреждение

городского округа

Анадырь "Служба

содержания и

благоустройства" от

12.04.2021г. №1,

приложен файл.

Иное

Выполнение

работ по

изготовлени

ю и доставке

малых

архитектурн

ых форм

(урны

железобетон

ные, вазоны)

3. "Выполнение работ

по изготовлению и

доставке малых

архитектурных форм

(урны железобетонные,

вазоны)" Иное

Муниципальное

бюджетное

учреждение

городского округа

Анадырь "Служба
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

содержания и

благоустройства" от

30.04.2021г. №2, 3,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

общественна

я территория

ул. Отке

Выполнено.

отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"общественная

территория ул. Отке"

Иное Администрация

ГО Анадырь от

12.06.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 02.12.2021

1.3.K.3

Иное парк

Рультытегин

а 2

2. "парк Рультытегина

2" Иное

Администрация ГО

Анадырь от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

14.07.2021г. №2,

приложен файл.

Иное парк

"Молодежн

ый"

3. "парк

"Молодежный"" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

30.11.2021г. №3,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Платежное

поручение

Платежные

поручения

Выполнено.

отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные

поручения" Платежное

поручение

Администрация ГО

Анадырь от

15.12.2021г. №611451,

приложен файл.

31.12.2021 15.12.20211.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

о

предоставле

нии

Субсидии

Выполнено.

отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

Субсидии" Соглашение

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

20.12.2020г. №069-09-

2021-085, приложен

файл.

31.12.2021 20.12.2020

1.3.K.5

Соглашение

о

предоставле

нии

Субсидии

2. "о предоставлении

Субсидии" Соглашение

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

20.12.2020г. №069-09-

2021-085, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Чукотского

автономного

округа

бюджету

городского

округа

Анадырь

Выполнено.

отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Чукотского

автономного округа

бюджету городского

округа Анадырь"

Соглашение

Департамент

промышленной

полотики Чуккотского

автономного округа от

25.01.2021г. №

77701000-1-2021-003,

приложен файл.

31.12.2021 25.01.20211.3.K.6

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

.

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.2022Единица 0 111.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2022

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20221.4.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20221.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

техническое

(кадровое)

обеспечение

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Услуга оказана

(работы выполнены)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20221.4.K.3

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамен

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20221.4.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20221.4.K.5

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20221.4.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20221.4.K.7

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

.

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

работ

Выполнено.риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 11.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки работ"

Акт приема-передачи

Администрация го

Певек от 24.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 31.12.202211Единица 0 11111.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2022

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Благоустрой

ство парка

«Молодежн

ый» в г.

Анадырь (1

и 2 этап)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

парка «Молодежный»

в г. Анадырь (1 и 2

этап)" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

22.09.2021г. №95,

приложен файл.

31.12.2022 01.08.2022

1.5.K.1

Иное 2. "Благоустройство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

г. Анадырь

близ Баклана

общественных

территорий в г.

Анадырь близ

Баклана" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

22.07.2022г. №66,

приложен файл.

Иное

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

г. Анадырь

напротив

Школы №1

3. "Благоустройство

общественных

территорий в г.

Анадырь напротив

Школы №1" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

29.07.2022г. №68,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

Иное

Благоустрой

ство парка

"Молодежн

ый" в

г.Анадырь (1

и 2 этап)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

парка "Молодежный" в

г.Анадырь (1 и 2 этап)"

Иное Администрация

ГО Анадырь от

22.09.2021г. №95,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20221.5.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

г.Анадырь

близ Баклана

2. "Благоустройство

общественных

территорий в

г.Анадырь близ

Баклана" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

22.07.2022г. №66,

приложен файл.

Иное

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

г.Анадырь

напротив

школы №1

3. "Благоустройство

общественных

территорий в

г.Анадырь напротив

школы №1" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

29.07.2022г. №68,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Иное

Благоустрой

ство парка

"Молодежн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

31.12.2022 31.12.20221.5.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

ый" в

г.Анадырь (1

и 2 этап)

парка "Молодежный" в

г.Анадырь (1 и 2 этап)"

Иное Администрация

ГО Анадырь от

22.09.2021г. №95,

приложен файл.

Иное

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

г.Анадырь

близ Баклана

2. "Благоустройство

общественных

территорий в

г.Анадырь близ

Баклана" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

22.07.2022г. №66,

приложен файл.

Иное

Благоустрой

ство

3. "Благоустройство

общественных

территорий в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественн

ых

территорий в

г.Анадырь

напротив

Школы №1

г.Анадырь напротив

Школы №1" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

29.07.2022г. №68,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие

Формирован

ие

комфортной

городской

среды в

Чукотском

автономном

округе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Формирование

комфортной городской

среды в Чукотском

автономном округе"

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31.08.2017г. №333,

приложен файл.

31.12.2022 01.07.20221.5.K.4

Утверждено

распределение

Бочкарев

Виктор

Соглашение

Cоглашение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 01.07.20221.5.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Чукотского

автономного

округа

бюджету

городского

округа

Анадырь

документы: 1.

"Cоглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Чукотского

автономного округа

бюджету городского

округа Анадырь"

Соглашение

ДЕПАРТАМЕНТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА от

27.01.2022г. №

77701000-1-2022-008,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чукотского

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чукотского

автономного округа на

поддержку

31.12.2022 01.06.20221.5.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

автономного

округа на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

государственных

программ субъектов

Российской Федерации

и муниципальных

программ

формирования

современной

городской среды в

рамках федерального

проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

27.12.2021г. №069-09-

2022-505, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

Акт приема-

передачи акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

администрация от

09.11.2022г. №бн,

31.12.2022 31.12.20221.5.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/003 от

09.02.2021.

01.03.20221.5.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/471fcda5-e035-4404-9bfa-06734762ef1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0JHCErJBjscQQ8PDXNgAU1NyCNA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Значение: 18,0000

Дата: 31.12.2023

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

.

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 18 из 18.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Акт приема-передачи

Администрация от

24.11.2023г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.202318Единица 0 18181.6

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Администрация от

29.03.2023г. №16п,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.20231.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/471fcda5-e035-4404-9bfa-06734762ef1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0JHCErJBjscQQ8PDXNgAU1NyCNA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e1db419-7f95-4551-b634-cfd892254dfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=okEkiwN6XHWJVQe0qMILcivYtI4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Админимстрация от

29.03.2023г. №16п,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.20231.6.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8e1db419-7f95-4551-b634-cfd892254dfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=okEkiwN6XHWJVQe0qMILcivYtI4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63ec82eb-8fba-4bec-af29-fbe301bb367d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tPocIRcjUnv5Mq6pIbVPlfHO6Ww%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Акт приема-передачи

Администрация от

24.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.20231.6.K.3

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

31.12.2023 02.02.20231.6.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63ec82eb-8fba-4bec-af29-fbe301bb367d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tPocIRcjUnv5Mq6pIbVPlfHO6Ww%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f48115cd-9504-420a-9d7f-d6f2181bd42c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BdoHIxpwN2eOJqWCpWKwckDbS4g%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29888220853&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/1/2023

7:54:50 AM

№ 77705000

-1-2023-002

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 2/1/2023 7:54:50

AM № 77705000-1-

2023-002" Соглашение

от 01.02.2023г. №

77705000-1-2023-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 2/1/2023 10:47:50

AM № 77609000-1-

2023-004" Соглашение

от 01.02.2023г. №

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29888220853&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29891277194&inlineExtensions=pdf


37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от 2/1/2023

10:47:50 AM

№ 77609000

-1-2023-004

77609000-1-2023-004,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/1/2023

9:28:23 AM

№ 77701000

-1-2023-005

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального

бюджета бюджету

муниципального

образования

Российской Федерации

от 2/1/2023 9:28:23

AM № 77701000-1-

2023-005" Соглашение

от 01.02.2023г. №

77701000-1-2023-005,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное - от 30.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.20231.6.K.5

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29891277194&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29889382093&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a1a7570-f1cb-4faa-b876-3d52ea0419d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u9rxNfdisXN5HL7hCFo9jADJup8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет отчет

2. "отчет" Отчет

Департамент от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное - от 30.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 30.12.20231.6.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a1a7570-f1cb-4faa-b876-3d52ea0419d5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u9rxNfdisXN5HL7hCFo9jADJup8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9716e5ac-7afd-42e7-82e9-662d7d66fb43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DBoTscCKSdBzFJgIKcTfZN9FoQE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cae52377-e9f3-4d13-86cf-2141ce0d268c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fM8Ms6Pno5RliUOc1xxyREzI%2F0w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Значение: 15,0000

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

.

Иное отчет

Выполнено.

Предоставлена

информация : 15 из 15.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное - от 30.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 30.12.202315Единица 0 15151.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cae52377-e9f3-4d13-86cf-2141ce0d268c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fM8Ms6Pno5RliUOc1xxyREzI%2F0w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4993cb5-6fae-43d3-b46d-9bca0b9f3628?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z4N%2Bkwkjd85yOIk%2BUoizrTTSy0o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2023

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

выполненны

х работ

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Администрация го

Анадырь от

09.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20221.7.K.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. Риск снят:

отсутствует, Причина

риска: отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2022г. Принятые

31.12.2022 31.12.20221.7.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4993cb5-6fae-43d3-b46d-9bca0b9f3628?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z4N%2Bkwkjd85yOIk%2BUoizrTTSy0o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

меры: 1. отсутствует,

срок исполнения

28.11.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

Администрация от

09.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Иное

Благоустрой

ство парка

"Молодежн

ый" в г.

Анадырь (1

и 2 этап)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

парка "Молодежный" в

г. Анадырь (1 и 2

этап)" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

22.09.2021г. №95,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20221.7.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

г.Анадырь

близ Баклана

2. "Благоустройство

общественных

территорий в

г.Анадырь близ

Баклана" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

22.07.2022г. №66,

приложен файл.

Иное

Благоустрой

ство

общественн

ых

территорий в

г.Анадырь

напротив

Школы №1

3. "Благоустройство

общественных

территорий в

г.Анадырь напротив

Школы №1" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

29.07.2022г. №68,

приложен файл.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Иное

Благоустрой

ство парка

"Молодежн

ый" в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

парка "Молодежный" в

31.12.2022 31.12.20221.7.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

г.Анадырь (1

и 2 этап)

г.Анадырь (1 и 2 этап)"

Иное Администрация

ГО Анадырь от

22.09.2021г. №95,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

.

Акт приема-

передачи

АКТ

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 19 из 19.

Подтверждающие

документы: 1. "АКТ"

Акт приема-передачи

Администрация МО от

24.12.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.202419Единица 0 19191.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae3bf9c6-384c-4fff-876e-2a284a22d71b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RNw%2FKOtXnFqEqSeGgHKIZkNDo%2FU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Значение: 19,0000

Дата: 31.12.2024

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20241.8.K.1

Для оказания услуги

Бочкарев

Постановлен Выполнено.

31.12.2024 27.12.20241.8.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae3bf9c6-384c-4fff-876e-2a284a22d71b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RNw%2FKOtXnFqEqSeGgHKIZkNDo%2FU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4567ad6-9d29-43ea-951a-0915b91f3bf2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I7jx6B5lW6cYlc7AILJJwzax7%2BQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14d13ae6-99ca-42c0-b40a-382f8b4a18b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lVZA5ujZ1usGzGVl%2Fuqq0Bekzhw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

ие ПП ЧАО

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

Акт приема-

передачи КС

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "КС"

Акт приема-передачи

Администрация МО от

27.12.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20241.8.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14d13ae6-99ca-42c0-b40a-382f8b4a18b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lVZA5ujZ1usGzGVl%2Fuqq0Bekzhw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48fd1d19-8cbe-454e-8ff1-4e4096bfeb26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ID499ux31k3EGQCFNV%2Fs77T2LRk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20241.8.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48fd1d19-8cbe-454e-8ff1-4e4096bfeb26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ID499ux31k3EGQCFNV%2Fs77T2LRk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98530294-2d6b-4bfd-a70c-41b5b7950fe3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5RDYk8CAtJ2xY1KFkR8VNu4wC1E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Закон

ЗАКОН

ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"ЗАКОН ЧАО" Закон

Дума ЧАО от

08.12.2023г. №76-ОЗ,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20241.8.K.5

С субъектами

Российской Федерации

Бочкарев

Виктор

Соглашение

Соглашению

Выполнено.

Отклонения

31.12.2024 27.12.20241.8.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98530294-2d6b-4bfd-a70c-41b5b7950fe3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5RDYk8CAtJ2xY1KFkR8VNu4wC1E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de0042d3-23b8-4cce-9a0c-e3160f5c3a0c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FG%2Bhn77zH35G%2Bjj8PQ3ssYN48Cw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d022f17-27e9-44ec-96b4-42a5bf371046?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X%2FWCSovKOLhJ0OVg3qcclKQKP8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чукотского

автономного

округа на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чукотского

автономного округа на

поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации

и муниципальных

программ

формирования

современной

городской среды в

рамках федерального

проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

Минстрой от

27.12.2022г. №069-09-

2023-543, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d022f17-27e9-44ec-96b4-42a5bf371046?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X%2FWCSovKOLhJ0OVg3qcclKQKP8w%3D


49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды»

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20241.8.K.7

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

Соглашение

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашению о

31.12.2024 27.12.20241.8.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d022f17-27e9-44ec-96b4-42a5bf371046?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X%2FWCSovKOLhJ0OVg3qcclKQKP8w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66f5720e-52f5-4e53-bb4b-c15a3703dc71?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FqDdd8y96%2Fl3x%2FnnsuZS9eB3Z%2BA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0b76421-e4fc-45bf-94b0-8e1beac9af36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UTm8ocEvl0OJKTxMQlo1XuvcCqA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

федеральног

о бюджета

бюджету

Чукотского

автономного

округа на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чукотского

автономного округа на

поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации

и муниципальных

программ

формирования

современной

городской среды в

рамках федерального

проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

Минстрой от

27.12.2022г. №069-09-

2023-543, приложен

файл.

На территории

субъекта созданы

Бочкарев

Виктор

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

31.12.2024 27.12.20241.8.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0b76421-e4fc-45bf-94b0-8e1beac9af36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UTm8ocEvl0OJKTxMQlo1XuvcCqA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/383682d8-7032-48b5-b1ca-5abf3f48f73d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=elHnsR2N2lzsmSC3lQplOo2AUYk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

условия для

привлечения

добровольцев

(волонтеров) к

участию в реализации

мероприятий

регионального проекта

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение:

20,0000 Дата:

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

Чукотка.рф

Иное

Протокол

Выполнено.

Предоставлена

информация : 20 из 20.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

31.12.2022 31.12.202220Процент 0 20202.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/383682d8-7032-48b5-b1ca-5abf3f48f73d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=elHnsR2N2lzsmSC3lQplOo2AUYk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

ва,

начальник

Департамент

а

документы: 1.

"Протокол" Иное

Администрация

городского округа

Анадырь от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Распоряжени

е Рабочая

группа

Выполнено.

отсутствуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского

автономного округа от

03.02.2021г. №32-рп,

приложен файл.

01.05.2022 29.04.20222.1.K.1

Услуга оказана

Бочкарев

Иное Выполнено. Исключен

31.12.2022 31.12.20222.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(работы выполнены)

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Протокол

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол" Иное

Администрация

городского округа

Андырь от 20.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение:

25,0000 Дата:

31.12.2023

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

Чукотка.рф

Иное отчет

Выполнено.

Предоставлена

информация : 25 из 25.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

31.12.2023 30.12.202325Процент 0 25252.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9bac1a24-a745-4455-b81f-c2110789dd47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vLH%2Bi%2FyptWrDzEMTKpoGGEhlCYA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Департамент

а

Иное - от 30.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Закупка

Контракт

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Закупка

Администрация го

Анадырь от

29.03.2023г. №16п,

приложен файл.

01.05.2023 18.04.2023

2.2.K.1

Закупка

Контракт

2. "Контракт" Закупка

Администрация го

Анадырь от

29.03.2023г. №17п,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9bac1a24-a745-4455-b81f-c2110789dd47?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vLH%2Bi%2FyptWrDzEMTKpoGGEhlCYA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a193a815-c21a-4e9c-a291-f592318110d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EeVWI3hVRErLGRWVKvBMY20CiMQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7a538df-0f04-4313-8272-9b5ad1dabeaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sio7BWb1u2%2B%2BRusBIcNvpbZ4ujU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63c8c66a-7eb8-4440-9df7-4d5693d24bff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S9ebKWFDDVWxZrNMPzyDWPBnFv0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Контракт

3. "Контракт" Закупка

Администрация го

Анадырь от

29.03.2023г. №18п,

приложен файл.

Закупка

Контракт

4. "Контракт" Закупка

Администрация

Билибинского МР от

27.04.2023г. №21,

приложен файл.

Закупка

Контракт

5. "Контракт" Закупка

Администрация го

Певек от 24.03.2023г.

№

0188300004523000009,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Иное отчет

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное - от 30.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 30.12.20232.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63c8c66a-7eb8-4440-9df7-4d5693d24bff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S9ebKWFDDVWxZrNMPzyDWPBnFv0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2029840e-4bec-442f-be6e-c1ba1968af8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0SRnQGM%2BuVYi2mVi9bOp2wCLCLI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5e82cd62-1476-4c43-8d2d-aa5ea22cdcbf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y3lNAINOxYfk1t5GzlWaN8ipUvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab2d46f3-980c-406f-8da3-1471a2ea706a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wn9HWfOOEJN3dYyt9sEEQRdt9Qw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение:

47,0000 Дата:

31.12.2024

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

В работе.Существует

риск: риски

отсутствуют , Причина

риска: КТ Выполнено,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.06.2024г. Принятые

меры: 1. КТ

выполнено, срок

исполнения 07.06.2024.

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 0 из 30.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

31.12.2024 01.01.202530Процент 0 0302.3

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Закупка

Благоустрой

ство

набережной

в г.

В работе. Просрочка

37 дней. Существует

риск: риски

отсутствуют, Причина

риска: риски

01.05.2024 08.06.20242.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab2d46f3-980c-406f-8da3-1471a2ea706a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wn9HWfOOEJN3dYyt9sEEQRdt9Qw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1b36ad1-bb63-4642-a81e-6f34bba3500e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZKLqNHKmNbV%2F9Y7p2HOOgKCeGjY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказания услуги

(выполнения работы)

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Билибино»

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.06.2024г. Принятые

меры: 1. КТ

выполнено, срок

исполнения 07.06.2024.

Выполнено

(подтверждающие

документы во

вложении) Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

набережной в г.

Билибино»" Закупка

Администрация

муниципального

образования

Билибинский

муниципальный район

от 18.03.2024г. №17,

приложен файл.

Закупка

благоустрой

ство

городской

2. "благоустройство

городской набережной

в г. Певек «Зона

досуговых

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1b36ad1-bb63-4642-a81e-6f34bba3500e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZKLqNHKmNbV%2F9Y7p2HOOgKCeGjY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9177c7f0-de31-41e1-aea9-9efc1747d2a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KOvB8MfBnxHrUskMlT%2FCno2Iik8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

набережной

в г. Певек

«Зона

досуговых

мероприятий

в границах

благоустрой

ства

набережной

2 этапа»

мероприятий в

границах

благоустройства

набережной 2 этапа»"

Закупка

Администрация

городского округа

Певек от 24.03.2024г.

№

0188300004523000009,

приложен файл.

Закупка

Обустройств

о

общественно

й

территории с

установкой

герба города

Анадырь

3. "Обустройство

общественной

территории с

установкой герба

города Анадырь"

Закупка

Администрация

городского округа

Анадырь от

08.05.2024г. №35,

приложен файл.

Закупка

Обустройств

о сквера им.

Л.Ф.

Гриневецког

о в г.

Анадырь

4. "Обустройство

сквера им. Л.Ф.

Гриневецкого в г.

Анадырь" Закупка

Администрация

городского округа

Анадырь от

28.03.2024г. №23,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9177c7f0-de31-41e1-aea9-9efc1747d2a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KOvB8MfBnxHrUskMlT%2FCno2Iik8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b12cc548-0ae7-44e6-bf16-7eadf7493792?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5nKiAWsbKVYcedDCst62d5LWWbg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4c560d1d-d658-49e2-9cd1-d8764c261da6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ty6deumiUgAssv9HsGKNl0NeXPI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2473c61f-bdda-4a89-ac77-283f52756f95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J%2BAtUvg8qufoFk%2FC7r0MMYe%2Fbg4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Благоустрой

ство сквера

возле

Администра

ции МО

БМР в г.

Билибино

5. "Благоустройство

сквера возле

Администрации МО

БМР в г. Билибино"

Закупка

Администрация

муниципального

образования

Билибинский

муниципальный район

от 18.03.2024г. №18,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

31.12.20242.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2473c61f-bdda-4a89-ac77-283f52756f95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J%2BAtUvg8qufoFk%2FC7r0MMYe%2Fbg4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение:

15,0000 Дата:

31.12.2021

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Протокол

Протокол

заседания

общественно

й комиссии

по итогам

проведения

рейтинговог

о

голосования

за выбор

общественн

ых

территорий,

планируемы

х к

благоустрой

ству в 2022

году в го

Анадырь в

Чукотском

автономном

округе

Выполнено.отсутсвуют

отклонения

Предоставлена

информация : 15 из 15.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

общественной

комиссии по итогам

проведения

рейтингового

голосования за выбор

общественных

территорий,

планируемых к

благоустройству в

2022 году в го

Анадырь в Чукотском

автономном округе"

Протокол Департамент

промышленной

политики от

03.06.2021г. №8,

31.12.2021 01.09.202115Процент 0 15152.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года № 333

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333" Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

05.02.2021г. №30,

приложен файл.

01.05.2021 23.04.20212.4.K.1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Протокол

общественно

й комиссии

по итогам

проведения

рейтинговог

о

голосования

за выбор

общественн

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"общественной

комиссии по итогам

проведения

рейтингового

31.12.2021 31.05.20212.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

ых

территорий,

планируемы

х к

благоустрой

ству в 2022

году в го

Анадырь в

Чукотском

автономном

округе

голосования за выбор

общественных

территорий,

планируемых к

благоустройству в

2022 году в го

Анадырь в Чукотском

автономном округе"

Протокол Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

03.06.2021г. №8,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2021

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

сдачи

выполненны

х работ

Выполнено.Риск снят:

Риск, Причина риска:

Риск отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

24.11.2022г. Принятые

меры: 1. Риск

отсутствует, срок

исполнения 24.11.2022.

2. риск отсутствует,

срок исполнения

24.11.2022. Плохая

транспортная

логистика Просрочка

367 дней.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.20221Единица 0 112.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки-сдачи

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Администрация го

Певек от 24.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Иное

Контракт На

выполнение

работ по

благоустрой

ству

городской

набережной

в г. Певек

«Зона

досуговых

мероприятий

в границах

благоустрой

ства

набережной

1 этапа»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт На

выполнение работ по

благоустройству

городской набережной

в г. Певек «Зона

досуговых

мероприятий в

границах

благоустройства

набережной 1 этапа»"

Иное Муниципальное

бюджетное

учреждение культуры

«Культурно-

досуговый комплекс

городского округа

Певек» от 31.07.2021г.

№

0188300004521000018,

31.12.2021 31.07.20212.5.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Контракт На

выполнение

работ по

благоустрой

ству

городской

набережной

в г. Певек

«Зона

досуговых

мероприятий

в границах

благоустрой

ства

набережной

1 этапа»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт На

выполнение работ по

благоустройству

городской набережной

в г. Певек «Зона

досуговых

мероприятий в

границах

благоустройства

набережной 1 этапа»"

Иное Муниципальное

бюджетное

учреждение культуры

«Культурно-

досуговый комплекс

городского округа

Певек» от 31.07.2021г.

№

0188300004521000018,

приложен файл.

31.12.2021 31.07.20212.5.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

работ

Выполнено. Просрочка

365 дней. Риск снят:

Незначительные риски,

Причина риска: В связи

с поздним

заключением

контракта в 2021 году,

31.12.2021 31.12.20222.5.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Согласно

заключенного

контракта, срок

исполнения 31.12.2022.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки работ"

Акт приема-передачи

Администрация го

Певек от 24.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Постановлен

ие Об

утверждении

Государстве

нной

программы

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды в

Чукотском

автономном

округе"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

Государственной

программы

"Формирование

комфортной городской

среды в Чукотском

автономном округе""

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31.08.2017г. №333,

31.12.2021 20.08.20202.5.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

Чукотского

автономного

округа

бюджету

городского

округа

Певек

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета Чукотского

автономного округа

бюджету городского

округа Певек"

Соглашение

Администрация ГО

Певек от 14.12.2020г.

№77705000-1-2020-

002, приложен файл.

31.12.2021 14.12.20202.5.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

предоставля

емого в 2020

году из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чукотского

автономного

округа на

финансовое

обеспечение

расходов по

реализации

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в

2020 году из

федерального бюджета

бюджету Чукотского

автономного округа на

финансовое

обеспечение расходов

по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях в рамках

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды г. Москва"

Соглашение

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

31.12.2021 17.04.20202.5.K.6



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х поселениях

в рамках

проведения

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды г.

Москва

17.04.2020г. №069-17-

2020-085, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Иное

Справка-

расчет

Выполнено.

отсутсвуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка-расчет" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

05.12.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 05.12.20212.5.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях в 2020 году

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Акт приема-

сдачи

Выполнено. Просрочка

365 дней. Риск снят:

Риски отсутствуют,

Причина риска: Риски

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. риски

отсутствуют, срок

исполнения 31.12.2022.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-сдачи" Акт

приема-передачи

Администрация го

Певек от 24.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2021 31.12.20222.5.K.8

Отобраны победители

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Распоряжени

е

распределен

ие иных

Выполнено.

отсутствуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F2-

01.03.2021 21.03.20202.5.K.9



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях в 2021 году

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

межбюджетн

ых

трансфетров

16-2021/001 от

27.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"распределение иных

межбюджетных

трансфетров"

Распоряжение

Правительство РФ от

21.03.2020г. №694-р,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2022

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.2022Единица 0 12.6

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамен

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20222.6.K.1



71

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20222.6.K.2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20222.6.K.3



72

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20222.6.K.4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20222.6.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20222.6.K.6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.20222.6.K.7

Реализованы проекты

победителей

Быков

Андрей

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

31.12.20222.6.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях в 2021 году

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

16-2021/006 от

29.12.2021.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2022

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

выполненны

х работ

Выполнено.Риск снят:

Риск, Причина риска:

Риск отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. Риск

отсутствует, срок

исполнения 24.11.2022.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Администрация го

Певек от 24.11.2022г.

31.12.2022 31.12.20221Единица 0 112.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Благойстрой

ство парка

"Молодежн

ый" в

г.Анадырь (1

и 2 этап)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благойстройство

парка "Молодежный" в

г.Анадырь (1 и 2 этап)"

Иное Администрация

ГО Анадырь от

22.09.2021г. №95,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20222.7.K.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

Администрация от

24.11.2022г. №бн,

31.12.2022 31.12.20222.7.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Иное

Благоустрой

ство парка

"Молодежн

ый" в

г.Анадырь (1

и 2 этап)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Благоустройство

парка "Молодежный" в

г.Анадырь (1 и 2 этап)"

Иное Администрация

ГО Анадырь от

22.09.2021г. №95,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20222.7.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. Риск снят:

нет, Причина риска:

нет, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

26.12.2022г. риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

администрация от

24.11.2022г. №бн,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20222.7.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

певек от 24.11.2022г.

№бн, приложен файл.

31.12.2022 31.12.20222.7.K.5

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение Минстрой

от 17.04.2020г. №069-

17-2020-085, приложен

файл.

31.12.2022 31.12.20222.7.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамен

Акт приема-

передачи акт

Выполнено. риски

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "акт"

Акт приема-передачи

певек от 24.11.2022г.

№бн, приложен файл.

31.12.2022 31.12.20222.7.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях в 2021 году

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

работ

Выполнено. Риск снят:

Риск, Причина риска:

Риск отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.01.2023г. Принятые

меры: 1. Риск

отсутствует, срок

исполнения 24.11.2022.

Риски отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки работ"

Акт приема-передачи

Администрация го

Певек от 24.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 31.12.20222.7.K.8

Реализованы проекты

Гридчин Чукотка.рф

Акт приема- Выполнено.Отклонени

31.12.2023 02.11.20231Единица 0 112.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/120689c9-f2ac-404b-8b88-b4ceb2ad1b18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tu7AKMgHlJgVmufXZhRcdCXvMgc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2023

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

передачи

Акт сдачи-

приемки

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

сдачи-приемки" Акт

приема-передачи

Администрация го

Анадырь от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах

и исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2024

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Акт приема-

передачи КС

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "КС"

Акт приема-передачи

Администрация МО от

03.12.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.20243Единица 0 32

2.9

Акт приема-

передачи

Акт

2. "Акт" Акт приема-

передачи

Администрация ГО

Певек от 29.11.2024г.

№бн, приложен файл.

По итогам

Гридчин Чукотка.рф

Постановлен Выполнено.

31.03.2019 31.03.2019Условная 0 112.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/120689c9-f2ac-404b-8b88-b4ceb2ad1b18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tu7AKMgHlJgVmufXZhRcdCXvMgc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f267dec4-60f3-4103-9932-a45a3ddb8726?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c%2FLodfY1QinhlX7QYjtByJUR7l0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0c08ac3-32bc-4b67-a952-919c6e36ba9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tCX1gKZe0wh%2B8hTGIa5lnCy0k%2Fw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

ие "О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года N 333

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года N

333" Постановление

Чукотского

автономного округа от

08.02.2019г. №56,

приложен файл.

единица
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2019

Документ разработан

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

31.08.2017г. №333,

приложен файл.

10.03.2019 10.03.2019

2.10.K.

1

Документ утвержден

(подписан)

Мингазов

Андрей

Шамилевич

- Первый

заместитель

начальника

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

31.03.2019 31.03.2019

2.10.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61c7e0db-c447-428f-aa8b-5a798e26a41d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5cNKxcdlJc9TDVX6OLuAQkNbxmU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1007d9e5-eae9-45b3-8cc3-edcf73c2655c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rd3H67Mw2LYIIYMmGcV82k7i9zc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а по

промышлен

ной

политике,

начальник

Управления

по

организации

деятельност

и

подведомств

енных

предприятий

и

учреждений

Правительство ЧАО от

31.08.2017г. №333,

приложен файл.

Документ опубликован

Мингазов

Андрей

Шамилевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а по

промышлен

ной

политике,

начальник

Управления

по

организации

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

31.08.2017г. №333,

приложен файл.

31.03.2019 31.03.2019

2.10.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1007d9e5-eae9-45b3-8cc3-edcf73c2655c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rd3H67Mw2LYIIYMmGcV82k7i9zc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f05c299c-3473-4f4d-b078-56e85839ff90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vqczDyR1yrlXH6983q4TME%2BAplU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельност

и

подведомств

енных

предприятий

и

учреждений

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Мингазов

Андрей

Шамилевич

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а по

промышлен

ной

политике,

начальник

Управления

по

организации

деятельност

и

подведомств

енных

предприятий

и

учреждений

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года N 333

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/001 от

27.01.2021.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года N

333" Постановление

Чукотского

автономного округа от

08.02.2019г. №56,

приложен файл.

31.03.2019 20.03.2019

2.10.K.

4

По итогам

общественных

Гридчин

Валерий

Чукотка.рф

Постановлен

ие О

Выполнено.Снятые

риски: О внесении

31.03.2020 13.05.2020

Условная

единица

0 112.11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f05c299c-3473-4f4d-b078-56e85839ff90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vqczDyR1yrlXH6983q4TME%2BAplU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года № 333

изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

Согласование с

органами местного

самоуправления,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.05.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. Внести

изменения в ПП, срок

исполнения 13.05.2020,

Выполнено. О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

Согласование с

местными органами

самоуправления,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2020

наступления:

13.05.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. Внести

изменения в ПП, срок

исполнения 13.05.2020,

Выполнено. О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

Согласование с

местными органами

самоуправления,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.05.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. Внести

изменения в ПП, срок

исполнения 13.05.2020,

Выполнено. О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

Согласование с

местными органами

самоуправления,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.05.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. Внести

изменения в ПП, срок

исполнения 13.05.2020,

Выполнено. О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

Согласование с

органами местного

самоуправления,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.05.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. внести

изменения в ПП, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 13.05.2020,

Выполнено. О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

согласование с

органами местного

самоуправления,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.05.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. Внести

изменения в ПП, срок

исполнения 13.05.2020,

Выполнено. О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

согласование с

органами местного

самоуправения,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

13.05.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. внести

изменение в ПП, срок

исполнения 13.05.2020,

Выполнено. Просрочка

43 дня. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333" Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

13.05.2020г. №217,

приложен файл.

Документ разработан

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

10.03.2020 10.03.2020

2.11.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Правительст

ва

Чукотского

АО от

31.08.2017

№333

Чукотского АО от

31.08.2017 №333"

Постановление от г. №,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года № 333

Выполнено. Риск снят:

О внесении изменений

в Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

Согласование с

органами местного

самоуправления,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.05.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. Внести

изменения в ПП, срок

исполнения 20.05.2020.

Отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1. "О

31.03.2020 13.05.2020

2.11.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333" Постановление

Чукотского

автономноого

округа201 от

13.05.2020г. №217,

приложен файл.

Документ опубликован

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Постановлен

ие

Формирован

ие

комфортной

городской

среды в

Чукотском

автономном

округе

Выполнено. Риск снят:

О внесении изменений

в Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333, Причина риска:

Согласование с

местными органами

самоуправления,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2020г.

Предлагаемые

решения: 1. Внести

изменения в ПП, срок

исполнения 30.04.2020.

31.03.2020 13.05.2020

2.11.K.

3

http://%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0.%d1%80%d1%84/documents/gosudarstvennye-programmy-chukotskogo-ao/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Формирование

комфортной городской

среды в Чукотском

автономном округе"

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31.08.2017г. №333,

указана ссылка.

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года № 333

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2021/006 от

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333" Постановление

31.03.2021 11.01.2021

Условная

единица

0 112.12

http://%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0.%d1%80%d1%84/documents/gosudarstvennye-programmy-chukotskogo-ao/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2021

Правительство

Чукотского

автономного округа от

20.08.2020г. №407,

приложен файл.

Документ разработан

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

Выполнено.

отсутствуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

10.03.2021 11.01.2021

2.12.K.

1



95

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года № 333

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333" Постановление

Правительство

Чукотского

автономного округа от

20.08.2020г. №407,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года № 333

Выполнено.

отсутствуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333" Постановление

Правительство

31.03.2021 11.01.2021

2.12.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного округа от

20.08.2020г. №407,

приложен файл.

Документ опубликован

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Чукотского

автономного

округа от 31

августа 2017

года № 333

Выполнено.

отсутствует

отклонение Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного округа от

31 августа 2017 года №

333" Постановление

Правительство

Чукотского

автономного округа от

20.08.2020г. №407,

приложен файл.

31.03.2021 11.01.2021

2.12.K.

3

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Чукотка.рф

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.отсутствую

т отклонения

Просрочка 30 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

01.11.2021 01.12.20211

Условная

единица

0 112.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

"Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2021

Документ разработан

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие Проект

постановлен

ия

Выполнено. Просрочка

61 дней. отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

постановления"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

01.10.2021г. №1,

приложен файл.

01.10.2021 01.12.2021

2.13.K.

1

Документ утвержден

(подписан)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

Постановлен

ие

Постановлен

Выполнено. Просрочка

61 дней. отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.12.2021

2.13.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

ие

Правительст

ва

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

Документ опубликован

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено. Просрочка

30 дней. отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

01.11.2021 01.12.2021

2.13.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.отсутствую

т отклонения

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2021/006 от

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

31.03.2022 01.12.20211

Условная

единица

0 112.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2022

Документ разработан

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамен

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2022

2.14.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Документ утвержден

(подписан)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2022

2.14.K.

2

Документ опубликован

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2022

2.14.K.

3



103

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.отсутствую

т отклонения

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2021/006 от

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Департамент

промышленной

политики Чукотского

автономного округа от

02.11.2021г. №451,

приложен файл.

31.03.2022 01.12.20211

Условная

единица

0 112.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2022

Документ разработан

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2022

2.15.K.

1

Документ утвержден

Быков

Завершено. Исключен

31.03.20222.15.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(подписан)

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

2

Документ опубликован

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2022

2.15.K.

3

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Чукотка.рф

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Выполнено.Отсутству

ют Просрочка 60 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.11.2022 31.12.2022

Условная

единица

0 112.16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Правительст

ва

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Правительство

Чукотского

автономного округа от

31.08.2017г. №333,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2022

Документ разработан

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено. Просрочка

91 дней. Риск снят:

Риски отсутствуют,

Причина риска: риски

отсутствуют, по плану

0, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2022г. Принятые

меры: 1. риски

отсутствуют, план 0,

срок исполнения

10.11.2022,

Выполнено.

Отсутствуют

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

01.10.2022 31.12.2022

2.16.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Постановление

Правительство

Чукотского

автономного округа от

31.08.2017г. №333,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено. Просрочка

91 дней. Риск снят: не

критично, Причина

риска: не критично,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2022г. Принятые

меры: 1. не критично,

срок исполнения

10.11.2022,

Выполнено.

Отсутствуют

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Правительство

Чукотского

автономного округа от

01.10.2022 31.12.2022

2.16.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.08.2017г. №333,

приложен файл.

Документ опубликован

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено. Просрочка

60 дней. Риск снят: не

критично, Причина

риска: не критично,

система не дает

проставить факт,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.11.2022г. Принятые

меры: 1. не критично,

срок исполнения

10.11.2022,

Выполнено.

Отсутствуют

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства"

Постановление

Правительство

Чукотского

автономного округа от

31.08.2017г. №333,

приложен файл.

01.11.2022 31.12.2022

2.16.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

Условная

единица

0 12.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2023

Проведено

исследование по

вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/003 от

09.02.2021.

31.03.2023

2.17.K.

1

Документ опубликован

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.17.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Документ разработан

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

10.03.2022

2.17.K.

3

Документ опубликован

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2022

2.17.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Документ утвержден

(подписан)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2022

2.17.K.

5

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/003 от

09.02.2021.

31.03.2023

2.17.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

Документ разработан

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.17.K.

7

Документ разработан

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.17.K.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.17.K.

9

Документ утвержден

(подписан)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.17.K.

10

Документ утвержден

(подписан)

Быков

Андрей

Витальевич

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

31.03.2023

2.17.K.

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

29.12.2021.

Документ утвержден

(подписан)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.17.K.

12

Документ опубликован

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.17.K.

13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

Условная

единица

0 12.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2023

Документ разработан

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

10.03.2023

2.18.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

градостроит

ельству и

архитектуре

Документ утвержден

(подписан)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.18.K.

2

Документ опубликован

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2023

2.18.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc40ab58-a2c5-4008-a067-bd2e5cbab67f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qqLJ07ABwPOpiv1EKpIeL3zc6a0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Просрочка 58 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление"

Постановление

Правительство от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

01.11.2023 29.12.20231

Условная

единица

0 112.19

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc40ab58-a2c5-4008-a067-bd2e5cbab67f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qqLJ07ABwPOpiv1EKpIeL3zc6a0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2023

Документ разработан

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление

правительство от

01.10.2023г. №бн,

приложен файл.

01.10.2023 01.10.2023

2.19.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fc40ab58-a2c5-4008-a067-bd2e5cbab67f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qqLJ07ABwPOpiv1EKpIeL3zc6a0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d916e5f-ea85-43f7-82e0-daf5c52e8684?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X0fBzNxmb%2FgbN1wuJabOf%2BsMJrc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

Документ утвержден

(подписан)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Постановлен

ие

постановлен

ие

Выполнено. Просрочка

89 дней. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"постановление"

Постановление

правительство от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

01.10.2023 29.12.2023

2.19.K.

2

Документ опубликован

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Выполнено. Просрочка

58 дней. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №F2-

01.11.2023 29.12.2023

2.19.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9d916e5f-ea85-43f7-82e0-daf5c52e8684?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X0fBzNxmb%2FgbN1wuJabOf%2BsMJrc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21083f12-b897-445b-8e2e-ae0ca42ba7e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QZRCvC8NgBzR0UZb6YfXsty%2Bf1I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eddc6364-ac66-449d-8c4e-15a07458f8df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2BrU6rCuNkQCZgOvin1aCzE63N4%3D


123

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

16-2024/004 от

06.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление"

Постановление

Правительство от

29.12.2023г. №бн,

приложен файл.

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2024

Условная

единица

0 12.20

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eddc6364-ac66-449d-8c4e-15a07458f8df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2BrU6rCuNkQCZgOvin1aCzE63N4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 31.03.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ разработан

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

10.03.2024

2.20.K.

1

Документ утвержден

(подписан)

Медведев

Алексей

Вениаминов

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.03.2024

2.20.K.

2

Документ опубликован

Медведев

Алексей

Вениаминов

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

31.03.2024

2.20.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ич -

Заместитель

начальника

Департамент

а,

председател

ь Комитета

по

градостроит

ельству и

архитектуре

29.12.2021.

По итогам

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

В работе.отклонение

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2024/004 от

06.06.2024.

01.11.2024 01.11.20241

Условная

единица

0 012.21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2024

Документ разработан

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

01.10.2024

2.21.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Документ утвержден

(подписан)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамен

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

01.10.2024

2.21.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Документ опубликован

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2024/004 от

06.06.2024.

01.11.2024

2.21.K.

3

По итогам

Гридчин Чукотка.рф

Постановлен Выполнено.Отклонени

15.12.2024 13.12.20241Условная 0 112.22

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf34d660-62db-4613-8c98-23a9fe57d77d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NMqz8dO%2FyjrFofUSO%2FI96z8ZZ%2Bk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды, в том

числе сформированы

перечни городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды,

будет осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги», «Культура»,

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

ие ПП ЧАО

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 4.

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

30.09.2024г. №340,

приложен файл.

единица

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf34d660-62db-4613-8c98-23a9fe57d77d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NMqz8dO%2FyjrFofUSO%2FI96z8ZZ%2Bk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Экология» и

соответствующих

федеральных проектов,

а также комплексного

плана модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем

году) Значение: 4,0000

Дата: 15.12.2024

Документ разработан

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Постановлен

ие ПП ЧАО

340

Выполнено. Просрочка

179 дней. Снятые

риски: отклонение

отсутствует, Причина

риска: отклонение

отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2024г. Принятые

меры: 1. отклонение

отсутствует, срок

исполнения 05.07.2024,

Гридчин Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председателя

Правительства,

начальник

17.06.2024 13.12.2024

2.22.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

03.10.2024г. Принятые

меры: 1. Отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 03.10.2024,

Гридчин Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/773648fc-3683-4962-bd39-368eb7ad91d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d2fosjGv10LBccx0LXzzLezF4LI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ХОЗЯЙСТВА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО 340"

Постановление

Правительство ЧАО от

30.09.2024г. №340,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено. Просрочка

256 дней. Риск снят:

Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

06.09.2024г. Принятые

меры: 1. Отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 06.09.2024,

Гридчин Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председателя

Правительства,

01.04.2024 13.12.2024

2.22.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

30.09.2024г. №340,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено. Просрочка

73 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

30.09.2024г. №340,

приложен файл.

01.10.2024 13.12.2024

2.22.K.

3

Документ опубликован

Гридчин

Валерий

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

15.12.2024 13.12.2024

2.22.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

30.09.2024г. №340,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено. Просрочка

103 дней. Риск снят:

Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

03.10.2024г. Принятые

меры: 1. Отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 03.10.2024,

Гридчин Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента -

01.09.2024 13.12.2024

2.22.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

30.09.2024г. №340,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено. Просрочка

12 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

30.09.2024г. №340,

приложен файл.

01.12.2024 13.12.2024

2.22.K.

6

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Чукотка.рф

Иное

Мероприяти

я по Умному

городу

Выполнено.отсутсвуют

отклонения

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 01.11.20211

Условная

единица

0 112.23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Исключен на

основании ЗИ №F2-16-

2021/006 от

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мероприятия по

Умному городу" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

01.11.2021г. №1,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Мероприяти

я по Умному

городу

Выполнено.

отсутствуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мероприятия по

Умному городу" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

01.11.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 01.11.2021

2.23.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Мероприяти

я по Умному

городу

Выполнено.

отсутсвуют

отклонения Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мероприятия по

Умному городу" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

01.11.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 01.11.2021

2.23.K.

2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамен

Чукотка.рф

Иное

Мероприяти

я по Умному

городу

Выполнено.отсутствую

т отклонения

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мероприятия по

Умному городу" Иное

Администрация ГО

Анадыря от

01.11.2021г. №1,

31.12.2021 01.11.20211

Условная

единица

0 112.24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Иное

Мероприяти

я по Умному

городу

Выполнено.

отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Мероприятия по

Умному городу" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

01.11.2021г. №1,

приложен файл.

31.12.2021 01.11.2021

2.24.K.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющ

Иное

Мероприяти

я по Умному

городу

Выполнено.

отсутсвуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2021 01.11.2021

2.24.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

федерального проекта)

ий

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

"Мероприятия по

Умному городу" Иное

Администрация ГО

Анадырь от

01.11.2021г. №1,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Иное

Распоряжени

е

Выполнено.выполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение" Иное

Правительство

Чукотского

автономного округа от

11.10.2019г. №427-рп,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.20221

Условная

единица

0 112.25

Обеспечен мониторинг

Бочкарев

Иное Выполнено. Риск снят:

31.12.2022 31.12.20222.25.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Распоряжени

е

Риск, Причина риска:

Риск отсутствует,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. Риск

отсутствует, срок

исполнения 31.12.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение" Иное

Правительство

Чукотского

автономного округа от

11.10.2019г. №427-рп,

приложен файл.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Иное

программа

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"программа" Иное

Правительство

Чукотского

автономного округа от

31.12.2022 31.12.2022

2.25.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

11.09.2019г. №427-рп,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.2022

Условная

единица

0 12.26

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

Быков

Андрей

Витальевич

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

31.12.2022

2.26.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

- Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

29.12.2021.

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.2022

2.26.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Иное отчет

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное - от 30.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 30.12.20231

Условная

единица

0 112.27

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное - от 30.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 30.12.2023

2.27.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49b63308-8cc6-477d-8064-a1b2804b7025?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7LmMF%2FsKHXqsUT4nmgfoWR6qxTA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88a42be0-f4c2-47df-a24e-cc9c314cfc13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J0liWO45Da5KMUKPUVmpR3S9TzU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное - от 30.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 30.12.2023

2.27.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/88a42be0-f4c2-47df-a24e-cc9c314cfc13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J0liWO45Da5KMUKPUVmpR3S9TzU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6ec3384-00c9-4f56-adf9-d011ad516987?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hw%2Fcoo28psGplY94wWowmq1OrOg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чукотского

автономного

округа

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.2023

Условная

единица

0 12.28

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.2023

2.28.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6ec3384-00c9-4f56-adf9-d011ad516987?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hw%2Fcoo28psGplY94wWowmq1OrOg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №F2-

16-2021/006 от

29.12.2021.

31.12.2023

2.28.K.

2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

Чукотка.рф

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 4.

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

31.12.2024 27.12.20241

Условная

единица

0 112.29

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4642d79-e51e-4051-b3f2-7dfae9fa0917?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9YJJxOr2qFzitXxcaCbgUvDsGNk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Умный город"

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

ва,

начальник

Департамент

а

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Распоряжени

е

Распоряжени

е

Правительст

ва ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение

Правительства ЧАО"

Распоряжение

Правительство ЧАО от

01.03.2019г. №427-рп,

приложен файл.

01.03.2019 01.03.2019

2.29.K.

1

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

Распоряжени

е

Распоряжени

е

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.03.2019 31.03.2019

2.29.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4642d79-e51e-4051-b3f2-7dfae9fa0917?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9YJJxOr2qFzitXxcaCbgUvDsGNk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/20f930ac-ca27-4bd7-a6e4-858fae483c52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BvyI%2Bap7mlwpEpb57xlEOJexP2Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6279e157-0359-419d-8f83-bf3b6693b3a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JoPnxy3%2BkthbNMs%2BCde768i3RmU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

документы: 1.

"Распоряжение"

Распоряжение

Правительство ЧАО от

31.03.2019г. №427-рп,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

2.29.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6279e157-0359-419d-8f83-bf3b6693b3a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JoPnxy3%2BkthbNMs%2BCde768i3RmU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8e9ebbc-96d2-4eef-99d2-53a8cdd9dbe1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6n3cRKEBokvT6b4nrAHlk%2BnQA0g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено. Просрочка

179 дней. Риск снят:

Отклонения

отсутствуют, Причина

риска: Отклонения

отсутствуют,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.09.2024г. Принятые

меры: 1. Отклонения

отсутствуют, срок

исполнения 05.09.2024,

Гридчин Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председателя

01.07.2024 27.12.2024

2.29.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8e9ebbc-96d2-4eef-99d2-53a8cdd9dbe1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6n3cRKEBokvT6b4nrAHlk%2BnQA0g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97d9ee04-2f62-427c-990c-7539434d8fae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3%2Bg8evjAu6W0sXKFaa0O5O%2F2CLs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства,

начальник

Департамента -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУКОТСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Постановлен

ие ПП ЧАО

Выполнено. Просрочка

87 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Постановление

Правительство ЧАО от

29.12.2023г. №549,

приложен файл.

01.10.2024 27.12.2024

2.29.K.

5

В субъектах

Гридчин Чукотка.рф

Распоряжени В работе.отсутствуют

01.03.2021 04.02.2021Условная 0 112.30

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97d9ee04-2f62-427c-990c-7539434d8fae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3%2Bg8evjAu6W0sXKFaa0O5O%2F2CLs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd62c308-475f-4a3b-99bc-b1992e63d9bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dxbfGUe4N6Qzi1jSDQjRvONhVTY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 01.03.2021

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

е Об

утверждении

рабочей

группы по

реализации

регионально

й

программы

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды в

Чукотском

автономном

округе»

отклонения

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении рабочей

группы по реализации

региональной

программы

«Формирование

комфортной городской

среды в Чукотском

автономном округе»"

Распоряжение

Департамент

промышленной

политики от

03.02.2021г. №32-рп,

приложен файл.

единица

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

Иное ПП

ЧАО

 Подтверждающие

документы: 1. "ПП

ЧАО" Иное

Правительство от

26.01.2021г. №бн,

приложен файл.

01.02.2021

2.30.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55dcc05c-824d-401a-b816-7c04d5827c9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NdDitde%2B3pbRMA%2Bf2FLcG1hWvlU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Распоряжени

е Об

утверждении

рабочей

группы по

реализации

регионально

й

программы

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды в

Чукотском

автономном

округе»

Выполнено.

отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении рабочей

группы по реализации

региональной

программы

«Формирование

комфортной городской

среды в Чукотском

автономном округе»"

Распоряжение

Департамент

промышленной

политики от

03.02.2021г. №32-рп,

приложен файл.

15.02.2021 04.02.2021

2.30.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Быков

Андрей

Витальевич -

Первый

заместитель

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

Распоряжени

е Об

утверждении

рабочей

группы по

реализации

регионально

й

программы

«Формирова

Выполнено.

отсутствует

отклонения

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении рабочей

группы по реализации

региональной

программы

«Формирование

01.03.2021 04.02.2021

2.30.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55dcc05c-824d-401a-b816-7c04d5827c9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NdDitde%2B3pbRMA%2Bf2FLcG1hWvlU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Чукотского

автономного

округа

ние

комфортной

городской

среды в

Чукотском

автономном

округе»

комфортной городской

среды в Чукотском

автономном округе»"

Распоряжение

Департамент

промышленной

политики от

03.02.2021г. №32-рп,

приложен файл.

В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды Значение: 3,0000

Дата: 01.03.2022

Гридчин

Валерий

Иванович -

Заместитель

Губернатора

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

Чукотка.рф

Распоряжени

е Рабочая

группа

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского

автономного округа от

03.02.2021г. №32-рп,

приложен файл.

01.03.2022 01.12.20211

Условная

единица

0 112.31

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

Распоряжени

е Рабочая

группа

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского

01.02.2022 01.12.2021

2.31.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

автономного округа от

03.02.2021г. №32-рп,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

Распоряжени

е Рабочая

группа

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского

автономного округа от

03.02.2021г. №32-рп,

приложен файл.

15.02.2022 01.12.2021

2.31.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Услуга оказана

(работы выполнены)

Бочкарев

Виктор

Васильевич -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Заместителя

Губернатора

-

Председател

я

Правительст

ва,

начальника

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Распоряжени

е Рабочая

группа

Выполнено.

отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Рабочая группа"

Распоряжение

Правительство

Чукотского

автономного округа от

03.02.2021г. №32-рп,

приложен файл.

01.03.2022 01.12.2021

2.31.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

156 452,621.1 110,33139 918,17126 816,80 24 762,62140 857,70

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:55550, Z5550, Д55500

156 452,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 110,33139 918,17126 816,80 24 762,62140 857,70

156 452,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

99,61263 642,40264 684,80 24 762,62264 684,80

102 040,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

94,10225 764,98239 908,90 0,00225 868,00

102 040,90бюджеты муниципальных1.1.1. 100,00102 040,75102 040,90 0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 102 040,90

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

320 102,102.1 113,90347 525,25305 102,10 50 000,00350 102,10

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

код направления расходов:542400

320 102,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 113,90347 525,25305 102,10 50 000,00350 102,10

320 102,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

99,19317 525,25320 102,10 0,00320 102,10

255 102,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

85,14272 525,25320 102,10 0,00275 102,10

255 102,10

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

99,16302 525,25305 102,10 50 000,00305 102,10

0,00внебюджетные источники2.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

476 554,72 112,86487 443,42

476 554,72

476 554,72

498 290,23

357 143,00 99,37404 566,00

0,00 0,000,00

357 143,00 88,98

431 918,90 74 762,62490 959,80

431 918,90 74 762,62490 959,80

560 011,00 0,00500 970,10

407 143,00 50 000,00407 143,00

0,00 0,000,00

584 786,90 24 762,62584 786,90

112,86487 443,42

99,38581 167,66


