ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014 -2022 годы» 
за 2018 год.

	Государственная Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405, содержит следующие Подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса», мероприятиями которой являются: 
1. Субсидии организациям на компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга.
	Согласно Закону Чукотского автономного округа от 28 ноября 2017 года №87-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятия в 2018 году было предусмотрено 25 607,4 тыс. рублей. 
	Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2017 года № 180 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии организациям на компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга воздушных судов в 2017-2018 годах. С Государственным предприятием Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» заключено Соглашение на предоставление субсидии из окружного бюджета от 29.03.2018 года № 135. 
	По состоянию на 01.01.2019 года мероприятие профинансировано на 25 607,3 тыс. рублей.
2. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях.
	В целях улучшения транспортной доступности населенных пунктов Чукотского автономного округа, сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров на местных авиационных линиях Законом Чукотского автономного округа от 28 ноября 2017 года № 87-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятия в 2018 году предусмотрено 458 500,0 тыс. рублей. 
	В рамках реализации мероприятия Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2017 года № 177 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях. С Государственным предприятием Чукотского автономного округа «ЧукотАВИА» заключено Соглашение от 22.01.2018 года № 11 о предоставлении субсидии	из окружного бюджета в 2018 году. По состоянию на 01.01.2019 года мероприятие профинансировано на 458 500,0 тыс. рублей.
	Всего осуществлено 2 846 рейсов, из них 1 736 рейсов воздушным судном Ми-8, 686 рейсов – воздушным судном DHC-6, 424 рейса – воздушным судном АН-24,26. В 2017 году было осуществлено 3 380 рейсов.
	Целевые показатели мероприятия достигнуты, количество перевезенных пассажиров на регулярных рейсах, выполненных согласно действующему расписанию, составило 42,0 тыс. человек, что выше значений планового показателя (41,2) на 0,8 тыс. человек. В 2017 году было перевезено 44,8 тыс. человек.
	Обеспечение авиационной доступности населенных пунктов в 2018 году составило 100%.
3. Субсидии аэропортам на возмещение части расходов по приобретенной тепловой и электрической энергии, холодному водоснабжению.
В целях снятия финансовой нагрузки с предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность на территории региона, Законом Чукотского автономного округа от 19 декабря 2016 года №133-ОЗ «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 2018 год было предусмотрено 33 815,0 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.03.2017 года № 127 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии аэропортам на возмещение части расходов по приобретенной тепловой и электрической энергии, холодному водоснабжению в 2018 году. 
Субсидия предоставлена ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» в соответствии с заключенным Соглашением от 26.04.2018 года № 189 о предоставлении субсидии по мероприятию в 2018 году на сумму 33 518,0 тыс. рублей, из них по состоянию на 01.01.2019 г., профинансировано 27 584,3 тыс. рублей, выполнено 27 584,3 тыс. рублей. 
4. Субсидии аэропортам на возмещение расходов на уплату налога на имущество.
В рамках реализации мероприятия Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 04.05.2018 года № 151 утвержден Порядок предоставления субсидии аэропортам на возмещение затрат на уплату налога на имущество. С государственным предприятием Чукотского автономного округа «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» заключено Соглашение от 10.05.2018 года № 218 на предоставление субсидии по мероприятию в 2018 году на сумму 33 000,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года мероприятие профинансировано на 27 960,0 тыс. рублей.
5. Субсидии авиационным перевозчикам на осуществление межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа.
	В целях софинансирования расходных обязательств авиаперевозчикам на выполнение рейсов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1242 в 2018 году на реализацию мероприятия Законом Чукотского автономного округа от 28 ноября 2017 года №87-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов было предусмотрено 30 724,2 тыс. рублей.
		В рамках реализации мероприятия Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17.04.2017 года № 146 утвержден Порядок предоставления субсидии. С АО «Авиакомпания «Якутия» заключено Соглашение от 28.03.2018 года о предоставлении субсидии в 2018 году. По состоянию на 01.01.2019 года мероприятие выполнено и профинансировано на 23 222,6 тыс. рублей.
	 Целевой показатель выполнен на 100%: по маршруту Анадырь-Магадан в 2018 году выполнено 50 рейсов. Данный показатель включен в Государственную программу в 2018 году. Перевезено – 3 060 пассажиров.
6.Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Омолон-Магадан.
В целях улучшения транспортной доступности и снижения стоимости билетов до 15 000 тысяч (в одну сторону) по маршруту Магадан-Омолон-Магадан Законом Чукотского автономного округа от 28 ноября 2017 года №87-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на финансирование данного мероприятия в 2018 г. было предусмотрено 14 586,8 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27.04.2017 года №160 Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Омолон-Магадан в 2018 году. Заключено соглашение от 07.02.2018 года № 57  на предоставление субсидии с ООО «Сибирская Легкая Авиация» на сумму 14 586,8 тыс. рублей. Выполнено на 01.01.2019 г. – 14 586,8 тыс. рублей. 
Количество выполненных рейсов составило 82. Перевезено - 613 пассажиров.
Обеспечение доступности межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом составило 100 %.
7. Субсидии аэропортам на возмещение затрат, связанных с содержанием аэродромов и посадочных площадок.
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 декабря 2018 г. № 402 утвержден Порядок предоставления субсидии аэропортам на возмещение затрат, связанных с содержанием аэродромов и посадочных площадок в 2018 году.  Заключено соглашение от 14.12.2018 года № 319  на предоставление субсидии                                      ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» на сумму 6 500,0 тыс. рублей.
14.12.2018 года получатель субсидии направил обращение и документы на предоставление субсидии. В связи с отсутствием финансовых средств в окружном бюджете, финансирование 2018 году не осуществлялось. 
8.Строительство взлетно-посадочной площадки «Анадырь Окружной» для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов.
	В 2018 году на реализацию строительства ВПП с параметрами грунтового покрытия были предусмотрены средства окружного бюджета в размере 1 075,2 тыс. рублей. Мероприятие профинансировано на общую сумму 1 222,1 тыс. рублей, в том числе на сумму 1 075,2 произведена оплата  принятых в 2017 году работ, и на сумму 146,9 тыс. рублей выполнены работы по оснащению посадочной площадки маркировочными знаками и ветроуказателем.
1. Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий», мероприятиями которой являются:
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок.
В целях обеспечения жителей региона доступными морскими и внутрилиманными перевозками Законом Чукотского автономного округа от 28 ноября 2017 года №87-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятия в 2018 году было предусмотрено 25 870,0 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятия Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19.06.2018 года № 237 утвержден Порядок предоставления субсидии. С ОАО «Анадырьморпорт» заключено Соглашение от 09.06.2018 года № 230 о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2018 году.
По состоянию на 01.01.2019 г. выполнено 25 870,0 тыс. рублей. Всего количество перевезенных пассажиров составляет 37 166 человека, что больше запланированного показателя (35 000 человек) на 2 166 человек. 
	На внутрилиманном направлении перевезено 37 166 человек, из них взрослых -  35 619 чел., детей – 1547 чел., по населенным пунктам теплоходом «Капитан Сотников» перевезено всего 736 пассажиров,  взрослых - 688 чел., детей - 48 чел. 
1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах.
В целях обеспечения жителей региона доступными топливно-энергетическими ресурсами Законом Чукотского автономного округа от 28 ноября 2017 года №87-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятия в 2018 году предусмотрено 100 449,2 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15.05.2016 года № 179 утвержден Порядок предоставления из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах в 2017-2019 годах. С ОАО «Анадырьморпорт» заключено Соглашение от 05.06.2018 года № 226 о предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2018 году. По состоянию на 01.01.2019 г. мероприятие выполнено и профинансировано на 100 449,2 тыс. рублей. 
В 2018 году ОАО «Анадырский морской порт» осуществил выгрузку/погрузку, перегрузку 400 558 тонн угля что больше запланированного показателя (270 000 тонн) на 130 558 тонн. 
 Целевой показатель «Обеспечение населенных пунктов доступными топливно-энергетическими ресурсами (уголь), перевезенными морским транспортом» составил 100 %.
	III.	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».
1. Финансирование мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» предусмотрено за счет средств федерального и окружного бюджетов. 
Согласно Закону Чукотского автономного округа от 28 ноября 2017 года №87-ОЗ «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января 2019 года предусмотрено 2 536 906,2 тыс. рублей, в том числе:
 1)  за счет средств окружного бюджета – 680 372,8 тыс. рублей;
           3)  за счет средств федерального бюджета – 1 856 533,4 тыс. рублей, из них:                  
          - 1 060 033,4 тыс. рублей – субсидии в рамках Соглашения от 27 февраля 2017 года № 108-07-085 о предоставлении субсидии бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»;
          - 796 500,0 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты в рамках Соглашения от 21 декабря 2018 года № 108-17-2018-104 о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной  программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 
 	Всего профинансировано за январь – декабрь  2018 года:
- за счет средств федерального бюджета – 1 856 533,4 тыс. рублей, что составляет 100 % от годового назначения;
- за счет средств окружного бюджета – 659 865,0 тыс. рублей, что составляет 97,0 % от годового назначения.
   Выполнено работ за январь - декабрь 2018 года:
- за счет средств федерального бюджета – 1 314 506,8 тыс. рублей; 
- за счет средств окружного бюджета – 630 354,2 тыс. рублей.
      Дебиторская задолженность составляет 568 520,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 542 026,6 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета 26 494,1 тыс. рублей (выплата аванса для завоза строительных материалов и завершения строительства в установленный срок).
   Перед подрядными организациями сложилась кредиторская задолженность за счет средств окружного бюджета в размере 20 414,2  тыс. рублей. 
	За январь – декабрь 2018 года в рамках подпрограммы проводились следующие мероприятия: 
1) по основному мероприятию «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» продолжено строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, в том числе:
-  мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км, процент технической готовности – 91%;
- мостовой переход через реку Угаткын на 684 км, процент технической готовности – 69%;
-  мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км, процент технической готовности – 39%.
  2)  в рамках Ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2016-2022 годы»:
  1. Погашена кредиторская задолженность в размере  23 438,4 тыс. рублей за выполненные и принятые в 2017 году работы, в том числе:
- по капитальному ремонту автомобильной дороги «Эгвекинот-Мыс Шмидта» на участке км 0+000 - км 5+500. ПК 16+50 - ПК 55+00 (7 251,2 тыс. рублей);
- по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и   искусственных сооружений на них (11 987,2 тыс. рублей);
- по инженерным  изысканиям и разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе» (4 199,9 тыс. рублей).
          2. В 2018 году в целях обеспечения регулярного и безопасного движения  выполнялись регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и   искусственных сооружений на них (2 206,008км), из них работы выполнены на сумму 307 974,7 тыс. рублей, профинансированы на 303 101,3 тыс. рублей, в том числе в сумме 11 987,2 тыс. рублей погашена кредиторская задолженность за 2017 год, кредиторская задолженность за 2018 год составила 16 860,6 тыс. рублей, в том числе:
	- Содержание автомобильной дороги «Билибино-Кепервеем» (488,7 тыс. рублей);
- Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения  "Билибино - Комсомольский - Певек" от 4 км а/д "Билибино - Кепервеем" до 3 км а/д "Певек - Апапельгино - Янранай", участок км 467+238-км638+745 (5 088,3 тыс. рублей);
- Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Эгвекинот - Мыс Шмидта", участок км 0+000- км 89+000 (4 807,1 тыс. рублей);
- Содержание автомобильной дороги «Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота», км 580 + 035 - км 603 + 266 (148,5 тыс. рублей);
- Содержание автомобильной дороги «Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота», км 503 + 500 - км 580 + 035 (1244,1 тыс. рублей);
- Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Эгвекинот - Мыс Шмидта", участок км 89+000- км 339+832 (1 006,2 тыс. рублей);
- Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения  "Билибино - Встречный - Анюйск", участок км 0+000-км 42+290 ( 622,1 тыс. рублей);
- Содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения  "Билибино - Встречный - Анюйск", участок км 42+290-км 257+636 (3 455,6 тыс. рублей);
3. Также выполнены и оплачены работы на общую сумму 453,3 тыс. рублей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Билибино-Кепервеем». Мост через реку Паннеурген на км 3+025 (объем работ – 1087мᵌ);
- выполнены и оплачены работы на общую сумму 188,3 тыс. рублей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд до п. Угольные Копи» от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь», участок км 0+028 – км 0+046 (объем работ – 172м³);
  4.Выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Эгвекинот - Мыс Шмидта» на участке км 0+000 - км 5+500. ПК16+50 - ПК55+00,  процент технической готовности – 100%, участок протяженностью 3,85 км введен в эксплуатацию; мероприятие профинансировано на общую сумму 13 313,3 тыс. рублей, из них кредиторская задолженность на сумму 7 251,2 тыс. рублей, аванс – 7,5 тыс. рублей.
5. Проведена и получена экспертиза проектной документации объектов, работы за 2018 год выполнены на общую сумму 34 291,8 тыс. рублей, профинансированы на 38 391,9 тыс. рублей, из них погашена кредиторская задолженность за 2017 год в сумме 4 199,9 тыс. рублей, кредиторская задолженность за 2018 год составила 99,8 тыс. рублей. Выполнены следующие мероприятия: 
Проведена и получена экспертиза проектной документации объектов:
-  «Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского,Эгвекинота.  Км 485+597 — км 500+339»; (435,5 тыс. рублей);
- «Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского,Эгвекинота. Км 470+000 — км 485+597» (435,5 тыс. рублей);
- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе»(430,5 тыс. рублей);
-  завершены работы по выполнению  инженерных  изысканий, разработке проектной документации на строительство объекта «Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 470+000 - км 485+597» (14 479,4);
         -  завершена разработка проектной и рабочей документации на строительство объекта: «Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 485+597 - км 500+339» (10 831,5);
        -  завершена разработка  проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе»(3 304,4 тыс. рублей);
          - выполнены и оплачены работы по оценке уязвимости и разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (1 512,7 тыс. рублей);
        - выполнены и оплачены работы по обследованию, диагностике и паспортизации мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа (2 762,5 тыс. рублей);
        -   выполнены, но не оплачены кадастровые работы в отношении автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Билибино-Комсомольский-Певек» от 4 км а/д «Билибино-Кепервеем» до 3 км а/д «Певек-Апапельгино-Янранай», участок км 620+345 - км 638+745 (уточнение границ, образование земельных участков) на общую сумму 99,9 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 99,9 тыс. рублей.
3) В рамках Ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек на 2016 - 2022 годы»: 
- проведена и получена экспертиза результатов инженерных изысканий объектов:
- «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Улица Куваева», работы выполнены и оплачены на сумму 2 228,4 тыс. рублей;
- «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал II», работы выполнены на сумму 336,0 тыс. рублей, кредиторская  задолженность – 144, 0 тыс. рублей;
- «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал III», работы выполнены на сумму – 421,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 125,0 тыс. рублей;
          - завершены работы по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт объекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал II», работы выполнены на сумму 1 527,8 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 1 197,4 тыс. рублей;
          - завершены работы по выполнению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт объекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал III»; работы выполнены на сумму 2 458,5 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 1 887,5 тыс. рублей;
         - выполнены и оплачены на общую сумму 198,8 тыс. рублей работы по I этапу инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт объекта «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Улица Куваева»;
           - выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (1 очередь), процент технической готовности - 63%;
  - выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певек Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа (2 очередь), процент технической готовности - 54%. 
В рамках подпрограммы в 2018 году достигнуты следующие целевые показтели:
«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям» - 3,9 км (введен в эксплуатацию завершенный капитальным ремонтом участок автомобильной дороги Эгвекинот-Мыс Шмидта»). 
Несмотря на прирост протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям, показатели «Удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа (на конец года)» и «Удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального, местного и федерального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа (на конец года)» снизились в сравнении с 2017 годом ввиду включения в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения зимника «Рыббаза-Шахтерский» протяженностью 13,7 км. Пересчет общей протяженности дорог с учетом нового зимника повлиял показатели и привел к их снижению в сравнении с 2017 годом.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» предусмотрено за счет средств окружного бюджета Чукотского автономного округа. В рамках подпрограммы на реализацию мероприятий направлено 222 912,3 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от годового назначения.
Информация о реализации подпрограмм «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» и «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» за январь – декабрь 2018 года в разрезе основных мероприятий и объектов прилагается.
В 2018 году общее количество выданных специальных разрешений  на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (целевой показатель Подпрограммы) составило 234 разрешения.
[bookmark: _GoBack]Целевые показатели Подпрограммы «Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у ГКУ ЧАО «УАД ЧАО», «Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» достигнуты в полном объеме. 

  	
